

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL ANENII NOI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare	
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI			
Anenii Noi, or.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Botnărești, com.	SRL "GEOCAD ENGINEERING OA,	Privat	28.08.2023	29.08.2023								
		Public	28.08.2023	29.08.2023			-/-	-/-				
		Erori	28.08.2023	29.08.2023								
Bulboaca, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Calfa, com.	ÎS INGEOCAD	Privat	15.03.2023	23.08.2024	25.02.2025	10.03.2025	16.06.2025	18.06.2025	25.08.2025	17.12.2025	5%	936
		Privat extrav		16.01.2026	26.03.2026	01.04.2026						
		Public	15.03.2023	10.12.2024	25.02.2025	-/-	-/-					
		Erori									Finalizat	mai 2025
Chetrosu, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Chirca, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Ciobanovca, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Cobusca Nouă, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Cobusca Veche, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Delacău, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Floreni, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Geamăna, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Gura-Bîcului, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Hîrbovăț, sat.	Imobil Star SRL	Privat		02.07.2025	24.09.2025	29.09.2025	14.11.2025	29.12.2025	16.02.2026	10.04.2026		3877
		Public		20.08.2025	29.01.2026	-/-	-/-					
		Erori		21.05.2025	23.09.2025	29.09.2025	13.11.2025	15.12.2025	02.02.2026	09.03.2026		144
Maximovca, sat.	ÎS INGEOCAD	Privat	15.03.2023	23.08.2024	21.10.2024	25.10.2024	11.08.2025	14.08.2025	28.10.2025	16.02.2026	20%	1088
		Public	15.03.2023		12.11.2024	26.02.2025	-/-	-/-				
		Erori	15.03.2023									
Mereni, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Merenii Noi, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Ochiul Roș, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Puhăceni, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Roșcani, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Speia, sat.	ÎS INGEOCAD	Privat	15.03.2023	17.10.2023	21.02.2024	29.03.2024	07.06.2024	18.11.2024	20.2.2025	11.4.2025	55%	1522
		Public	15.03.2023	15.11.2024	30.12.2024	-/-	-/-					
		Erori									Finalizat	septembrie 2024
Șerpeni, sat.	Imobil Star SRL	Privat		27.5.2025	18.11.2025	20.11.2025	10.12.2025	11.12.2025	5.2.2026	2.4.2026		2816
		Public		01.08.2025	08.12.2025	-/-	-/-		31.03.2026	22.04.2026		187
		Erori		06.06.2025	26.09.2025	30.09.2025	20.10.2025	28.10.2025	25.11.2025	24.12.2025		56
Telîța, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Țîntăreni, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Varnița, sat.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										
Zolotievca, com.*		Privat										
		Public				-/-	-/-					
		Erori										

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Întârziere
 Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

ÎS Ingeocad
Contract
Data finalizării nr. MD-PSA-335703-NC-RFQ din 01.03.2023
31.12.2024

SRL "GEOCAD ENGINEERING OA,
Contract
Data finalizării nr. MD-PSA-355730-NC-RFQ din 20.07.2023
31.12.2024

Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării MD-PSA-434308-NC-RFQ din 25.09.2024
30.04.2026

Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării MD-PSA-434302-NC-RFQ din 25.09.2024
30.04.2026

Executanții lucrării