

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN MUNICIPIU CHIȘINĂU
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APF	IPCBI	IPCBI								
Chișinău mun.	Î.S. INGEOCAD	Privat															
		Public	28.01.2022	28.01.2022			-/-	-/-									
		Erori															
Băcioi com.	Î.S. INGEOCAD	Privat															
		Public	10.01.2022		13.09.2023	19.01.2024	-/-	-/-		05.11.2024	12.11.2024	Inregistrat APL nivel I-40%				951	
		Erori	10.01.2022	13.06.2022	25.04.2023	19.02.2024	29.02.2024	29.03.2024	29.04.2024	23.05.2024	17.06.2024	80%				2091	
Bubuieci com.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															
Budești sat.	Î.S. INGEOCAD	Privat															
		Public	10.01.2022		24.04.2024	02.09.2024	-/-	-/-		17.03.2025	27.03.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT				352	
		Erori	10.01.2022	10.01.2022	26.04.2023	29.09.2023	24.10.2023	23.11.2023	14.12.2023	29.01.2024	28.02.2024	75%				228	
Ciorescu com.	Î.S. INGEOCAD	Privat															
		Public	13.01.2022	13.10.2022	20.03.2023	02.06.2023	-/-	-/-	07.06.2023								
		Erori	Finalizat													februarie 2024	30
Codru or.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															
Colonița sat.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															
Condrița sat.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															
Cricova or.	Î.S. INGEOCAD	Privat															
		Public	14.01.2022		23.06.2023	17.10.2023	-/-	-/-	18.10.2023		22.12.2025	Inregistrat APL nivel I-55%				427	
		Erori	14.01.2022	02.06.2022	18.05.2023	28.08.2023	03.10.2023	03.11.2023	16.02.2024	07.03.2024	19.03.2024				16		
Cruzești com.	Î.S. INGEOCAD	Privat															
		Public	12.01.2022		22.06.2023	01.08.2023	-/-	-/-	01.08.2023	13.09.2024	04.11.2024	Inregistrat APL nivel I, STAT				140	
		Erori	Finalizat													iunie 2024	224
Durlăști or.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															
Ghidighici sat.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															
Grătești com.	Î.S. INGEOCAD	Privat															
		Public	10.01.2022		28.11.2024	21.03.2025	-/-	-/-									
		Erori	10.01.2022	18.05.2022	27.06.2023	15.12.2023	04.03.2024	02.04.2024	19.07.2024	22.11.2024	12.12.2024				1024		
Sîngera or.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															
Stăuceni com.	Î.S. INGEOCAD	Privat															
		Public	06.01.2022		16.10.2024	22.01.2025	-/-	-/-									
		Erori	06.01.2022	04.05.2022	10.11.2023	16.04.2024	24.04.2024	10.06.2024	23.08.2024	21.10.2024	18.11.2024				101		
Tohatin com.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															
Trușeni com.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															
Vadul lui Vodă or.	Î.S. INGEOCAD	Privat															
		Public	10.01.2022		12.05.2023	21.08.2023	-/-	-/-	04.09.2023	09.12.2024	09.01.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT				331	
		Erori	Finalizat													noiembrie 2024	232
Vatra or.*		Privat															
		Public						-/-	-/-								
		Erori															

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executantul lucrării
Î.S. INGEOCAD
Contract
Data finalizării

MD-PSA-244774-NC-RFB din 09.11.2021
31.12.2024