

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CIMIȘLIA
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrări		Întocmirea documentației		Verificarea		Consultări publice		Ancheta documentației		Recepția		Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Companie	stadiu	Companie	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu		
Cimișlia, or.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat														
		Public														
		Erori			30.07.2025	23.04.2026										
Albina, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat														
		Public	28.08.2022	28.08.2022	26.10.2023	11.04.2024	-/-	-/-		16.07.2024	16.10.2024	Înregistrat APL nivelul I-70%		417		
		Erori	28.06.2022	28.06.2022	02.02.2023	13.06.2023	22.06.2023	11.09.2023	13.09.2023	30.10.2023	21.12.2023	80%		760		
Batîr, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat														
		Public	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2024	24.01.2025	-/-	-/-		03.06.2025	29.01.2026			333		
		Erori	Finalizat												ianuarie 2025	416
Cenac, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat														
		Public	21.06.2022	21.06.2022	03.04.2024	15.11.2024	-/-	-/-		21.10.2025	16.12.2025			272		
		Erori	Finalizat												ianuarie 2025	1485
Ciucur-Mingir, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat														
		Public	18.07.2022	18.07.2022	06.05.2024	27.01.2025	-/-	-/-		21.05.2025	27.06.2025	Înregistrat APL nivelul I		338		
		Erori	Finalizat												octombrie 2025	246
Codreni, com.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	05.06.2022	05.06.2022	02.05.2023	20.05.2024	31.05.2024	25.06.2024	28.06.2024	11.02.2025	12.03.2025			370		
		Public	22.07.2022	22.07.2022	31.01.2024	11.09.2024	-/-	-/-								
		Erori	Finalizat												decembrie 2023	57
Ecaterinova, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat														
		Public	21.08.2022	21.08.2022	02.04.2024	20.01.2025	-/-	-/-		18.02.2025	12.03.2025	Înregistrat APL nivelul I		303		
		Erori	Finalizat												noiembrie 2024	245
Gradiște, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat														
		Public	20.08.2022	20.08.2022	20.09.2023	17.04.2024	-/-	-/-		16.07.2024	27.11.2024	Înregistrat APL nivelul I		312		
		Erori	30.06.2022	30.06.2022	31.01.2023	18.08.2023	22.08.2023	12.09.2023	19.09.2023	19.10.2023	30.10.2023	40%		354		
Gura Galbenei, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat														
		Public	28.08.2022	28.08.2022	17.11.2023	07.05.2024	-/-	-/-		16.07.2024	29.10.2024	Înregistrat APL nivelul I-30%, STAT		662		
		Erori	Finalizat												ianuarie 2024	384
Hîrtop, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat	21.06.2022	21.06.2022	15.11.2022	08.06.2023	14.06.2023	11.07.2023	04.08.2023	04.08.2023	06.11.2023	95%		1337		
		Public	21.08.2022	21.08.2022	17.05.2024	26.03.2025	-/-	-/-		10.12.2025	19.03.2026			615		
		Erori	Finalizat												ianuarie 2025	719
Ialpujeni, com.*		Privat														
		Public					-/-	-/-								
		Erori														
Ivanovca Nouă, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat														
		Public	28.08.2022	28.08.2022	14.09.2023	10.01.2024	-/-	-/-		24.04.2024	18.07.2024	Înregistrat APL nivelul I		128		
		Erori	Finalizat												noiembrie 2023	89
Javgur, com.*		Privat														
		Public					-/-	-/-								
		Erori														
Lipoveni, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat														
		Public	28.08.2022	28.08.2022	20.09.2023	10.01.2024	-/-	-/-		08.08.2024	04.11.2024	Înregistrat APL nivelul I		356		
		Erori	Finalizat												septembrie 2025	389
Mihailovca, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat														
		Public	22.07.2022	22.07.2022	15.10.2024	17.12.2024	-/-	-/-		18.12.2025						
		Erori	Finalizat												noiembrie 2024	394
Porumbrei, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat														
		Public	20.08.2022	20.08.2022	07.07.2023	28.02.2024	-/-	-/-		20.12.2024	15.01.2025	Înregistrat APL nivelul I-85%		192		
		Erori	Finalizat												noiembrie 2025	320
Sagaidac, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	05.06.2022	05.06.2022	06.03.2024	03.12.2024	06.12.2024	30.12.2024	05.03.2025	30.09.2025	04.12.2025			1485		
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.01.2025	06.02.2025	-/-	-/-		30.12.2025	16.01.2026			434		
		Erori	Finalizat												ianuarie 2024	520
Satul Nou, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat														
		Public	22.07.2022	22.07.2022	04.06.2024	27.11.2024	-/-	-/-		23.06.2025	20.08.2025	Înregistrat APL nivelul I		314		
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	09.11.2022	26.06.2023	13.07.2023	14.09.2023	29.09.2023	31.10.2023	15.11.2023			56		
Selemet, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat														
		Public	22.07.2022	22.07.2022	04.09.2023	10.01.2024	-/-	-/-		12.09.2024	09.04.2025	Înregistrat APL nivelul I		471		
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	27.10.2022	28.04.2023	15.05.2023	05.06.2023	03.07.2023	03.07.2023	04.08.2023	30%		110		
Suric, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat														
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.10.2023	20.08.2024	-/-	-/-		17.09.2024	18.12.2024	Înregistrat APL nivelul I		165		
		Erori	Finalizat												septembrie 2023	24
Topala, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat	21.08.2022	21.08.2022	29.03.2023	02.08.2023	07.08.2023	01.09.2023	05.09.2023	18.09.2023	01.12.2023	85%		462		
		Public	21.08.2022	21.08.2022	02.04.2024	05.06.2025	-/-	-/-		09.02.2026	30.04.2026			212		
		Erori	Finalizat												august 2024	161
Troitșoe, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat														
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.11.2023	05.09.2024	-/-	-/-		06.06.2025	16.01.2026			382		
		Erori	Finalizat												octombrie 2023	154
Valea Perjei, sat.	ÎI ”Dincredmar Cernea	Privat														
		Public					-/-	-/-								
		Erori	Finalizat												august 2024	575

Finalizat
În derulare
Înstrănare
Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

„Cart Engineering” S.R.L.
Contract MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 23.06.2022
Data finalizării 31.12.2024

„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.
Contract MD-PSA-265720-NC-RFB/2 din 27.05.2022
Data finalizării 31.12.2024

„ProCadGrup” S.R.L.
Contract MD-PSA-265720-NC-RFB/3 din 30.05.2022
Data finalizării 31.12.2024

ÎI ”Dincredmar Cernea
Contract nr. MD-PSA-290419-NC-RFQ din 15.06.2022
Data finalizării 31.12.2024

„ProCadGrup” S.R.L.
Contract MD-PSA-460719-NC-RFQ din 30.01.2025
Data finalizării

Executanții lucrării