

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL SÎNGEREI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare	
							APL / APP	IPCBI					
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
Sîngerei or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat											
		Public											
		Erori		03.10.2025	12.01.2026	19.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	09.04.2026				
Alexăndreni com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Bălăești com.	CART ENGINEERING SRL	Privat									lulie 2024	2074	
		Public	07.06.2021	24.05.2021	15.04.2024	19.02.2025			14.08.2025	05.09.2025		156	
		Erori										august 2023	202
Biliceni Noi com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Biliceni Vechi com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Biruința or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat											
		Public			24.09.2025	06.01.2026							
		Erori			14.05.2025	23.06.2025	04.08.2025	25.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	10.12.2025		4
Bursuceni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023	17.03.2025	21.10.2025	27.10.2025	17.11.2025					
		Public	22.05.2023	29.06.2023	29.04.2025	21.11.2025			02.04.2026				
		Erori	22.05.2023	30.05.2023	29.11.2024	11.04.2025	05.05.2025	27.05.2025	03.06.2025	27.10.2025	26.11.2025	75%	306
Chișcăreni com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Ciuciueni com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		04.03.2025	10.10.2025	15.10.2025	07.11.2025	11.12.2025	02.02.2026	23.04.2026	420	
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024		06.12.2024	30.05.2025	04.06.2025	27.06.2025	08.07.2025	06.08.2025	12.09.2025	60%	647
Copăceni com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Coșcodeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023	10.10.2024	31.10.2024	06.11.2024	29.11.2024	25.03.2025	24.07.2025	16.09.2025	2771	
		Public	22.05.2023	29.06.2023	09.07.2025	31.10.2025				06.02.2026	24.04.2026	520	
		Erori	22.05.2023	30.05.2023	03.02.2025	03.03.2025	18.03.2025	10.04.2025	20.06.2025	01.12.2025	12.01.2026	509	
Cotiujenii Mici com.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	22.05.2023	22.05.2023	28.12.2023	16.04.2024	30.04.2024	16.06.2024	27.06.2024	28.07.2025	26.11.2025	1378	
		Public	29.06.2023	03.07.2023									
		Erori	26.06.2023	27.06.2023	16.01.2024	16.09.2024	26.09.2024	19.10.2024	13.12.2024	11.07.2025	22.12.2025	2559	
Cubolta com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Dobrogea Veche com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Drăgănești com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	27.05.2024	19.02.2025	25.02.2025	10.04.2025	19.05.2025	20.02.2026			
		Public											
		Erori	29.06.2023	10.07.2023	16.04.2024	03.07.2024	22.07.2024	12.08.2024	23.08.2024	18.10.2024	11.11.2024	5%	3203
Dumbrăvița com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		15.01.2025	29.07.2025	18.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	30.03.2026			
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024		05.12.2024	29.07.2025	18.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	16.01.2026	17.03.2026		1030
Grigorauca com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Heciu Nou com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		30.09.2025								
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024		10.12.2025								
Iezărenii Vechi com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		30.09.2025	23.04.2026	04.05.2026						
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024		18.09.2025								
Izvoare com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	26.12.2023	31.01.2025	20.02.2025	15.03.2025	18.03.2025	04.12.2025	24.04.2026	419	
		Public											
		Erori	29.06.2023	10.07.2023		22.03.2024	26.03.2024	25.04.2024	26.04.2024	22.07.2024	20.08.2024	85%	216
Pepeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat											
		Public	19.07.2021	24.05.2021	22.03.2024	16.10.2024			31.03.2025	27.06.2025		august 2023	2544
		Erori											
Prepelita com.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024		06.01.2025	11.03.2025	13.03.2025	05.04.2025	08.04.2025	02.05.2025	21.07.2025	25%	2665
		Public	09.09.2024		20.10.2025	28.01.2026				03.04.2026			
		Erori	09.09.2024		05.06.2025	05.09.2025	05.09.2025	28.09.2025	14.10.2025	26.11.2025	15.01.2026	30%	1450
Rădoaia sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		01.12.2025								
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024		12.05.2026								
Sîngerei Noi com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Tambula com.*		Privat											
		Public											
		Erori											
Tăura Veche com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		12.05.2026								
		Public	26.06.2024										
		Erori	26.06.2024		01.07.2025	21.07.2025	28.07.2025	18.08.2025	26.08.2025	21.04.2026			

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Realizare
 Nu se execută lucrări
 * NU AU FOST DEPUSE OPERTE

Cart Engineering SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-218340-NC-RF8 din 24.05.2021
31.12.2024

Cart Engineering SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342902-NC-RFQ din 14.04.2023
31.12.2024

„GeoExpertGrup” SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342906-NC-RFQ din 14.04.2023
31.12.2024

„URBANCITY GROUP”, SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-355725-NC-RFQ din 14.06.2023
31.12.2024

„URBANCITY GROUP”, SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-419610-NC-RFQ din 21.06.2024
MD-PSA-419611-NC-RFQ din 21.06.2024
21.12.2025

„Imobiland-Plus” S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-424269-NC-RFQ din 26.08.2024
30.04.2026

ALION-GEOCAD SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025