

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL ANENII NOI
LA DATA DE 02.06.2026**

| Localitatea | Compania Executor | Tipul lucrărilor | Lucrari pregătitoare | Întocmirea documentației cadastrale în teren | Verificarea calității | Consultări publice | Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare | Recepția lucrărilor cadastrale | Înregistrarea | Data finalizării | Numărul de bunuri imobiliare | |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | Compania | Compania | IPCBI | APL | APL / APP | IPCBI | IPCBI | | | |
| Anenii Noi, or.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Botnărești, com. | SRL "GEOCAD ENGINEERING OA, | Privat | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | | | | | | | |
| | | Public | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | | -/- | -/- | | | | |
| | | Erori | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | | | | | | | |
| Bulboaca, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Calfa, com. | ÎS INGEOCAD | Privat | 15.03.2023 | 23.08.2024 | 25.02.2025 | 10.03.2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 25.08.2025 | 17.12.2025 | 5% | 936 |
| | | Privat extrav | | 16.01.2026 | 26.03.2026 | 01.04.2026 | 20.04.2026 | 18.05.2026 | | | | |
| | | Public | 15.03.2023 | 10.12.2024 | 25.02.2025 | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | Finalizat | | | | | | mai 2025 |
| Chetrosu, com.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Chirca, com.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Ciobanovca, com.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Cobusca Nouă, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Cobusca Veche, com.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Delacău, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Floreni, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Geamăna, com.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Gura-Bîcului, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Hîrbovăț, sat. | Imobil Star SRL | Privat | | 02.07.2025 | 24.09.2025 | 29.09.2025 | 14.11.2025 | 29.12.2025 | 16.02.2026 | 10.04.2026 | | 3877 |
| | | Public | | 20.08.2025 | 29.01.2026 | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | 21.05.2025 | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 13.11.2025 | 15.12.2025 | 02.02.2026 | 09.03.2026 | | 144 |
| Maximovca, sat. | ÎS INGEOCAD | Privat | 15.03.2023 | 23.08.2024 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 28.10.2025 | 16.02.2026 | 20% | 1088 |
| | | Public | 15.03.2023 | 12.11.2024 | 26.02.2025 | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Mereni, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Merenii Noi, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Ochiul Roș, com.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Puhăceni, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Roșcani, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Speia, sat. | ÎS INGEOCAD | Privat | 15.03.2023 | 17.10.2023 | 21.02.2024 | 29.03.2024 | 07.06.2024 | 18.11.2024 | 20.02.2025 | 11.04.2025 | 55% | 1522 |
| | | Public | 15.03.2023 | 15.11.2024 | 30.12.2024 | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | Finalizat | | | | | | septembrie 2024 |
| Șerpeni, sat. | Imobil Star SRL | Privat | | 27.5.2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 10.12.2025 | 11.12.2025 | 05.02.2026 | 02.04.2026 | | 2816 |
| | | Public | | 01.08.2025 | 08.12.2025 | -/- | -/- | | 31.03.2026 | 22.04.2026 | | 187 |
| | | Erori | | 06.06.2025 | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | 25.11.2025 | 24.12.2025 | | 56 |
| Telîța, com.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Țîntăreni, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Varnița, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |
| Zolotievca, com.* | | Privat | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | -/- | -/- | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | |

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Întârziere
 Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

ÎS Ingeocad
Contract nr. MD-PSA-335703-NC-RFQ din 01.03.2023
Data finalizării 31.12.2024

SRL "GEOCAD ENGINEERING OA,
Contract nr. MD-PSA-355730-NC-RFQ din 20.07.2023
Data finalizării 31.12.2024

Imobil Star SRL
Contract nr. MD-PSA-434308-NC-RFQ din 25.09.2024
Data finalizării 30.04.2026

Imobil Star SRL
Contract nr. MD-PSA-434302-NC-RFQ din 25.09.2024
Data finalizării 30.04.2026

Executanții lucrării