

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL FLOREȘTI
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Intocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale / comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	IP CDI	APL	APL / APP	IP CDI	IP CDI	IP CDI							
Florești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2021	12.07.2021	06.08.2025	19.03.2026	-/-	-/-									
Alexeevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2021	12.07.2021	01.07.2022	28.01.2026	Finalizat	Finalizat									ianuarie 2025
Băhrinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2021	05.08.2021	30.01.2025	08.05.2025	-/-	-/-									noiembrie 2022
Cașunca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2021	12.07.2022	29.07.2024	30.09.2024	-/-	-/-									
Cernața sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2022	12.07.2022	18.07.2025	18.09.2025	-/-	-/-									
Cîrpișu sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	02.02.2022	02.02.2022	25.11.2024	12.03.2025	17.03.2025	01.04.2025	03.06.2025	15.01.2026	04.03.2026	23.06.2025	09.09.2025				508
Ciutulești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2021	12.07.2021	13.03.2025	13.06.2025	-/-	-/-									
Coșernea sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	19.10.2021	19.10.2021	01.10.2025	16.02.2026	-/-	-/-									
Cuhureștii de Jos com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2021	12.07.2021	13.12.2025	13.06.2025	-/-	-/-									
Cuhureștii de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	19.10.2021	19.10.2021	26.05.2025	20.11.2025	01.12.2025	19.12.2025	03.06.2026	15.06.2026							268
Cunicea sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	14.09.2022	14.09.2022	03.09.2023	18.01.2024	29.01.2024	26.02.2024	15.03.2024	24.06.2024	06.01.2025	70%					252
Domulgeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	14.09.2022	14.09.2022	08.11.2024	06.02.2025	17.02.2025	04.03.2025	14.03.2025	02.04.2025	27.05.2025						252
Frumușica com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	13.12.2021	13.12.2021	24.06.2025	24.10.2025	-/-	-/-									
Ghindești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	02.01.2022	02.01.2022	28.03.2024	08.05.2025	-/-	-/-									
Ghindești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2021	12.07.2021	19.02.2024	26.02.2025	-/-	-/-									
Gura Camencii com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	27.06.2022	27.06.2022	05.12.2023	14.02.2024	22.02.2024	21.03.2024	26.06.2024	20.12.2024	10.07.2025	75%					1349
Gura Căinarului com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	15.05.2022	15.05.2022	23.03.2026	22.04.2026	-/-	-/-									
Iliciocva com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	15.05.2022	15.05.2022	09.06.2025	26.09.2025	-/-	-/-									
Izvoare com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	29.08.2022	29.08.2022	05.02.2025	25.06.2025	01.07.2025	30.07.2025	31.07.2025	25.09.2025	17.06.2026						202
Japca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	29.08.2022	29.08.2022	14.07.2025	17.11.2025	-/-	-/-									
Lunga sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	28.02.2022	28.02.2022	18.07.2025	26.11.2025	-/-	-/-									
Marculești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	01.09.2021	01.09.2021	22.07.2025	05.11.2025	-/-	-/-									
Mărculești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	27.07.2021	27.07.2021	29.10.2024		-/-	-/-									
Napadova sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	29.08.2022	29.08.2022	04.09.2023	16.01.2024	29.01.2024	05.03.2024	15.11.2024	24.03.2025	22.04.2025	85%					1771
Nicolaevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	13.12.2022	13.12.2022		23.10.2025	-/-	-/-									
Prajila com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	01.09.2021	01.02.2022	29.10.2024	15.05.2025	-/-	-/-									
Prodănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	26.07.2021	26.07.2021	29.10.2024	24.02.2025	-/-	-/-									
Putinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	24.06.2025	27.10.2025	-/-	-/-											
Răduleii Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	27.11.2025	26.02.2026	-/-	-/-											
Roșietici com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2021	12.07.2021	02.07.2025	30.10.2025	-/-	-/-									
Sănătăuca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	18.07.2022	18.07.2022	22.02.2024	05.12.2024	10.12.2024	04.03.2025	21.07.2025	22.09.2025	05.12.2025	95%					1740
Sevirova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	18.07.2022	18.07.2022	01.10.2025	11.02.2026	-/-	-/-									
Ștefănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	01.09.2021	01.09.2021	12.11.2024	21.03.2025	-/-	-/-									
Temeleuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	26.02.2024	19.07.2024	30.07.2024	15.10.2024	02.06.2025	01.08.2025	24.11.2025								
Tîrgul Vertuieni sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat															
		Public	02.02.2022	19.03.2022	04.10.2023	05.12.2024	-/-	-/-									
Trifănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	20.06.2025	29.08.2025	-/-	-/-											
Vărvăreuca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	30.09.2024	31.03.2025	14.04.2025	30.04.2025											
Văscăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	20.09.2023	22.12.2023	24.01.2024	27.02.2024	27.03.2024	27.03.2024	21.07.2025	22.09.2025	05.12.2025						
Vertuieni sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat															
		Public	02.02.2022	24.03.2021	14.03.2024	13.09.2024	-/-	-/-									
Zălucești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	02.02.2022	02.02.2022	29.04.2024	27.02.2025	19.03.2025	20.05.2025	26.06.2025	12.08.2025	29.09.2025						

Legendă:
Finalizat
In derulare
Pînă la finalizare
Nu s-a executat lucrări

Comenză nr. lucrărilor:
MOLBAK PROIECT SRL
Contract: MD-PSA-177124-NC-RF9/01 din 02.03.2021
Data finalizării: 31.12.2024
Cart Engineering SRL
Contract: MD-PSA-177424-NC-RF9/02 din 02.03.2021
Data finalizării: 31.12.2024