

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN MUNICIPIUL BĂLȚI
LA DATA DE 01.07.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunri imobile		
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
Bălți or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
					06.06.2023 - 0300205 25.08.2023 - 0300302 03.09.2023 - 0300313 19.09.2023 - 0300306 20.09.2023 - 0300303 06.01.2025 - 0300101 26.02.2025 - 0300107 26.02.2025 - 0300108 12.06.2025 - 0300304 29.08.2025 - 0300106 02.09.2025 - 0300109 04.09.2025 - 0300110 10.09.2025 - 0300111 06.10.2025 - 0300113 04.11.2025 - 0300308 07.11.2025 - 0300102, 0300103, 0300104 10.11.2025 - 0300211 17.11.2025 - 0300316 25.11.2025 - 0300213 26.11.2025 - 0300105 27.11.2025 - 0300318, 0300317 28.11.2025 - 0300112 08.12.2025 - 0300310, 0300210 22.12.2025 - 0300311 24.12.2025 - 0300212 26.12.2025 - 0300321 29.12.2025 - 0300315, 0300312 03.02.2026 - 0300203, 0300202 05.02.2026 - 0300209, 0300201 09.02.2026 - 0300314, 0300309 10.02.2026 - 0300214 20.02.2026 - 0300206 23.03.2026 - 0300207 28.04.2026 - 0300323, 0300322, 0300301 29.04.2026 - 0300320 25.05.2026 - 0300319, 0300305, 0300204 28.05.2026 - 0300307, 0300208								
		Public	10.05.2021	10.05.2021	22.03.2023	-/-	-/-	09.06.2023 - 0300205	06.07.26 - 0300108, 0300109, 0300110, 0300211, 0300213; 21.07.26 -0300210, 0300306, 0300308, 0300310;				
Elizaveta sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Erori											
		Privat											
		Public	01.04.2021	01.04.2021	27.02.2023	-/-	-/-	31.05.2023	10.10.2023	16.04.2024	Inregistrat APL nivelul I STAT	martie 2025/ martie 2026	251
		Erori	Finalizat									iulie 2022	1071
Sadovoe sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	Finalizat									octombrie 2024	173
		Erori	Finalizat									iulie 2022	96

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări

Executantul lucrării
MOLBAK PROIECT SRL
Contract
Data finalizării

MD-PSA-193676-NC-RFB din 18.01.2021
31.12.2024