

EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL FLOREȘTI
LA DATA DE 01.07.2026

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	OP CBU	APL	APL / APD	OP CBU					
Florești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	12.07.2021	12.07.2021	06.08.2025	19.03.2026	-/-	-/-					8
		Erori	12.07.2021	12.07.2021	01.07.2022	28.01.2026	09.02.2026	23.02.2026	13.03.2026	31.03.2026	30.04.2026		1347
Alexeevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										ianuarie 2025	450
		Public			18.07.2025	03.12.2025	-/-	-/-		21.04.2026	29.04.2026		
		Erori			04.10.2024	31.10.2025	21.11.2025	10.02.2026	24.04.2026	02.06.2026			
Băhrinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	12.07.2021	05.08.2021	30.01.2025	08.05.2025	-/-	-/-		30.06.2025	21.08.2025		255
		Erori					Finalizat					noiembrie 2022	242
		Privat											
Cașunca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	12.07.2021	12.07.2022	29.07.2024	30.09.2024	-/-	-/-		26.11.2024	06.05.2025		312
		Erori					Finalizat						
		Privat					Finalizat					septembrie 2022	508
Cernița sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	12.07.2022	12.07.2022	18.07.2025	18.09.2025	-/-	-/-		15.01.2026	04.03.2026		1509
		Erori	02.02.2022	02.02.2022	25.11.2024	12.03.2025	17.03.2025	01.04.2025	03.06.2025	23.06.2025	09.09.2025		184
		Privat											315
Cîrîpcău sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	12.07.2021	12.07.2021	13.03.2025	13.06.2025	-/-	-/-		24.12.2025	06.02.2026		268
		Erori					Finalizat						252
		Privat										mai 2025	2201
Ciutulești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	19.10.2021	19.10.2021	01.10.2025	16.02.2026	-/-	-/-		15.06.2026	22.07.2026		405
		Erori	19.10.2021	19.10.2021	26.05.2025	20.11.2025	01.12.2025	19.12.2025	03.06.2026	06.07.2026			
Coșernița sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			22.07.2025	22.01.2026	-/-	-/-		21.04.2026	29.04.2026		2039
		Erori					Finalizat					august 2024	1693
Cuhureștii de Jos com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	12.07.2021	12.07.2021	13.12.2024	19.06.2025	-/-	-/-		24.12.2025	08.04.2026		350
		Erori					Finalizat					martie 2024	471
Cuhureștii de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	26.07.2021	26.07.2021	22.09.2025	26.01.2026	-/-	-/-					
		Erori					Finalizat					mai 2025	545
		Privat											3332
Cunicea sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	14.09.2022	14.09.2022	03.09.2023	18.01.2024	29.01.2024	26.02.2024	15.03.2024	24.06.2024	06.01.2025	70%	437
		Erori	14.09.2022	14.09.2022	14.07.2025	16.10.2025	-/-	-/-		22.12.2025	26.02.2026		1561
		Privat			08.11.2024	06.02.2025	17.02.2025	04.03.2025	14.03.2025	02.04.2025	27.05.2025		1290
		Erori					Finalizat					decembrie 2023	246
		Public			01.10.2025	13.02.2026	-/-	-/-		15.04.2026	30.04.2026		376
		Erori			29.11.2024	14.03.2025	27.03.2025	29.04.2025	10.07.2025	25.09.2025	12.11.2025		1349
Frumușica com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	13.12.2021	13.12.2021	24.06.2025	24.10.2025	-/-	-/-		03.02.2026	04.03.2026		253
		Erori	13.12.2021	13.12.2021	30.09.2024	27.11.2024	13.01.2025	28.01.2024	22.04.2025	29.05.2025	27.06.2025	Finalizat	decembrie2025
		Privat											264
Ghindești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	02.01.2022	02.01.2022	28.03.2024	08.05.2025	-/-	-/-		24.11.2025	02.01.2026		202
		Erori											
Ghindești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	12.07.2021	12.07.2021	19.02.2024	26.02.2025	-/-	-/-		26.11.2025	04.02.2026		416
		Erori					Finalizat					octombrie 2024	548
		Privat	27.06.2022	27.06.2022	05.12.2023	14.02.2024	22.02.2024	21.03.2024	26.06.2024	20.12.2024	10.07.2025	75%	3508
Gura Camencii com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			18.09.2025	09.02.2026	-/-	-/-					
		Erori			20.12.2024	24.04.2025	05.05.2025	20.05.2025	26.05.2025	18.06.2025	07.07.2025	35%	667
		Privat					Finalizat					septembrie 2024	1771
Gura Căinarului com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	15.05.2022	15.05.2022	23.03.2026	22.04.2026	-/-	-/-		15.06.2026	30.06.2026		235
		Erori	15.05.2022	15.05.2022	23.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	27.11.2024	09.01.2025	30.01.2025			216
		Privat					Finalizat					iulie 2024	1459
Illiciovca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			09.06.2025	26.09.2025	-/-	-/-		05.02.2026	05.03.2026		634
		Erori					Finalizat					noiembrie 2024	1885
		Privat					Finalizat					aprilie 2025	352
Izvoare com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			29.09.2025	20.01.2026	-/-	-/-		02.04.2026	21.04.2026		1740
		Erori			04.10.2024	12.11.2024	14.01.2025	20.02.2025	07.04.2025	06.05.2025	29.05.2025		1732
		Privat	29.08.2022	29.08.2022	05.02.2025	25.06.2025	01.07.2025	30.07.2025	31.07.2025	25.09.2025	17.06.2026		299
Japca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			14.07.2025	17.11.2025	-/-	-/-		30.03.2026	23.04.2026		1305
		Erori			06.03.2025	25.03.2025	02.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	19.05.2025	29.07.2025		1075
		Privat					Finalizat					aprilie 2024	142
Lunga sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	28.02.2022	28.02.2022	18.07.2025	26.11.2025	-/-	-/-		09.02.2026	09.03.2026	Inregistrat APL nivel 1-5%	219
		Erori	28.02.2022	28.02.2022	16.08.2024	12.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	27.11.2024	25.02.2025	11.03.2025		116
Marculești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	01.09.2021	01.09.2021	22.07.2025	05.11.2025	-/-	-/-		23.03.0226	10.04.2026		
		Erori											
		Privat											
Mărculești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	27.07.2021	27.07.2021	29.10.2024		-/-	-/-		18.09.2025	04.11.2025	Inregistrat APL nivel 1-5%	227
		Erori					Finalizat					octombrie 2023	316
		Privat	29.08.2022	29.08.2022	04.09.2023	16.01.2024	29.01.2024	05.03.2024	15.11.2024	24.03.2025	22.04.2025	Finalizat	1040
Napadova sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			24.06.2025	09.09.2025	-/-	-/-		15.01.2026	18.03.2026		148
		Erori			11.12.2024	07.02.2025	17.02.2025	05.03.2025	11.04.2025	29.04.2025	06.06.2025		169
		Privat					Finalizat					decembrie 2023	841
Nicoalevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	13.12.2022	13.12.2022		23.10.2025	-/-	-/-		03.02.2026	09.03.2026		281
		Erori					Finalizat					mai 2025	268
Prajila com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	01.09.2021	01.02.2022	29.10.2024	15.05.2025	-/-	-/-		07.11.2025	24.11.2025		477
		Erori					Finalizat					mai 2024	681
		Privat											
Prodănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	26.07.2021	26.07.2021	29.10.2024	24.02.2025	-/-	-/-		15.12.2025	08.04.2026		263
		Erori					Finalizat					iunie 2023	492
		Privat					Finalizat					ianuarie 2024	1558
Putinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			24.06.2025	27.10.2025	-/-	-/-		22.12.2025	27.03.2026	Inregistrat APL nivel 1-15%	169
		Erori					Finalizat					iunie 2025	397
		Privat					Finalizat					septembrie 2025	1476
Rădulenii Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			27.11.2025	26.02.2026	-/-	-/-		15.04.2026	30.04.2026		298
		Erori			19.09.2024	20.11.2024	12.12.2024	10.01.2025	06.03.2025	08.04.2025	19.05.2025		1543
		Privat											
Roșietici com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	12.07.2021	12.07.2021	02.07.2025	30.10.2025	-/-	-/-		23.03.2026	15.04.2026		303
		Erori					Finalizat					septembrie 2024	421
		Privat	18.07.2022	18.07.2022	22.02.2024	05.12.2024	10.12.2024	04.03.2025	21.07.2025	22.09.2025	05.12.2025	Finalizat	3700
Sănătăuca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	18.07.2022	18.07.2022	01.10.2025	11.02.2026	-/-	-/-		15.04.2026			238
		Erori	18.07.2022	18.07.2022	08.11.2024	24.11.2025	08.12.2025	23.12.2025	12.02.2026	05.03.2026	31.03.2026		583
		Privat					Finalizat					ianuarie 2024	1020
Sevirova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			25.06.2025	15.10.2025	-/-	-/-		17.12.2025	04.03.2026		199
		Erori			02.09.2024	27.11.2024	16.12.2024	16.01.2025	17.03.2025	25.04.2025	14.11.2025		538
		Privat											
Ștefănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	01.09.2021	01.09.2021	12.11.2024	21.03.2025	-/-	-/-		11.12.2025	26.12.2025		272
		Erori					Finalizat					decembrie 2022	511
		Privat											1079
Temeleuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public			26.02.2024	19.07.2024	30.07.2024	15.10.2024	02.06.2025	01.08.2025	24.11.2025		
		Erori			15.04.2026	27.04.2026	-/-	-/-					
		Privat			29.11.2024	22.01.2025	24.02.2025	10.03.2025	02.06.2025	14.07.2025	29.07.2025		303
		Public					Finalizat						