

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN MUNICIPIU CHIȘINĂU
LA DATA DE 01.09.2026**

P

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania		IPCBI	APL		APL / APV		IPCBI	IPCBI		
Chișinău mun.	Î.S. INGEOCAD	Privat												
		Public	28.01.2022	28.01.2022			-/-	-/-						
		Erori												
Băcioi com.	Î.S. INGEOCAD	Privat												
		Public	10.01.2022		13.09.2023	19.01.2024	-/-	-/-		05.11.2024	12.11.2024	Inregistrat APL nivel I-85%		951
		Erori	10.01.2022	13.06.2022	25.04.2023	19.02.2024	29.02.2024	29.03.2024	29.04.2024	23.05.2024	17.06.2024	80%		2091
Bubuieci com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Budești sat.	Î.S. INGEOCAD	Privat												
		Public	10.01.2022		24.04.2024	02.09.2024	-/-	-/-		17.03.2025	27.03.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT		352
		Erori	10.01.2022	10.01.2022	26.04.2023	29.09.2023	24.10.2023	23.11.2023	14.12.2023	29.01.2024	28.02.2024	75%		228
Ciorescu com.	Î.S. INGEOCAD	Privat												
		Public	13.01.2022	13.10.2022	20.03.2023	02.06.2023	-/-	-/-	07.06.2023	23.07.2026	04.09.2026			273
		Erori	Finalizat										februarie 2024	30
Codru or.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Colonița sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Condrița sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Cricova or.	Î.S. INGEOCAD	Privat												
		Public	14.01.2022		23.06.2023	17.10.2023	-/-	-/-	18.10.2023		22.12.2025	Inregistrat APL nivel I		427
		Erori	14.01.2022	02.06.2022	18.05.2023	28.08.2023	03.10.2023	03.11.2023	16.02.2024	07.03.2024	19.03.2024			16
Cruzești com.	Î.S. INGEOCAD	Privat												
		Public	12.01.2022		22.06.2023	01.08.2023	-/-	-/-	01.08.2023	13.09.2024	04.11.2024	Inregistrat APL nivel I, STAT		140
		Erori	Finalizat										iunie 2024	224
Durlești or.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Ghidighici sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Grătiești com.	Î.S. INGEOCAD	Privat												
		Public	10.01.2022		28.11.2024	21.03.2025	-/-	-/-						
		Erori	10.01.2022	18.05.2022	27.06.2023	15.12.2023	04.03.2024	02.04.2024	19.07.2024	22.11.2024	12.12.2024			1024
Sîngera or.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Stăuceni com.	Î.S. INGEOCAD	Privat												
		Public	06.01.2022		16.10.2024	22.01.2025	-/-	-/-						
		Erori	06.01.2022	04.05.2022	10.11.2023	16.04.2024	24.04.2024	10.06.2024	23.08.2024	21.10.2024	18.11.2024			101
Tohatin com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Trușeni com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Vadul lui Vodă or.	Î.S. INGEOCAD	Privat												
		Public	10.01.2022		12.05.2023	21.08.2023	-/-	-/-	04.09.2023	09.12.2024	09.01.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT		331
		Erori	Finalizat										noiembrie 2024	232
Vatra or.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												

Legendă
Finalizat
În derulare
Întârziere
nu se execută lucrări
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Î.S. INGEOCAD
 Executantul lucrării
 Contract
 Data finalizării

MD-PSA-244774-NC-RFB din 09.11.2021
 31.12.2024