

**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL OCNIȚA
LA DATA DE 01.09.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile				
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI						
com. Dîngeni	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	finalizat							Înregistrat APL nivel I-60%, STAT	august 2021	1387			
		Public						10.03.2022	07.04.2022		30.11.2022	august 2024	242		
		Erori	finalizat									septembrie 2021	46		
com. Lencăuți	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	finalizat								septembrie 2021	2092			
		Public	finalizat								august 2024	286			
		Erori	finalizat								ianuarie 2022	455			
com. Calarașovca	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	finalizat								octombrie 2021	1666			
		Public				10.08.2022			11.08.2022	18.10.2022	06.12.2022	Înregistrat APL nivel I-50%, nivel II, STAT	august 2024	347	
		Erori*													
sat. Unguri	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	finalizat								noiembrie 2021	986			
		Public	finalizat								august 2024	382			
		Erori	Finalizat								decembrie 2021	276			
com. Vălcineț	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	finalizat								noiembrie 2021	2074			
		Public	finalizat								august 2024	394			
		Erori	finalizat								decembrie 2021	715			
Or. Ocnița	Aliongeocad SRL	Privat							10.06.2022			50			
		Public			29.02.2024	29.03.2024			19.07.2024	12.09.2024	Înregistrat APL nivel I, II	ianuarie 2025	593		
		Erori	finalizat								decembrie 2021	3			
Or. Frunze	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								iunie 2022	108			
		Public	finalizat								august 2024	109			
		Erori	finalizat								august 2021	2			
Or. Otaci	Aliongeocad SRL	Privat													
		Public				13.07.2023				29.11.2023	14.12.2023	Înregistrat APL nivel I, II 10%		375	
		Erori											87		
Com. Birlădeni	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								august 2024	386			
		Public	finalizat								decembrie 2021	209			
		Erori	finalizat								iunie 2022	50			
Com. Coresăuți	Aliongeocad SRL	Privat				03.08.2022		03.08.2022	18.10.2022	14.11.2022	Înregistrat STAT	august 2024	185		
		Public	finalizat								februarie 2022	122			
		Erori													
Com. Grinăuți-Moldova	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								august 2024	341			
		Public				23.05.2022		24.05.2022	10.08.2022	01.11.2022	Înregistrat STAT	decembrie 2021	237		
		Erori	finalizat												
Com. Lipnic	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								august 2024	278			
		Public	finalizat								decembrie 2022	153			
		Erori								31.05.2022	20%		50		
Com. Mereșeuca	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								august 2024	181			
		Public	finalizat								decembrie 2022	305			
		Erori													
Com. Mihălășeni	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								august 2024	210			
		Public	finalizat								decembrie 2021	127			
		Erori	finalizat								decembrie 2023	105			
Com. Ocnița	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat									310			
		Public									80%		592		
		Erori													
Sat. Birnova	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								iunie 2022	290			
		Public	finalizat								decembrie 2021	227			
		Erori													
Sat. Clocușna	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								august 2024	232			
		Public	finalizat								iunie 2022	553			
		Erori													
Sat. Girbova	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								august 2024	155			
		Public	finalizat								februarie 2021	191			
		Erori	Finalizat								iunie 2022	43			
Sat. Hădărăuți	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								august 2024	195			
		Public	finalizat								decembrie 2021	32			
		Erori	finalizat								decembrie 2023	215			
Sat. Naslavcea	Aliongeocad SRL	Privat			27.10.2023	4.3.2024			23.05.2024	25.07.2024	Înregistrat APL nivel I, II 20%	262			
		Public							19.07.2022	12.08.2022		404			
		Erori													
Sat. Sauca	Aliongeocad SRL	Privat	finalizat								21.12.2022	30.10.2023	01.11.2023	Înregistrat APL nivel I, II	240
		Public				20.12.2022							decembrie 2021	223	
		Erori	finalizat												

Legendă

Finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări

* Lucrările se execută cu finanțare alocată de Agenție Relații Funciare și Cadastru

Executanții lucrărilor

Î.I."Dincredmar - Cernea"
 Contract MD PSA 124230 NC RFQ din 29.11.2019
 Data finalizării contract finalizat
Aliongeocad SRL
 Contract MD PSA 124235 NC RFQ din 29.11.2019
 Data finalizării 31.12.2024