

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL SÎNGEREI
LA DATA DE 01.09.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI		
Sîngerei or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat									
		Public		14.09.2026		-/-	-/-				
		Erori		03.10.2025	12.01.2026	19.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	09.04.2026		
Alexăndreni com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Bălăești com.	CART ENGINEERING SRL	Privat								Iulie 2024	2074
		Public	07.06.2021	24.05.2021	15.04.2024	19.02.2025	-/-	-/-	14.08.2025	05.09.2025	156
		Erori								august 2023	202
Bilicenii Noi com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Bilicenii Vechi com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Biruința or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat									
		Public			24.09.2025	06.01.2026	-/-	-/-			
		Erori			14.05.2025	23.06.2025	04.08.2025	25.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	4
Bursuceni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023	17.03.2025	21.10.2025	27.10.2025	17.11.2025	14.08.2026	04.09.2026	
		Public	22.05.2023	29.06.2023	29.04.2025	21.11.2025	-/-	-/-		02.04.2026	22.07.2026
		Erori	22.05.2023	30.05.2023	29.11.2024	11.04.2025	05.05.2025	27.05.2025	03.06.2025	27.10.2025	26.11.2025
Chișcăreni com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Ciuciueni com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		04.03.2025	10.10.2025	15.10.2025	07.11.2025	11.12.2025	02.02.2026	23.04.2026
		Public	26.06.2024				-/-	-/-			
		Erori	26.06.2024		06.12.2024	30.05.2025	04.06.2025	27.06.2025	08.07.2025	06.08.2025	12.09.2025
Copăcenii com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Coșcodeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023	10.10.2024	31.10.2024	06.11.2024	29.11.2024	25.03.2025	24.07.2025	16.09.2025
		Public	22.05.2023	29.06.2023	09.07.2025	31.10.2025	-/-	-/-		06.02.2026	24.04.2026
		Erori	22.05.2023	30.05.2023	03.02.2025	03.03.2025	18.03.2025	10.04.2025	20.06.2025	01.12.2025	12.01.2026
Cotiușeni Mic com.	"GeoExpertGrup" SRL	Privat	22.05.2023	22.05.2023	28.12.2023	16.04.2024	30.04.2024	16.06.2024	27.06.2024	28.07.2025	26.11.2025
		Public	29.06.2023	03.07.2023	16.07.2026		-/-	-/-			
		Erori	26.06.2023	27.06.2023	16.01.2024	16.09.2024	26.09.2024	19.10.2024	13.12.2024	11.07.2025	22.12.2025
Cubolta com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Dobrogea Veche com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Drăgănești com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	27.05.2024	19.02.2025	25.02.2025	10.04.2025	19.05.2025	20.02.2026	
		Public					-/-	-/-			
		Erori	29.06.2023	10.07.2023	16.04.2024	03.07.2024	22.07.2024	12.08.2024	23.08.2024	18.10.2024	11.11.2024
Dumbrăvița com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		15.01.2025	29.07.2025	18.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	30.03.2026	
		Public	26.06.2024				-/-	-/-			
		Erori	26.06.2024		05.12.2024	29.07.2025	18.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	16.01.2026	17.03.2026
Grigoraș com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Heciu Nou com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		30.09.2025	06.08.2026	24.08.2026	17.09.2026	17.09.2026		
		Public	26.06.2024				-/-	-/-			
		Erori	26.06.2024		10.12.2025	22.5.2026	29.5.2026	22.6.2026	14.7.2026	25.8.2026	
Iezărenii Vechi com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		30.09.2025	23.04.2026	04.05.2026	25.05.2026	01.06.2026	18.06.2026	
		Public	26.06.2024				-/-	-/-			
		Erori	26.06.2024		18.09.2025	19.08.2026	24.08.2026	11.09.2026	11.09.2026		
Izvoare com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	26.12.2023	31.01.2025	20.02.2025	15.03.2025	18.03.2025	04.12.2025	24.04.2026
		Public					-/-	-/-			
		Erori	29.06.2023	10.07.2023		22.03.2024	26.03.2024	25.04.2024	26.04.2024	22.07.2024	20.08.2024
Pepeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat									
		Public	19.07.2021	24.05.2021	22.03.2024	16.10.2024	-/-	-/-	31.03.2025	27.06.2025	
		Erori									
Prepelita com.	"Imobiland-Plus" S.R.L.	Privat	09.09.2024		06.01.2025	11.03.2025	13.03.2025	05.04.2025	08.04.2025	02.05.2025	21.07.2025
		Public	09.09.2024		20.10.2025	28.01.2026	-/-	-/-		03.04.2026	30.04.2026
		Erori	09.09.2024		05.06.2025	05.09.2025	05.09.2025	28.09.2025	14.10.2025	26.11.2025	15.01.2026
Rădoia sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		01.12.2025	30.06.2026	13.07.2026	23.08.2026	16.09.2026		
		Public	26.06.2024				-/-	-/-			
		Erori	26.06.2024		12.05.2026	29.07.2026	03.08.2026	24.08.2026	16.09.2026		
Sîngerei Noi com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Țambula com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Țăura Veche com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		12.05.2026	08.07.2026	16.07.2026	15.08.2026	21.08.2026	22.09.2026	
		Public	26.06.2024				-/-	-/-			
		Erori	26.06.2024		01.07.2025	21.07.2025	28.07.2025	18.08.2025	26.08.2025	21.04.2026	08.06.2026

Legendă
Finalizat
În derulare
Întârziere
Nu se execută lucrări
* NU AU FOST DEPUSE OFERTE

Cart Engineering SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-218340-NC-RF8 din 24.05.2021
31.12.2024

Cart Engineering SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342902-NC-RFQ din 14.04.2023
31.12.2024

"GeoExpertGrup" SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342906-NC-RFQ din 14.04.2023
31.12.2024

Executantul lucrării
"URBANCITY GROUP", SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-355775-NC-RFQ din 14.06.2023
31.12.2024

"URBANCITY GROUP", SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-419610-NC-RFQ din 21.06.2024
MD-PSA-419611-NC-RFQ din 21.06.2024
21.12.2025

"Imobiland-Plus" S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-424269-NC-RFQ din 26.08.2024
30.04.2026

ALION-GEOCAD SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025