EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL CĂLĂRAȘI
LA DATA DE 04.05.2026

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunri imobile
			Compania	Compania		IPCBI	APL		APL / APP		IPCBI	IPCBI		
			sfirsit	inceput	sfirsit	sfirsit	inceput	sfirsit	inceput	sfirsit	sfirsit	sfirsit		
Bahmut com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Bravicea sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Buda com.	"URBANCITY GROUP„ SRL	Privat			25.09.2025	26.01.2026	10.02.2026							
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Căbăiești sat.	"URBANCITY GROUP„ SRL	Privat			26.09.2025	22.12.2025	19.01.2026	03.02.2026	20.02.2026					
		Public					-//-	-//-						
		Erori			12.06.2025	29.08.2025	14.11.2025	28.11.2025	05.12.2025	08.04.2026				386
Călărași or.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Dereneu com.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat	26.04.2023	01.05.2023	18.03.2024	18.07.2024	30.07.2024		27.09.2024	24.12.2025	29.04.2026			2032
		Public	26.04.2023	01.05.2023	28.10.2025	17.12.2025	-//-	-//-						
		Erori	26.04.2023	01.05.2023	05.03.2025	28.08.2025				29.04.2026				
Frumoasa sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Hirova sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat			08.12.2025	20.02.2026	16.03.2026	21.04.2026						
		Public					-//-	-//-						
		Erori	Finalizat										noiembrie 2025	88
Hîrjauca com.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Hogineşti sat.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat												
		Public	26.04.2023	01.05.2023	17.02.2026		-//-	-//-						
		Erori	26.04.2023	01.05.2023	20.10.2025									
Horodişte sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Meleşeni sat.	"URBANCITY GROUP„ SRL	Privat			30.09.2025	26.01.2026	11.02.2026							
		Public					-//-	-//-						
		Erori			28.05.2025	23.02.2026	09.03.2026							
Nișcani sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Onișcani com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Păulești sat.	„Imobiland-Plus" S.R.L.	Privat			13.06.2025	24.09.2025	25.09.2025	13.10.2025	17.10.2025	05.12.2025	06.01.2026	Finalizat	martie 2026	1149
		Public			05.11.2025	26.01.2026	-//-	-//-		03.04.2026				
		Erori			10.10.2025	19.12.2025	06.01.2026	21.01.2026	30.01.2026	06.03.2026	07.04.2026			369
Petriceni sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Pituşca sat.	„Imobiland-Plus" S.R.L.	Privat			08.12.2025	06.02.2026	12.02.2026	11.03.2026		28.04.2026				
		Public			28.11.2025	27.2.2026	-//-	-//-						
		Erori			24.11.2025	19.02.2026	24.02.2026	11.03.2026		28.04.2026				
Pîrjolteni sat.	"URBANCITY GROUP„ SRL	Privat			02.10.2025									
		Public					-//-	-//-						
		Erori			10.03.2026	24.04.2026								
Răciula com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Rădeni sat.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Sadova sat.	"URBANCITY GROUP„ SRL	Privat			14.11.2025									
		Public					-//-	-//-						
		Erori			04.11.2025									
Săseni com.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Sipoteni com.	TERRALEX GRUP SRL	Privat			03.11.2025	10.03.2026	25.03.2026							
		Public					-//-	-//-						
		Erori			22.08.2025	21.11.2025	10.12.2025	23.01.2026	05.03.2026	06.05.2026				
Temeleuți sat.*		Privat												
		Public					-//-	-//-						
		Erori												
Tuzara com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat												
		Public			07.11.2025		-//-	-//-						
		Erori			18.04.2025	27.11.2025	01.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	06.01.2026	23.02.2026	Finalizat	martie 2026	348
Țibirica com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat												
		Public			11.11.2025		-//-	-//-						
		Erori			28.05.2025	10.09.2025	24.09.2025	09.10.2025	05.11.2025	06.01.2026	20.02.2026			452
Vălcineț sat.	GeoMar Grup SRL	Privat	03.05.2022	03.05.2022	28.12.2022	21.05.2024	29.05.2024	12.06.2024	17.06.2024	28.08.2024	15.10.2024	95%		2487
		Public	31.05.2022	31.05.2022	28.12.2022	09.04.2024	-//-	-//-		04.06.2024	12.12.2024			
		Erori	Finalizat										iunie 2024	784
Vărzărești Noi sat.	"URBANCITY GROUP„ SRL	Privat			30.09.2025	30.01.2026	18.02.2026	25.02.2026						
		Public					-//-	-//-						
		Erori			12.05.2025	11.02.2026	01.03.2026							

finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrărilor

GeoMar Grup SRL
Contract — **MD-PSA-236024-NC-RFB din 08.09.2021**
Data finalizării — **31.12.2024**

"O&V Imobil Consult" SRL
Contract — **MD-PSA-342894-NC-RFQ din 14.04.2023**
Data finalizării — **31.12.2024**

"URBANCITY GROUP„ SRL
Contract — **MD-PSA-424270-NC-RFQ din 14.08.2024**
Data finalizării — **30.04.2026**

TERRALEX GRUP SRL
Contract — **MD-PSA-431557-NC-RFQ din 25.09.2024**
Data finalizării — **30.04.2026**

"URBANCITY GROUP„ SRL
Contract — **MD-PSA-434271-NC-RFQ din 25.09.2024**
Data finalizării — **30.04.2026**

"O&V Imobil Consult" SRL
Contract — **MD-PSA-431551-NC-RFQ din 03.10.2024**
Data finalizării — **03.04.2026**

„Imobiland-Plus" S.R.L.
Contract — **MD-PSA-434262-NC-RFQ din 17.10.2024**
Data finalizării

Geocad Imobil Consulting SRL
Contract — **MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025**
Data finalizării