EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN MUNICIPIUL BĂLȚI
LA DATA DE 02.06.2026

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare Compania	Întocmirea documentației cadastrale în teren Compania		Verificarea calității IPCBI	Consultări publice APL		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare APL / APP		Recepția lucrărilor cadastrale IPCBI	Înregistrarea IPCBI	Data finalizării	Numărul de bunri imobile
Bălți or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	10.05.2021	10.05.2021	22.03.2023	06.06.2023 - *0300205* 25.08.2023 - *0300302* 03.09.2023 - *0300313* 19.09.2023 - *0300306* 20.09.2023 - *0300303* 06.01.2025 - 0300101 26.02.2025 - 0300107 26.02.2025 - 0300108 12.06.2025 - 0300304 29.08.2025 - 0300106 02.09.2025 - 0300109 04.09.2025 - 0300110 10.09.2025 - 0300111 06.10.2025 - 0300113 04.11.2025 - 0300308 07.11.2025 - 0300102, 0300103, 0300104 10.11.2025 - 0300211 17.11.2025 - 0300316 25.11.2025 - 0300213 26.11.2025 - 0300105 27.11.2025 - 0300318, 0300317 28.11.2025 - 0300112 08.12.2025 - 0300310, 0300210 22.12.2025 - 0300311 24.12.2025 - 0300212 26.12.2025 - 0300321 29.12.2025 - 0300315, 0300312 03.02.2026 - 0300203, 0300202 05.02.2026 - 0300209, 0300201 09.02.2026 - 0300314, 0300309 10.02.2026 - 0300214 20.02.2026 - 0300206 23.03.2026 - 0300207 28.04.2026 - 0300323, 0300322, 0300301 29.04.2026 - 0300320 25.05.2026 - 0300319, 0300305, 0300204 28.05.2026 - 0300307, 0300208	-//-	-//-	09.06.2023 - pentru sector cadastral *0300205*					
		Erori												
Elizaveta sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	27.02.2023	26.05.2023	-//-	-//-	31.05.2023	10.10.2023	16.04.2024	Înregistrat APL nivelul I / STAT	martie 2025/ martie 2026	251
		Erori	Finalizat										iulie 2022	1071
Sadovoe sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	Finalizat										octombrie 2024	173
		Erori	Finalizat										iulie 2022	96

Legendă
- finalizat
- în derulare
- întârziere
- nu se execută lucrări

Executantul lucrării MOLBAK PROIECT SRL
Contract MD-PSA-193676-NC-RFB din 18.01.2021
Data finalizării 31.12.2024