
EVOLUȚIA  LUCRĂRILOR  CADASTRALE  ÎN  CADRUL  PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL CAHUL

LA  DATA DE 02.06.2026

Localitatea Compania Executant Tipul lucrărilor

„ProCadGrup” S.R.L.
nr. MD-PSA-287188-NC-RFB/1 din 03.08.2022
31.12.2024

„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.
nr. MD-PSA-287188-NC-RFB/2 din 16.08.2022
31.12.2024
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Compania Compania IPCBI APL APL / APP IPCBI IPCBI

Cahul, mun.

Alexanderfeld, sat.

Alexandru Ioan Cuza,
sat.

Andruşul de Jos, sat.

Andruşul de Sus, sat.

Badicul
Moldovenesc, sat.

Borceag, sat.

Brînza, sat.

Bucuria, sat.

Burlacu, com.

Burlăceni, com.

Chioselia Mare, com.

Cîşliţa-Prut, sat.

Colibaşi, sat.

Crihana Veche, sat.

Cucoara, com.

Doina, com.

Găvănoasa, com.

Giurgiuleşti, sat.

Huluboaia, sat.

Iujnoe, sat.

Larga Nouă, com.

Lebedenco, com.

Lopăţica, sat.

Luceşti, sat.

Manta, com.

Moscovei, com.

Pelinei, com.

Roşu, sat.

Slobozia Mare, sat.

Taraclia de Salcie, sat.

Tartaul de Salcie,
com.

Tătăreşti, sat.

Vadul lui Isac, sat.

Văleni, sat.

Zîrneşti, com.

Baurci-Moldoveni, sat.

„Comerzan-Latifundi
ar” S.R.L.
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05.09.2022 05.09.2022 -//- -//-
05.09.2022 05.09.2022 23.01.2023 11.07.2023 07.08.2023 25.08.2023 12.12.2023 25.01.2024 29.05.2024 Finalizat mai 2026

Finalizat mai 2025 191
Finalizat februarie 2024 203

30.11.2022 30.11.2022 18.10.2024 07.02.2025 -//- -//- 30.09.2025 28.10.2025 358

17.10.2022 17.10.2022 06.02.2023 25.07.2023 14.08.2023 13.09.2023 21.09.2023 23.01.2024 27.02.2024 90% 1313

10.09.2022 10.09.2022 19.05.2025 10.11.2025 -//- -//-
Finalizat iulie 2024 394

10.09.2022 10.09.2022 10.04.2026 15.06.2026 -//- -//-
10.09.2022 10.09.2022 26.07.2023 29.11.2023 27.12.2023 30.01.2024 03.04.2024 16.10.2024 27.01.2025 Finalizat martie 2026 368

15.12.2022 15.12.2022 -//- -//-
Finalizat iulie 2024 435

15.12.2022 15.12.2022 08.10.2024 10.09.2025 -//- -//-
Finalizat iunie 2024 384

12.12.2022 12.12.2022 30.04.2024 05.11.2024 -//- -//- 16.05.2025 02.07.2025 martie 2026 204

Finalizat februarie 2024 299

12.12.2022 12.12.2022 09.09.2024 18.12.2024 -//- -//- 25.02.2026
Finalizat februarie 2024 83

01.10.2022 01.10.2022 03.07.2024 28.01.2025 -//- -//- 31.07.2025
Finalizat noiembrie 2023 16

12.12.2022 12.12.2022 17.04.2024 05.09.2024 -//- -//- 31.10.2024 29.11.2024 06.12.2024 285
Finalizat ianuarie 2024 191

06.12.2022 06.12.2022 06.08.2024 06.11.2024 -//- -//- 03.03.2025 07.04.2025 176
Finalizat ianuarie 2024 154

12.12.2022 12.12.2022 18.10.2024 28.01.2025 -//- -//- 16.06.2025 02.07.2025 186
Finalizat iunie 2024 80

13.12.2022 13.12.2022 13.12.2024 10.04.2025 -//- -//-
Finalizat 456

12.12.2022 12.12.2022 17.03.2025 30.04.2025 -//- -//-
Finalizat mai 2025 381

01.11.2022 01.11.2022 09.06.2025 11.12.2025 -//- -//-
Finalizat februarie 2024 256

01.01.2023 01.01.2023 07.05.2026 -//- -//-
Finalizat martie 2025 183

10.12.2022 10.12.2022 13.11.2023 -//- -//-
Finalizat 287

09.12.2022 09.12.2022 02.08.2024 04.12.2024 -//- -//- 03.03.2025 24.10.2025 februarie 2025 247
Finalizat iunie 2024 322

06.12.2022 06.12.2022 24.03.2025 28.05.2025 -//- -//- 247
Finalizat februarie 2024 242

30.11.2022 30.11.2022 25.08.2025 09.12.2025 -//- -//- 27.02.2026
Finalizat august 2024 52

06.12.2022 06.12.2022 16.01.2024 13.09.2024 -//- -//- 31.10.2024 13.11.2024 mai 2025 111
Finalizat aprilie 2024 64

01.12.2022 01.12.2022 07.11.2025 24.02.2026 -//- -//-
01.12.2022 01.12.2022 10.07.2023 09.04.2024 22.04.2024 24.05.2024 13.06.2024 30.08.2024 30.09.2024 Finalizat februarie 2026 495

09.12.2022 09.12.2022 18.10.2024 20.02.2025 -//- -//- 13.08.2025 03.09.2025 ianuarie 2026 314
01.12.2022 01.12.2022 15.02.2023 12.03.2024 26.03.2024 26.04.2024 28.06.2024 04.09.2024 02.10.2024 90% 644

06.12.2022 06.12.2022 07.02.2024 06.08.2024 -//- -//- 31.10.2024 12.11.2024 195

Finalizat 128

30.11.2022 30.11.2022 -//- -//-
Finalizat iulie 2024 150

14.11.2022 14.11.2022 17.10.2025 13.02.2026 -//- -//-
Finalizat octombrie 2025 406

10.01.2023 10.01.2023 -//- -//-
Finalizat iulie 2024 219

Finalizat 238

Finalizat mai 2025 175

15.12.2022 15.12.2022 12.12.2025 06.03.2026 -//- -//-
Finalizat martie 2025 619

06.12.2022 06.12.2022 03.04.2025 23.05.2025 -//- -//-
Finalizat ianuarie 2024 329

08.12.2022 08.12.2022 14.05.2024 23.10.2024 -//- -//- 19.11.2024 10.12.2024 17.01.2025 286

Finalizat octombrie 2024

01.12.2022 01.12.2022 10.01.2024 19.08.2024 -//- -//- 31.10.2024 14.11.2024 martie 2026 186

Finalizat 37
30.11.2022 30.11.2022 25.01.2023 06.11.2023 18.12.2023 18.01.2024 07.03.2024 12.04.2024 10.07.2024 55% 68
10.01.2023 10.01.2023 -//- -//-

Finalizat 58

13.12.2022 13.12.2022 29.01.2025 06.05.2025 -//- -//-
Finalizat iunie 2024 381

13.12.2022 13.12.2022 07.02.2025 20.02.2025 -//- -//-
Finalizat iunie 2024 115

01.01.2023 01.01.2023 -//- -//-
Finalizat noiembrie 2024 221

septembrie 2024

septembrie 2024

septembrie 2025

septembrie 2024

115

29.05.2026

291

Înregistrat APL
nivelul I, II;
STAT-70%

Înregistrat APL
nivelul I, STAT

Înregistrat STAT

Înregistrat APL
nivelul I, II, STAT

Înregistrat APL
nivelul I

Înregistrat APL
nivelul I, II

Înregistrat APL
nivelul I, STAT

Înregistrat APL
nivelul I, II, STAT

Înregistrat APL
nivelul I-50%

Înregistrat APL
nivelul I, II

Înregistrat APL
nivelul I, II, STAT decembrie 2025

decembrie 2023

septembrie 2023

martie 2026
aprilie 2026
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