
 

EVOLUȚIA  LUCRĂRILOR  CADASTRALE  ÎN  CADRUL  PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL DONDUȘENI

LA  DATA DE 02.06.2026

Localitatea Compania Executant Tipul lucrărilor

Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi „Imobil Star” S.R.L

MD-PSA-177425-NC-RFB din 02.03.2021
31.12.2024Le
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Compania Compania IPCBI APL APL / APP IPCBI IPCBI

Donduşeni or.

Arioneşti sat.

Baraboi sat.

Briceni sat.

Cernoleuca sat.

Climăuţi sat.

Corbu sat.

Crişcăuţi sat.

Donduşeni sat.

Elizavetovca
com.

Frasin com.

Horodişte sat.

Moşana com.

Pivniceni sat.

Plop sat.

Pocrovca sat.

Rediul Mare
sat.

Scăieni sat.

Sudarca com.

Teleşeuca com.

Tîrnova com.

Ţaul sat.
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01.04.2021 01.04.2021 19.01.2022 -//- -//-

01.04.2021 01.04.2021 07.09.2021 26.09.2024 -//- -//- 05.11.2025
Finalizat iunie 2024 16

08.06.2021 08.06.2021 19.11.2021 08.06.2023 23.06.2023 22.07.2023 18.12.2023 22.07.2024 07.10.2024 Finalizat mai 2026 2714
01.05.2021 01.05.2021 29.01.2025 -//- -//-

Finalizat august 2024 387
26.03.2021 01.11.2021 19.11.2021 15.06.2023 10.08.2023 10.09.2023 29.11.2023 28.07.2025 27.10.2025 20% 927

26.03.2021 01.04.2021 12.02.2025 18.03.2025 -//- -//- 16.07.2025 24.10.2025 138

Finalizat februarie 2024 191

01.04.2021 01.04.2021 29.05.2026 -//- -//-
Finalizat noiembrie 2024 477

01.04.2021 01.04.2021 08.11.2023 29.01.2026 -//- -//-
Finalizat decembrie 2023 127

26.03.2021 26.03.2021 13.04.2022 28.12.2022 14.02.2023 01.02.2024 22.07.2025 Finalizat decembrie 2025 73
26.03.2021 01.04.2021 04.05.2022 25.07.2023 -//- -//- 21.08.2023 24.06.2024

Finalizat februarie 2024 90
Finalizat ianuarie 2025 1339

19.04.2021 01.05.2021 21.04.2026 04.06.2026 -//- -//-
Finalizat martie 2024 163
Finalizat decembrie 2023 64

01.05.2021 01.05.2021 -//- -//-
Finalizat decembrie 2023 306

01.04.2021 01.04.2021 18.01.2022 -//- -//-
01.05.2021 01.05.2021 11.11.2021 31.10.2022 22.07.2024 23.09.2024 03.10.2024 85% 105

01.06.2021 01.06.2021 03.06.2026 -//- -//-
01.12.2021 01.12.2021 09.08.2022 26.05.2023 25.07.2023 14.06.2024 02.09.2024 85% 979
17.05.2021 01.11.2021 18.07.2022 17.10.2023 30.10.2023 20.12.2023 05.11.2024 28.10.2025 07.04.2026 854
10.05.2021 10.05.2021 06.03.2026 -//- -//-

Finalizat ianuarie 2025 643

01.04.2021 01.04.2021 21.04.2022 24.08.2023 -//- -//- 25.10.2024 14.07.2025 226

Finalizat noiembrie 2023 157

01.04.2021 01.04.2021 -//- -//-
Finalizat iulie 2024 143

01.08.2021 01.08.2021 19.01.2022 28.04.2026 -//- -//-
01.08.2021 01.08.2021 07.07.2022 26.09.2022 09.08.2023 08.07.2024 15.07.2024 Finalizat martie 2026 103

01.04.2021 01.04.2021 06.04.2022 14.09.2023 -//- -//- 12.10.2023 02.07.2024 142
Finalizat 24

01.04.2021 01.04.2021 21.09.2022 02.05.2023 -//- -//- 26.05.2023
Finalizat 46
Finalizat noiembrie 2025 1756

10.05.2021 10.05.2021 22.04.2026 -//- -//-
Finalizat februarie 2024 160
Finalizat iulie 2024 78

01.04.2021 01.04.2021 -//- -//-
Finalizat 3

13.04.2021 13.04.2021 06.10.2021 16.06.2023 12.07.2023 12.08.2023 18.08.2023 05.02.2024 03.05.2024 70% 580
01.04.2021 01.04.2021 -//- -//-

Finalizat aprilie 2024 224
20.08.2021 20.08.2021 02.02.2024
15.05.2021 15.05.2021 -//- -//-

Finalizat aprilie 2025 512
Finalizat martie 2024 40

01.05.2021 01.05.2021 11.10.2022 21.12.2023 -//- -//- 12.04.2024 19.03.2026
Finalizat 82septembrie 2023

Înregistrat APL
nivelul I, STAT

Înregistrat APL
nivelul I-70%

august 2023

august 2023

august 2023

finalizat
în derulare Contract
întârziere Data finalizării
nu se execută lucrări

Executantul lucrării


