
EVOLUȚIA  LUCRĂRILOR  CADASTRALE  ÎN  CADRUL  PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI

LA  DATA DE 02.06.2026
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Compania Compania IP CBI APL APL / APP IP CBI IP CBI

Șoldănești or.

Alcedar com.

Chipeșca sat.

Climăuții de
Jos com.

Cobîlea sat.

Cotiujenii Mari
com.

Cușmirca sat.

Dobrușa com.

Fuzăuca sat.

Găuzeni sat.

Glinjeni sat.

Mihuleni sat.

Olișcani sat.

Parcani sat.

Pohoarna sat.

Poiana sat.

Răspopeni sat.

Rogojeni com.

Salcia com.

Sămășcani sat.

Șestaci sat.

Șipca sat.

Vadul-Rașcov
com.

Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi

„Imobil Star” S.R.L
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„Imobil Star” S.R.L
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„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi
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Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
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„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi
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„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi
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Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi

„Imobil Star” S.R.L

Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi

„Imobil Star” S.R.L

Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi

„Imobil Star” S.R.L

Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi
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Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi
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Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi
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„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi
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Asocierea: „Cart Engineering” S.R.L,
„Comerzan-Latifundiar” S.R.L., şi „Imobil Star”
S.R.L
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13.09.2021 13.09.2021 -//- -//-
Finalizat august 2024 87

06.12.2021 06.12.2021 13.09.2022 17.05.2023 15.06.2023 20.07.2023 24.08.2023 25.01.2024 29.05.2024 95% 1330
13.09.2021 13.09.2021 17.07.2024 11.11.2024 -//- -//- 27.01.2025 05.02.2025 255
10.09.2021 10.09.2021 23.02.2023 27.03.2023 07.04.2023 05.05.2023 26.05.2023 31.01.2024 20.09.2024 75% 231

13.09.2021 13.09.2021 21.11.2023 16.10.2024 -//- -//- 28.11.2024 14.02.2025 20.02.2025 173
Finalizat 29

15.12.2021 04.02.2022 17.07.2023 16.12.2025 18.12.2025 05.01.2026 28.01.2026 27.03.2026 29.04.2026 2008
13.09.2021 13.09.2021 -//- -//-

Finalizat 10
04.01.2022 04.01.2022 01.03.2024 16.12.2025 19.12.2025 06.01.2026 09.02.2026 27.03.2026 2227
13.09.2021 13.09.2021 -//- -//-

Finalizat februarie 2024 181
20.09.2021 20.09.2021 28.11.2025
13.09.2021 13.09.2021 -//- -//-

Finalizat 100

13.09.2021 13.09.2021 04.10.2024 11.03.2025 -//- -//- 15.10.2025 03.12.2025 martie 2026 304
Finalizat ianuarie 2024 266

28.10.2021 28.10.2021 30.01.2023 16.03.2023 05.04.2023 03.05.2023 24.07.2023 15.08.2024 16.12.2024 Finalizat mai 2026 1573
13.09.2021 13.09.2021 30.06.2025 -//- -//-

13.09.2021 13.09.2021 15.04.2026 -//- -//-
Finalizat 29
Finalizat aprilie 2025 1029

13.09.2021 13.09.2021 24.03.2026 08.04.2026 -//- -//-
Finalizat 29

13.09.2021 13.09.2021 02.10.2024 22.08.2025 -//- -//- 28.10.2025 21.11.2025 martie 2026 154
Finalizat 313

13.09.2021 13.09.2021 19.07.2024 28.03.2025 -//- -//- 05.12.2025
Finalizat 462

13.09.2021 13.09.2021 23.04.2026 -//- -//-
10.09.2021 10.09.2021 20.02.2023 31.05.2023 26.06.2023 21.07.2023 19.01.2024 12.04.2024 22.05.2024 40% 311

13.09.2021 13.09.2021 24.10.2025 18.12.2025 -//- -//- 11.12.2025 17.02.2026
Finalizat 129
Finalizat 1979

13.09.2021 13.09.2021 03.09.2024 13.12.2024 -//- -//- 04.08.2025 04.09.2025 ianuarie 2026 336
Finalizat 219

04.01.2022 04.01.2022 17.11.2023 29.03.2024 23.04.2024 22.05.2024 15.07.2024 23.10.2025 14.01.2026 30% 962
13.09.2021 13.09.2021 10.10.2025 25.02.2026 -//- -//-

Finalizat 161
Finalizat 1683

13.09.2021 13.09.2021 03.09.2024 15.11.2024 -//- -//- 24.03.2025 29.04.2025 404
Finalizat 258
Finalizat 630

13.09.2021 13.09.2021 24.03.2025 25.09.2025 -//- -//- 04.03.2026 07.04.2026 138
Finalizat 70
Finalizat 919

13.09.2021 13.09.2021 30.09.2024 27.12.2024 -//- -//- 24.03.2025 05.05.2025 144
Finalizat 74

13.09.2021 13.09.2021 07.05.2026 -//- -//-
Finalizat martie 2025 431

13.09.2021 13.09.2021 14.06.2024 15.11.2024 -//- -//- 26.02.2025 21.03.2025 220
Finalizat 113

13.09.2021 13.09.2021 19.08.2024 05.03.2025 -//- -//- 04.11.2025 21.11.2025 161
Finalizat 172
Finalizat august 2025 1826

13.09.2021 13.09.2021 23.01.2025 29.07.2025 -//- -//-
Finalizat februarie 2024 357
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Executantul lucrării
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Data finalizării


