

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL BRICENI  
LA DATA DE 02.01.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de hauri imobiliare		
			Compania	Compania	IPCSE	APL	APL / APP	IPCSE	IPCSE				
Briceni or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	17.05.2021	17.05.2021	19.08.2024	08.12.2025	-/-	-/-					
		Erori	17.05.2021	17.05.2021	07.08.2025	30.09.2025	10.12.2025	24.12.2025					
Balasnești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	26.08.2021	26.08.2021	15.04.2024	03.10.2024	-/-	-/-		14.11.2024	05.12.2024	Înregistrat APL nivelul I	328
		Erori	Finalizat								decembrie 2022	220	
Bălceauți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	14.06.2021	14.06.2021	03.01.2023	28.02.2023	-/-	-/-	06.03.2023	02.01.2024	26.01.2024	Înregistrat APL nivelul I, II	215
		Erori	Finalizat								decembrie 2022	95	
Beleaviniți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	23.08.2021	23.08.2021	30.11.2022	30.06.2023	20.07.2023	19.08.2023	29.09.2023	17.04.2025	10.10.2025		1737
		Public	23.08.2021	23.08.2021	01.10.2025	14.11.2025	-/-	-/-					
		Erori	23.08.2021	23.08.2021	31.10.2024	11.02.2025	13.03.2025	17.04.2025	13.06.2025	23.06.2025	23.10.2025		549
Berlinți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.04.2021	01.04.2021	28.02.2022	10.11.2022	-/-	-/-	18.11.2022	02.01.2024	29.01.2024	Înregistrat APL nivelul I, II	315
		Erori	Finalizat								august 2022	464	
Bogdănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.08.2021	20.08.2021	03.01.2023	12.10.2023	01.11.2023	28.11.2023	16.02.2024	15.10.2024	19.11.2024	90%	770
		Public	20.08.2021	20.08.2021	01.10.2025		-/-	-/-					
		Erori	20.08.2021	20.08.2021	30.09.2024	23.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	05.11.2024	05.12.2024	16.01.2025		157
		Privat	Finalizat								aprilie 2023	965	
Bulboaca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	12.04.2021	12.04.2021	18.07.2025	15.09.2025	-/-	-/-		15.12.2025	05.01.2025		110
		Erori	12.04.2021	12.04.2021	21.02.2024	03.07.2024	18.07.2024	15.08.2024	12.09.2024	15.11.2024	17.01.2025		553
Caracușeni Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.09.2021	01.09.2021	28.03.2025	28.11.2025	23.12.2025						
		Public	01.09.2021	01.09.2021			-/-	-/-					
		Erori	01.09.2021	01.09.2021	05.03.2025	28.05.2025	09.06.2025	07.07.2025	15.07.2025	18.09.2025	23.10.2025		1200
Colicăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.06.2021	01.06.2021	30.04.2024	25.02.2025	-/-	-/-		13.10.2025			
		Erori	Finalizat								ianuarie 2023	1129	
Corjeuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.11.2021	20.09.2021	27.06.2023	10.11.2023	22.11.2023	27.12.2023	08.02.2024				
		Public	15.11.2021	15.11.2021			-/-	-/-					
		Erori	15.11.2021	15.11.2021	18.11.2024	13.08.2025	08.09.2025	23.09.2025	04.12.2025	31.12.2025			
		Privat	Finalizat								mai 2025	1738	
Coteala sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Public	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2025	01.04.2025	-/-	-/-		21.11.2025	31.12.2025		229
		Erori	05.03.2021	05.03.2021	30.09.2024	03.12.2024	16.12.2024	20.01.2025	10.03.2025	25.03.2025	09.04.2025		1223
Cotiujeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.07.2021	01.07.2021	02.09.2024	05.11.2024	-/-	-/-		31.07.2025			
		Erori	Finalizat								februarie 2024	443	
Criva sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	17.05.2021	17.05.2021	06.12.2022	30.08.2023	15.09.2023	14.11.2023	03.10.2024	26.03.2025	28.11.2025		1032
		Public	17.05.2021	17.05.2021	25.09.2025		-/-	-/-					
		Erori	17.05.2021	17.05.2021	17.02.2025	14.03.2025	25.03.2025	10.04.2025	29.10.2025	24.11.2025			
Drepcăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	15.06.2021	15.06.2021	02.04.2025	06.10.2025	-/-	-/-					
		Erori	Finalizat								noiembrie 2023	744	
Grimăncăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	07.06.2021	07.06.2021	06.06.2024	18.12.2024	-/-	-/-		30.05.2025	31.10.2025		587
		Erori	Finalizat								octombrie 2023	878	
Halahora de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat extravilan	Finalizat								mai 2024	88	
		Public	29.06.2021	29.06.2021	28.12.2022	04.03.2024	-/-	-/-		30.05.2024	27.09.2024	Înregistrat APL nivelul I	299
		Erori - volum suplimentar			18.04.2023	21.06.2023			14.09.2023	24.09.2024	21.05.2025		15
		Erori	Finalizat								ianuarie 2023	433	
Hlina sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	15.02.2021	08.12.2021	24.04.2024	24.09.2024	-/-	-/-	12.11.2024	3.12.2024	16.12.2024		207
		Erori	Finalizat								septembrie 2022	52	
Larga com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	18.06.2021	01.07.2021	16.07.2024	31.12.2024	-/-	-/-		13.06.2025	22.08.2025		536
		Erori	Finalizat								mai 2023	922	
Lipcani or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	04.05.2021	04.05.2021	19.08.2024	28.05.2025	-/-	-/-					
		Erori	04.05.2021	04.05.2021	09.06.2022								
Mărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	14.06.2021	14.06.2021	14.12.2022	11.09.2023	-/-	-/-	20.09.2023	18.10.2023	23.11.2023	Înregistrat APL nivelul I, II	282
		Erori	Finalizat								ianuarie 2023	659	
Medveja com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	12.07.2021		03.12.2024	26.06.2025	-/-	-/-		15.12.2025			1188
		Erori	Finalizat								iunie 2025	575	
Mihăileni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.06.2021	01.06.2021	03.11.2022	26.01.2023	-/-	-/-	10.02.2023	23.10.2023	02.11.2023	Înregistrat APL nivelul I, II	131
		Erori	Finalizat								septembrie 2022	71	
Pererita sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.12.2021	20.12.2021	28.11.2022	29.12.2023	22.01.2024	16.04.2024	05.07.2024	19.11.2024	10.03.2025	90%	1184
		Public	20.12.2021	20.12.2021	14.07.2025	26.11.2025	-/-	-/-					
		Erori	20.12.2021	20.12.2021	30.09.2024	10.12.2024	20.01.2025	06.02.2025	13.02.2025	08.04.2025	14.05.2025		377
Slobozia-Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	06.03.2021		23.04.2024	23.10.2024	-/-	-/-		16.12.2024	23.01.2025	Înregistrat APL nivel I	122
		Erori	Finalizat								noiembrie 2024	216	
Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	22.03.2021	22.03.2021	24.06.2025	17.11.2025	-/-	-/-					1566
		Erori	22.03.2021	22.03.2021	30.09.2024	02.12.2024	16.12.2024	02.01.2025	30.01.2025	13.03.2025	16.04.2025	80%	742
Tabani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	05.03.2021	06.03.2021	10.07.2023	16.02.2024	26.02.2024	27.05.2024	10.03.2025	05.09.2025	11.11.2025		1726
		Public	05.03.2021	05.03.2021	22.09.2025	15.12.2025	-/-	-/-					
		Erori	05.03.2021	05.03.2021	30.10.2024	27.11.2024	16.12.2024	30.12.2024	25.03.2025	18.09.2025	06.11.2025		646
Tețcani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	26.08.2021	26.08.2021	12.09.2024	07.11.2024	-/-	-/-	18.11.2024	31.07.2025			
		Erori	Finalizat								noiembrie 2023	422	
Trebisăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	15.02.2021	15.02.2021	07.12.2022	11.05.2023	-/-	-/-	16.05.2023	23.08.2023	11.10.2023	Înregistrat APL nivelul I	241
		Erori	Finalizat								noiembrie 2022	433	

