

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN MUNICIPIUL BĂLȚI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale / comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile				
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI						
Bălți or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													
		Public	10.05.2021	10.05.2021	22.03.2023	06.06.2023 - 0300205 25.08.2023 - 0300302 03.09.2023 - 0300313 19.09.2023 - 0300306 20.09.2023 - 0300303 06.01.2025 - 0300101 26.02.2025 - 0300107 26.02.2025 - 0300108 12.06.2025 - 0300304 29.08.2025 - 0300106 02.09.2025 - 0300109 04.09.2025 - 0300110 10.09.2025 - 0300111 06.10.2025 - 0300113 04.11.2025 - 0300308 07.11.2025 - 0300102, 0300103, 0300104 10.11.2025 - 0300211 17.11.2025 - 0300316 25.11.2025 - 0300213 26.11.2025 - 0300105 27.11.2025 - 0300318, 0300317 28.11.2025 - 0300112 08.12.2025 - 0300310, 0300210 22.12.2025 - 0300311 24.12.2025 - 0300212 26.12.2025 - 0300321 29.12.2025 - 0300315, 0300312 03.02.2026 - 0300203, 0300202 05.02.2026 - 0300209, 0300201 09.02.2026 - 0300314, 0300309 10.02.2026 - 0300214 20.02.2026 - 0300206 23.03.2026 - 0300207 28.04.2026 - 0300323, 0300322, 0300301 29.04.2026 - 0300320	-/-	-/-	09.06.2023 - pentru sector cadastral 0300205						
Elizaveta sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													
		Public	01.04.2021	01.04.2021	27.02.2023	26.05.2023	-/-	-/-	31.05.2023	10.10.2023	16.04.2024	Inregistrat APL nivelul I / STAT	martie 2025 / martie 2026	251	
Sadove sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													
		Public													
		Erori													

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări

Executantul lucrării MOLBAK PROIECT SRL
 Contract
 Data finalizării

MD-PSA-193676-NC-RFB din 18.01.2021
 31.12.2024