

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL BRICENI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrării	Lucrări pregătitoare	Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recuperea lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare			
Briceni or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	17.05.2021	17.05.2021	19.08.2024	08.12.2025	-/-	-/-						
Balasinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									1			
		Public	17.05.2021	17.05.2021	07.08.2025	30.09.2025	10.12.2025	24.12.2025	23.01.2026	05.03.2026	17.04.2026			
		Public	26.08.2021	26.08.2021	15.04.2024	03.10.2024	-/-	-/-		14.11.2024	05.12.2024	Înregistrat APL nivelul I	328	
Bălăcuiți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	14.06.2021	14.06.2021	03.01.2023	28.02.2023	-/-	-/-	06.03.2023	02.01.2024	26.01.2024	Înregistrat APL nivelul I, II, STAT	215	
		Public										Finalizat	decembrie 2022	220
Beleavintși sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	23.08.2021	23.08.2021	01.10.2025	14.11.2025	-/-	-/-		03.02.2026	25.03.2026	Finalizat	februarie 2026	1798
		Public	23.08.2021	23.08.2021	31.10.2024	11.02.2025	13.03.2025	17.04.2025	13.06.2025	23.06.2025	23.10.2025	Finalizat	ianuarie 2026	549
Berlinți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	28.02.2022	10.11.2022	-/-	-/-	18.11.2022	02.01.2024	29.01.2024	Înregistrat APL nivelul I, II, STAT-50%		315
		Public										Finalizat	august 2022	464
Bogdănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	20.08.2021	20.08.2021	03.01.2023	12.10.2023	01.11.2023	28.11.2023	16.02.2024	15.10.2024	19.11.2024	90%		770
		Public	20.08.2021	20.08.2021	30.09.2024	23.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	05.11.2024	05.12.2024	16.01.2025	10%		157
Bulboaca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	12.04.2021	12.04.2021	18.07.2025	15.09.2025	-/-	-/-		15.12.2025	05.01.2026	Înregistrat APL nivelul I	aprilie 2023	965
		Public	12.04.2021	12.04.2021	21.02.2024	03.07.2024	18.07.2024	15.08.2024	12.09.2024	15.11.2024	17.01.2025	Finalizat	noiembrie 2025	553
Caracușenii Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.09.2021	01.09.2021	28.03.2025	28.11.2025	23.12.2025	06.02.2026	27.02.2026					
		Public	01.09.2021	01.09.2021	08.04.2026		-/-	-/-						
Colicăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.06.2021	01.06.2021	30.04.2024	25.02.2025	-/-	-/-		13.10.2025	04.03.2026			431
		Public										Finalizat	ianuarie 2023	1129
Corjeuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.11.2021	20.09.2021	27.06.2023	10.11.2023	22.11.2023	27.12.2023	08.02.2024	05.05.2026				
		Public	15.11.2021	15.11.2021			-/-	-/-		03.02.2026				
Coteala sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2025	01.04.2025	-/-	-/-		21.11.2025	31.12.2025			229
		Public	05.03.2021	05.03.2021	30.09.2024	03.12.2024	16.12.2024	20.01.2025	10.03.2025	25.03.2025	09.04.2025	Finalizat	ianuarie 2026	1223
Cotiujeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.07.2021	01.07.2021	02.09.2024	05.11.2024	-/-	-/-		31.07.2025	27.03.2026			444
		Public										Finalizat	februarie 2024	443
Criva sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	17.05.2021	17.05.2021	06.12.2022	30.08.2023	15.09.2023	14.11.2023	03.10.2024	26.03.2025	28.11.2025	80%		1032
		Public	17.05.2021	17.05.2021	25.09.2025	28.01.2026	-/-	-/-		31.07.2025	27.03.2026			444
Drepcăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.06.2021	15.06.2021	02.04.2025	06.10.2025	-/-	-/-						
		Public										Finalizat	noiembrie 2023	744
Grimăncăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	07.06.2021	07.06.2021	06.06.2024	18.12.2024	-/-	-/-		30.05.2025	31.10.2025			587
		Public										Finalizat	octombrie 2023	878
Halahora de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat extravilan												
		Public	29.06.2021	29.06.2021	28.12.2022	04.03.2024	-/-	-/-		30.05.2024	27.09.2024	Înregistrat APL nivelul I	mai 2024	88
		Public										Finalizat	ianuarie 2023	433
		Public										Finalizat	martie 2023	728
Hlina sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.02.2021	08.12.2021	24.04.2024	24.09.2024	-/-	-/-	12.11.2024	3.12.2024	16.12.2024			207
		Public										Finalizat	septembrie 2022	52
Larga com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	18.06.2021	01.07.2021	16.07.2024	31.12.2024	-/-	-/-		13.06.2025	22.08.2025	Înregistrat APL nivelul I	ianuarie 2026	536
		Public										Finalizat	mai 2023	922
Lipcani or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	04.05.2021	04.05.2021	19.08.2024	28.05.2025	-/-	-/-		08.04.2026				
		Public	04.05.2021	04.05.2021	09.06.2022	15.01.2026	02.02.2026	16.02.2026	27.02.2026	31.03.2026	08.05.2026			1
Mărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	14.06.2021	14.06.2021	14.12.2022	11.09.2023	-/-	-/-	20.09.2023	18.10.2023	23.11.2023	Înregistrat APL nivelul I, II	martie 2025	282
		Public										Finalizat	ianuarie 2023	659
Medveja com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	12.07.2021		03.12.2024	26.06.2025	-/-	-/-		15.12.2025	19.02.2026	Înregistrat APL nivelul I-55%	aprilie 2024	1188
		Public										Finalizat	ianuarie 2023	433
Mihăileni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.06.2021	01.06.2021	03.11.2022	26.01.2023	-/-	-/-	10.02.2023	23.10.2023	02.11.2023	Înregistrat APL nivelul I, II, STAT		131
		Public										Finalizat	septembrie 2022	71
Pererita sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	20.12.2021	20.12.2021	28.11.2022	29.12.2023	22.01.2024	16.04.2024	05.07.2024	19.11.2024	10.03.2025	95%		1184
		Public	20.12.2021	20.12.2021	14.07.2025	26.11.2025	-/-	-/-		20.02.2026	27.03.2026			169
Slobozia-Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	06.03.2021		23.04.2024	23.10.2024	-/-	-/-		16.12.2024	23.01.2025	Înregistrat APL nivel I	octombrie 2023	377
		Public										Finalizat	octombrie 2023	563
Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	22.03.2021	22.03.2021	24.06.2025	14.11.2025	-/-	-/-		09.02.2026	07.04.2026			122
		Public	22.03.2021	22.03.2021	30.09.2024	02.12.2024	16.12.2024	02.01.2025	30.01.2025	13.03.2025	16.04.2025	Finalizat	decembrie 2025	742
Tabani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	05.03.2021	06.03.2021	10.07.2023	16.02.2024	26.02.2024	27.05.2024	10.03.2025	05.09.2025	11.11.2025	Finalizat	martie 2026	1726
		Public	05.03.2021	05.03.2021	22.09.2025	15.12.2025	-/-	-/-						
Tețcani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	26.08.2021	26.08.2021	12.09.2024	07.11.2024	-/-	-/-	18.11.2024	31.07.2025	29.04.2026			264
		Public										Finalizat	noiembrie 2023	422
Trebisăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.02.2021	15.02.2021	07.12.2022	11.05.2023	-/-	-/-	16.05.2023	23.08.2023	11.10.2023	Înregistrat APL nivelul I	noiembrie 2024	1809
		Public										Finalizat	noiembrie 2022	433

