

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL DROCHIA  
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Înțocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea câștigății	Consultanță publică	Aprobarea planșelor cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de buuri imobiliare			
Drochia or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public		03.04.2026		-/-	-/-							
		Erori												
Antoneuca sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat		21.03.2025	20.03.2026	02.04.2026	27.04.2026							
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Baroncea com.	IMOBIL STAR SRL	Privat	Finalizat								octombrie 2024	327		
		Public	06.04.2021	19.04.2021	06.09.2024	24.01.2025	-/-	-/-	03.06.2025	22.07.2025	ianuarie 2025	1207		
		Erori	FINALIZAT								februarie 2025	420		
Chetrosu sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Cotova com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Dominteni sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat												
		Public	06.04.2021	11.05.2021	07.06.2022	25.09.2024	-/-	-/-	28.05.2025	11.06.2025	Inregistrat APL nivelul I, II	ianuarie 2026	237	
		Erori	FINALIZAT								mai 2024	351		
Drochia sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Fîntînița com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public		23.01.2024	17.10.2024		-/-	-/-	01.08.2025	19.08.2025	Inregistrat APL nivelul I-80%		280	
		Erori	Finalizat								aprilie 2024	805		
Gribova sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat	Finalizat								aprilie 2025	1771		
		Public	06.04.2021	17.05.2021	16.10.2024	18.03.2025	-/-	-/-	04.08.2025	21.08.2025	Inregistrat APL nivelul I		383	
		Erori	FINALIZAT								iunie 2024	642		
Hășnășenii Mari sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	25.08.2021	28.09.2021	07.11.2023	05.12.2023	11.04.2024	12.06.2024	24.12.2024	24.05.2025	Finalizat	martie 2026	1386
		Public	22.04.2021	28.04.2021	28.02.2024	11.09.2024	-/-	-/-		29.01.2025	07.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT-50%		183
		Erori	Finalizat								decembrie 2023	1457		
Hășnășenii Noi com.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	22.04.2021	28.04.2021	02.08.2022	10.04.2024	-/-	-/-	26.07.2024	28.02.2025	06.03.2025	Inregistrat APL nivelul I		307
		Erori	FINALIZAT								august 2023	466		
Maramonovca sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Miciurin sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Mîndic sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Moara de Piatră sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	24.05.2021	26.11.2021	27.02.2024	08.04.2024	22.05.2024	10.12.2024	19.05.2025	01.08.2025	Finalizat	aprilie 2026	1300
		Public	22.04.2021	29.04.2021	26.08.2024	19.09.2024	-/-	-/-		06.11.2025	24.11.2025		202	
		Erori	FINALIZAT								aprilie 2023	186		
Nicoreni sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	20.04.2021	20.04.2021	20.12.2021	25.11.2024	16.12.2024	20.02.2025	03.11.2025					
		Public	20.04.2021	20.04.2021	27.11.2023	21.11.2024	-/-	-/-						
		Erori	FINALIZAT								octombrie 2023	1814		
Ochiul Alb sat.		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Palanca com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Pelinia com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Pervomaiscoe com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat		20.05.2025	12.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	23.03.2026						
		Public					-/-	-/-						
		Erori	Finalizat								octombrie 2024	730		
Petreni com.	IMOBIL STAR SRL	Privat												
		Public	06.04.2021	19.04.2021	16.08.2024	21.01.2025	-/-	-/-	06.05.2025	03.06.2025	Inregistrat APL nivelul I		262	
		Erori	Finalizat								ianuarie 2024	394		
Popeștii de Jos sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	29.04.2021	18.01.2023	15.03.2023	03.04.2023	20.04.2023	15.09.2023	01.04.2025	11.07.2025		1539	
		Public	21.04.2021	21.04.2021	06.09.2021	23.08.2024	-/-	-/-		29.01.2025	06.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II		197
		Erori	FINALIZAT								ianuarie 2023	105		
Popeștii de Sus sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	30.04.2021	20.04.2023	04.12.2023	18.01.2024	20.02.2024	14.06.2024	02.12.2024	17.04.2025		1745	
		Public	21.04.2021	23.04.2021	29.04.2024	04.10.2024	-/-	-/-	22.11.2024	29.01.2025	06.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II		197
		Erori	Finalizat								decembrie 2023	1502		
Sofia sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Șalvirii Vechi com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Șuri com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Țarigrad sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Zgurița sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	22.04.2021	29.04.2021	22.12.2023	13.09.2024	-/-	-/-	22.11.2024	20.02.2025	03.03.2025		344	
		Erori	FINALIZAT								iulie 2023	444		

Finalizat  
În derulare  
Înregistrat  
În așteptarea lucrării  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

IMOBIL STAR SRL  
Contract MD-PSA-204704-NC-RF8/02 din 22.03.2021  
Data finalizării 31.12.2024

Î.S. INGEOCAD  
Contract MD-PSA-204704-NC-RF8/01 din 22.03.2021  
Data finalizării 31.12.2024

ALION-GEOCAD SRL  
Contract MD-PSA-355734-NC-RFQ din 14.06.2023  
Data finalizării 31.12.2024

ALION-GEOCAD SRL  
Contract MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025  
Data finalizării