

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL DUBĂSARI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
			Compania	Compania	IPCBI	APL		APL / APP		IPCBI	IPCBI		
Cocieri, com.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		30.05.2025	13.01.2026	19.01.2026	19.02.2026						
		Public				-/-	-/-						
		Erori		26.03.2025	04.07.2025	04.09.2025	23.09.2025	27.02.2026	16.04.2026				
Coșnița, com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Doroțcaia, sat.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		08.10.2025	21.01.2026	26.01.2026	23.02.2026	14.04.2026					
		Public				-/-	-/-						
		Erori		22.05.2025	04.11.2025	06.11.2025	24.11.2025	01.12.2025	27.02.2026				
Holercani, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	Finalizat									iunie-25	1888
		Public		15.10.2024	14.05.2025	-/-	-/-		13.10.2025	12.11.2025		165	
		Erori	01.08.2023	07.12.2023	08.07.2024	15.07.2024	16.08.2024	18.09.2024	07.10.2024	17.10.2024		217	
Marcăuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat		13.09.2023	05.01.2024	22.01.2024	20.02.2024	10.04.2024	17.05.2024	01.08.2024	70%	748	
		Public		05.12.2023	10.10.2024	-/-	-/-		29.01.2025	11.02.2025		93	
		Erori	Finalizat									ianuarie 2025	31
Molovata Nouă, com.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		21.10.2025									
		Public				-/-	-/-						
		Erori		02.04.2025	19.01.2026	19.02.2026	10.03.2026						
Molovata, sat.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		15.07.2025	16.02.2026	02.03.2026	01.04.2026						
		Public				-/-	-/-						
		Erori		12.04.2025	19.06.2025	14.07.2025	28.07.2025	29.09.2025	19.11.2025	05.02.2026		3183	
Oxentea, sat.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat		25.07.2025	28.11.2025	03.12.2025	12.01.2026						
		Public				-/-	-/-						
		Erori		08.04.2025									
Pîrîta, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Ustia, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat											
		Public		07.07.2025	21.10.2025	-/-	-/-		14.01.2026	10.02.2026		237	
		Erori	19.05.2023	26.10.2023	29.01.2025	06.02.2025	06.03.2025	28.03.2025	06.06.2025	08.07.2025		2091	

Legendă

Finalizat
În derulare
Întârziere
Nu se execută lucrări

* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării	SC "IMOBIL STAR" SRL Contract Data finalizării	nr. MD-PSA-335698-NC-RFQ din 27.02.2023 31.12.2024
	"URBANCITY GROUP,, SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-434290-NC-RFQ din 25.09.2024 30.04.2026
	"URBANCITY GROUP,, SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-434295-NC-RFQ din 25.09.2024 30.04.2026
	"URBANCITY GROUP,, SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-434298-NC-RFQ din 25.09.2024 30.04.2026