

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PFIȘ
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL FĂLEȘTI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	P	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Încadrarea documentației cadastrale în teren		Verificarea cartajii		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale și comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare	
			Comparație		Comparație		PDR		APC		APC / APD		PDR				
			Privat	Public	Privat	Public	Privat	Public	Privat	Public	Privat	Public	Privat	Public			
Fălești or.	ÎS IPOT	Privat			03.03.2025		30.09.2025		-/-		-/-		21.01.2026	24.03.2026		944	
		Public			10.02.2023	13.02.2023	19.10.2023	22.03.2024	27.03.2024	25.04.2024	26.04.2024	25.06.2024	18.11.2024	85%		206	
		Erori															
Albinișul Vechi com.	ÎS IPOT	Privat			21.05.2025		16.12.2025		-/-		-/-		09.04.2026				
		Public			10.02.2023	13.02.2023	29.04.2024	24.01.2025	20.02.2025	15.03.2025	26.05.2025	06.06.2025	17.11.2025	60%		266	
		Erori			10.02.2023	13.02.2023	21.02.2023	11.09.2025	22.09.2025	10.10.2025	10.10.2025	10.10.2025	20.11.2025	11.12.2025		480	
Bocani sat.	ÎS IPOT	Privat			28.05.2025		21.11.2025		-/-		-/-		17.12.2025	23.01.2026		487	
		Public															
		Erori															
Călinești sat.	ÎS IPOT	Privat													Finalizat	august 2024	397
		Public			10.02.2023	01.03.2023	25.04.2024	31.01.2025	17.02.2025	10.03.2025	20.03.2025	13.08.2025	26.11.2025	25%		2447	
		Erori			10.02.2023	13.02.2023	18.04.2025	28.07.2025	-/-	-/-	-/-	10.11.2025	28.11.2025			360	
Călugăr com.	ÎS IPOT	Privat			20.05.2025		29.10.2025		-/-		-/-		16.02.2026	07.04.2026		505	
		Public			10.02.2023	13.02.2023	23.09.2024	30.12.2024	09.01.2025	01.02.2025	28.03.2025	14.05.2025	13.06.2025	Finalizat	decembrie 2025	181	
		Erori															
Catranic sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat													Finalizat	mai 2024	1025
		Public			15.06.2021	15.06.2021	19.02.2024	09.10.2024	-/-	-/-	-/-	02.06.2025	12.06.2025			232	
		Erori			10.02.2023	01.03.2023	22.01.2024	16.04.2024	29.04.2024	26.05.2024	23.08.2024	03.02.2025	09.04.2025	Finalizat	septembrie 2023	199	
Chetriș com.	ÎS IPOT	Privat			12.11.2024		15.04.2025		-/-		-/-		15.10.2025	12.11.2025		210	
		Public															
		Erori															
Ciolacu Nou com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat			15.06.2021	15.06.2021	25.11.2022	03.08.2023	09.08.2023	11.09.2023	18.09.2023						
		Public			15.06.2021	15.06.2021			-/-	-/-	-/-						
		Erori			15.06.2021	15.06.2021											
Egorovca com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat															
		Public			15.06.2021	15.08.2021	19.02.2024	27.09.2024	-/-	-/-	28.11.2024	04.12.2024	10.12.2024	Inregistrat APL nivel I-70%		557	
		Erori			15.06.2021	15.08.2021	27.07.2022	30.08.2023	30.08.2023	23.09.2023	28.09.2023	11.10.2023	02.11.2023	90%		663	
Fălești Noi com.	ÎS IPOT	Privat															
		Public					10.07.2024	03.12.2024	-/-	-/-	-/-	03.06.2025	24.06.2025	Inregistrat APL nivel I		356	
		Erori															
Glinjeni sat.	ÎS IPOT	Privat			11.05.2023	15.05.2023	01.12.2025	27.02.2026	09.03.2026	30.03.2026							
		Public					05.06.2025	11.08.2025	-/-	-/-	-/-	16.03.2026					
		Erori															
Hiliuți com.	ÎS IPOT	Privat															
		Public					14.2.2025	31.7.2025	-/-	-/-	-/-	17.10.2025	20.11.2025			408	
		Erori															
Hîncești sat.	ÎS IPOT	Privat															
		Public					30.1.2025	14.2.2025	-/-	-/-	-/-	31.10.2025	4.11.2025	Inregistrat APL nivel I-10%		184	
		Erori															
Horești com.	Catagraf Imobili SRL	Privat			24.10.2024		16.07.2025	03.09.2025	12.09.2025	05.10.2025	10.10.2025	27.11.2025	31.12.2025			1486	
		Public			24.10.2024		03.06.2025	07.10.2025	-/-	-/-	-/-	29.01.2026	12.02.2026			255	
		Erori			24.10.2024		30.04.2025	30.06.2025	22.07.2025	14.08.2025	10.10.2025	17.11.2025	09.04.2026			1587	
Ilenuța sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat															
		Public			15.06.2021	15.06.2021	30.01.2024	09.09.2024	-/-	-/-	26.11.2024	18.12.2024	13.01.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT		1106	
		Erori															
Ișcăliu com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat															
		Public			15.06.2021	15.06.2021	19.02.2024	18.09.2024	-/-	-/-	03.10.2024	30.01.2025	10.02.2025	Inregistrat APL nivel I		234	
		Erori															
Izvoare sat.	Catagraf Imobili SRL	Privat			24.10.2024		23.05.2025	09.06.2025	23.06.2025	14.07.2025	06.10.2025	04.12.2025	14.01.2026			1465	
		Public			24.10.2024		21.07.2025	18.09.2025	-/-	-/-	-/-	06.12.2025	15.12.2025			168	
		Erori			24.10.2024		12.05.2025	30.06.2025	16.07.2025	08.08.2025	06.10.2025	18.11.2025	18.12.2025			1755	
Logofteni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat															
		Public			15.06.2021	15.07.2021	20.11.2024	18.02.2025	-/-	-/-	-/-	12.06.2025	17.06.2025	Inregistrat APL nivel I-65%		592	
		Erori															
Mărăndeni sat.	ÎS IPOT	Privat															
		Public					14.02.2025	26.05.2025	-/-	-/-	-/-	15.09.2025	25.09.2025	Inregistrat APL nivel I	martie 2026	477	
		Erori															
Musteașa sat.	ÎS IPOT	Privat															
		Public					07.05.2025	29.09.2025	-/-	-/-	-/-	03.11.2025	17.11.2025	Inregistrat APL nivel I	martie 2026	288	
		Erori			10.02.2023	13.02.2023	10.05.2024	03.12.2024	16.12.2024	10.01.2025	14.03.2025	15.04.2025	18.07.2025	75%		317	
Natalievca com.	ÎS IPOT	Privat															
		Public					27.01.2025	14.02.2025	-/-	-/-	-/-	11.08.2025	31.03.2026			771	
		Erori															
Navirneț sat.	ÎS IPOT	Privat			10.02.2023	01.03.2023	22.03.2024	24.01.2025	04.02.2025	27.02.2025	19.03.2025	07.08.2025	30.09.2025			1744	
		Public					24.04.2025	05.08.2025		-/-	-/-	10.11.2025	29.12.2025			413	
		Erori			10.02.2023	13.02.2023	01.11.2023	29.08.2024	11.09.2024	03.10.2024	15.11.2024	14.02.2025	06.03.2025	Finalizat	februarie 2026	1356	
Obreja Veche com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat			15.06.2021	15.07.2021	21.05.2022	04.07.2023	11.07.2023	11.08.2023	05.09.2023	01.03.2024	22.04.2024	90%		1778	
		Public			15.06.2021	15.07.2021	17.06.2025	27.02.2026	-/-	-/-	-/-						
		Erori			15.06.2021	15.07.2021											
Pietrosu com.	ÎS IPOT	Privat			10.02.2023	21.02.2023	20.08.2024	24.12.2025	02.01.2026	29.01.2026	13.02.2026	03.03.2026	06.04.2026			545	
		Public					20.10.2025	29.1.2026	-/-	-/-	-/-	29.4.2026					
		Erori			10.02.2023	13.02.2023	16.08.2023	23.04.2024	15.05.2024	08.06.2024	26.06.2024	16.07.2024	08.08.2024	60%		324	
Pinzăreni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat															
		Public			15.06.2021	15.07.2021	30.04.2024	16.09.2024	-/-	-/-	26.11.2024	18.12.2024	06.01.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT		941	
		Erori															
Pirișta sat.	ÎS IPOT	Privat															
		Public					27.02.2025	17.09.2025	-/-	-/-	-/-	25.11.2025	05.01.2026	Inregistrat APL nivel I-40%		449	
		Erori															
Pompa com.	ÎS IPOT	Privat															
		Public					24.12.2024	5.5.2025	-/-	-/-	-/-	17.9.2025	27.10.2025			470	
		Erori															
Pruteni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat															
		Public			15.06.2021	15.06.2021			-/-	-/-	-/-						
		Erori			15.06.2021	01.09.2021	30.04.2024										
Răuțel sat.	ÎS IPOT	Privat															
		Public					2										