

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PFIȘ
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL FLOREȘTI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare	
			Compania	Compania	IF CDR	IF CDR	APL	APL / APP	IF CDR	IF CDR								
Florești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021	06.08.2025	19.03.2026	-/-	-/-	-/-	-/-	13.03.2026	31.03.2026	30.04.2026					
		Public	12.07.2021	12.07.2021	01.07.2022	28.01.2026	09.02.2026	23.02.2026	13.03.2026	31.03.2026	30.04.2026							8
		Erori																
Alexeevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			18.07.2025	03.12.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	21.04.2026	29.04.2026				ianuarie 2025	1347	
		Public			04.10.2024	31.10.2025	21.11.2025	10.02.2026	24.04.2026								450	
		Erori																
Băhrinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	05.08.2021	30.01.2025	08.05.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	30.06.2025	21.08.2025					255	
		Public																242
		Erori																
Cașunca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2022	29.07.2024	30.09.2024	-/-	-/-	-/-	-/-	26.11.2024	06.05.2025	Inregistrat STAT-70%			septembrie 2022	508	
		Public																1509
		Erori																184
Cernița sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2022	12.07.2022	18.07.2025	18.09.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	15.01.2026	04.03.2026				mai 2025	252	
		Public	02.02.2022	02.02.2022	25.11.2024	12.03.2025	17.03.2025	01.04.2025	03.06.2025	23.06.2025	09.09.2025						315	
		Erori																
Cîrpișu sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021	13.03.2025	13.06.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	24.12.2025	06.02.2026					268	
		Public																252
		Erori																
Ciutelești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	19.10.2021	19.10.2021	01.10.2025	16.02.2026	-/-	-/-	-/-	-/-						noiembrie 2024	2201	
		Public	19.10.2021	19.10.2021	26.05.2025	20.11.2025	01.12.2025	19.12.2025										
		Erori																
Coșernea sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			22.07.2025	22.01.2026	-/-	-/-	-/-	-/-	21.04.2026	29.04.2026				martie 2025	2039	
		Public																208
		Erori																1693
Cuhreștii de Jos com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021	13.12.2024	19.06.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	24.12.2025	08.04.2026					350	
		Public																471
		Erori																
Cuhreștii de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	26.07.2021	26.07.2021	22.09.2025	26.01.2026	-/-	-/-	-/-	-/-						mai 2025	545	
		Public																3332
		Erori																437
Cunicea sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	14.09.2022	14.09.2022	03.09.2023	18.01.2024	29.01.2024	26.02.2024	15.03.2024	24.06.2024	06.01.2025	70%					1561	
		Public	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	16.10.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	22.12.2025	26.02.2026						1290
		Erori	14.09.2022	14.09.2022	08.11.2024	06.02.2025	17.02.2025	04.03.2025	14.03.2025	02.04.2025	27.05.2025							376
Domulgeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			01.10.2025	13.02.2026	-/-	-/-	-/-	-/-	15.04.2026	30.04.2026				decembrie 2023	1349	
		Public																253
		Erori																264
Frumușica com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	13.12.2021	13.12.2021	24.06.2025	24.10.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	03.02.2026	04.03.2026				decembrie 2025	202	
		Public	13.12.2021	13.12.2021	30.09.2024	27.11.2024	13.01.2025	28.01.2024	22.04.2025	29.05.2025	27.06.2025							416
		Erori																
Ghindești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	02.01.2022	02.01.2022	28.03.2024	08.05.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	24.11.2025	02.01.2026					548	
		Public																3508
		Erori																667
Ghindești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	12.07.2021	12.07.2021	19.02.2024	26.02.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	26.11.2025	04.02.2026					1771	
		Public																216
		Erori																1459
Gura Camencii com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	27.06.2022	27.06.2022	05.12.2023	14.02.2024	22.02.2024	21.03.2024	26.06.2024	20.12.2024	10.07.2025	75%					166	
		Public																634
		Erori																1885
Gura Căinarului com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.05.2022	15.05.2022	23.03.2026	22.04.2026	-/-	-/-	-/-	-/-	27.11.2024	09.01.2025	30.01.2025			septembrie 2024	1711	
		Public	15.05.2022	15.05.2022	23.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	27.11.2024	09.01.2025	30.01.2025							216
		Erori																1459
Iliciocva com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			09.06.2025	26.09.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	05.02.2026	05.03.2026				noiembrie 2024	166	
		Public																634
		Erori																1740
Izvoare com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			29.09.2025	20.01.2026	-/-	-/-	-/-	-/-	02.04.2026	21.04.2026					352	
		Public			04.10.2024	12.11.2024	14.01.2025	20.02.2025	07.04.2025	06.05.2025	29.05.2025							1740
		Erori																
Japca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	29.08.2022	29.08.2022	05.02.2025	25.06.2025	01.07.2025	30.07.2025	31.07.2025	25.09.2025							299	
		Public			14.07.2025	17.11.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	30.03.2026	23.04.2026						1305
		Erori			06.03.2025	25.03.2025	02.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	19.05.2025	29.07.2025							1075
Lunga sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	28.02.2022	28.02.2022	18.07.2025	26.11.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	09.02.2026	09.03.2026					142	
		Public	28.02.2022	28.02.2022	16.08.2024	12.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	27.11.2024	25.02.2025	11.03.2025							219
		Erori																
Marculești or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.09.2021	01.09.2021	22.07.2025	05.11.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	23.03.2026	10.04.2026					116	
		Public																
		Erori																
Mărculești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	27.07.2021	27.07.2021	29.10.2024		-/-	-/-	-/-	-/-	18.09.2025	04.11.2025	Inregistrat APL nivel 1-10%				227	
		Public																316
		Erori																1040
Napadova sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	29.08.2022	29.08.2022	04.09.2023	16.01.2024	29.01.2024	05.03.2024	15.11.2024	24.03.2025	22.04.2025	40%					148	
		Public			24.06.2025	09.09.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	15.01.2026	18.03.2026						169
		Erori			11.12.2024	07.02.2025	17.02.2025	05.03.2025	11.04.2025	29.04.2025	06.06.2025							841
Nicolaevca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	13.12.2022	13.12.2022		23.10.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	03.02.2026	09.03.2026					281	
		Public																268
		Erori																
Prajila com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.09.2021	01.02.2022	29.10.2024	15.05.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	07.11.2025	24.11.2025					477	
		Public																681
		Erori																
Prodănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	26.07.2021	26.07.2021	29.10.2024	24.02.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	15.12.2025	08.04.2026					263	
		Public																492
		Erori																1558
Putinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			24.06.2025	27.10.2025	-/-	-/-	-/-	-/-	22.12.2025	27.03.2026</						