

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL UTA GĂGĂUZIA
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrării	P	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
				Compania	Compania	IPC01	IPC	APL / APP	IPC01	IPC01				
Comrat, mun.	Terralax Grup SRL	Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori			03.11.2025	12.02.2026	09.03.2026	30.03.2026						
Ceadrî-Lunga, mun.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public												
		Erori			17.11.2025	21.1.2026	25.02.2026	07.04.2026		11.03.2026				
Vulcănești, or.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat												
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-						
		Erori	27.11.2022	28.11.2022	05.09.2025	09.01.2026	21.01.2026	06.02.2026	27.02.2026	16.04.2026	24.04.2026			4899
Avdarma, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	27.11.2022	28.11.2022	02.04.2024	08.08.2024				05.05.2025	11.07.2025	65%		2817
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-						
		Erori	27.11.2022	28.11.2022	19.5.2025	7.8.2025				8.9.2025	1.10.2025	35%		835
Baurci, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			30.07.2025	26.09.2025	13.10.2025	31.10.2025	14.11.2025	13.1.2026	5.2.2026	40%		831
Beșalma, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			30.07.2025	21.10.2025	06.11.2025	01.12.2025	16.12.2025	07.04.2026	23.04.2026			542
Beșghioz, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			29.09.2025	30.10.2025	17.11.2025	27.11.2025	09.12.2025	10.03.2026	31.03.2026			425
Bugeac, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			22.08.2025	12.12.2025	26.12.2025	19.01.2026	20.01.2026	20.03.2026	23.04.2026			439
Carbalia, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	27.11.2022	28.11.2022	13.09.2023	07.02.2024				08.05.2025	27.06.2025	90%		330
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-						
		Erori	27.11.2022	28.11.2022	20.5.2025	22.12.2025	14.01.2026	04.02.2026	25.02.2026	09.03.2026	06.04.2026			674
Cazaclia, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			15.10.2025	26.11.2025	08.12.2025	05.01.2026	26.02.2026					
Chioselia Rusă, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat												
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-						
		Erori	27.11.2022	28.11.2022	19.5.2025	18.7.2025	22.07.2025	08.08.2025	14.08.2025	01.09.2025	11.09.2025	40%		700
Chiriet-Lunga, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			04.09.2025	10.10.2025	22.10.2025	10.11.2025	17.12.2025	9.2.2026	12.03.2026			130
Chirsova, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			29.09.2025	28.11.2025	12.12.2025	26.01.2026	16.02.2026	24.03.2026	15.04.2026			843
Cioc-Maldan, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			29.10.2025	18.03.2026	01.04.2026							
Cișmichioi, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat												
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-						
		Erori	27.11.2022	28.11.2022	06.10.2025	18.12.2025	12.01.2026	27.01.2026	12.02.2026	27.02.2026	28.04.2026			1330
Congaz, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			11.11.2025	6.3.2026	16.03.2026	06.04.2026						
Congazcicul de Sus, com.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			29.09.2025	31.10.2025	24.11.2025	08.12.2025	09.12.2025	11.03.2026	07.04.2026			453
Copeac, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			24.12.2025	23.02.2026	09.03.2026	23.03.2026						
Cotovscoe, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Dezghinea, sat.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat												
		Public	27.11.2022	28.11.2022			-/-	-/-						
		Erori	27.11.2022	28.11.2022	25.11.2025									
Etulia, com.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			27.11.2025	26.02.2026	09.03.2026	30.03.2026						
Ferapontievca, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			28.11.2025	24.02.2026	04.03.2026	21.03.2026						
Gaidar, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			22.12.2025	4.2.2026	18.02.2026	17.03.2026						
Joltai, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			20.11.2025	5.2.2026	23.02.2026	10.03.2026	01.04.2026					
Svetlii, com.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			21.10.2025	12.01.2026	26.01.2026	04.02.2026	10.03.2026					
Tomai, sat.	Terralax Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori			27.11.2025	29.01.2026	26.02.2026							

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 În șiriziere
 Nu s-a început lucrul
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării

„GeoCad Engineering OA” SRL
Contract
Data finalizării

Terralax Grup SRL
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-313706-NC-RFQ din 17.11.2022
31.12.2024

MD-PSA-460716-NC-RFQ din 04.03.2025
MD-PSA-460717-NC-RFQ din 04.03.2025