

**EVOLUTIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL HÎNCEȘTI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	P	Tipul lucrării	Lucrări pregătitoare		Intocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Data finalizării	Numărul de buroane înregistrate
			Compoziția	Compoziția	URCU	API	API / ADB	URCU	URCU							
Hîncești, mun.*		Privat Public Erori														
Bălceana, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Bobeica, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Boghiceni, sat.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024	06.09.2024		-/-	-/-		12.05.2025	22.05.2025	Inregistrat API nivel I 70%	octombrie 2023	73 314	
Bozieni, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Bujor, sat.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	15.02.2024	17.10.2024		-/-	-/-		17.06.2025	03.07.2025	Inregistrat API nivel I 80%, II	decembrie 2024	2881 331 812	
Buteni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Caracui, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Călmățui, sat.*		Privat Public Erori			27.03.2026	10.04.2026										
Cârpineni, com.	„ProCadGrup” SRL	Privat Public Erori			16.03.2026	21.04.2026		-/-	-/-							
Cățeleni, sat.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	19.07.2024	24.10.2024		-/-	-/-		18.07.2025	06.08.2025	Inregistrat API nivel I, II	ianuarie 2025	896 229 906 1541	
Cloara, sat.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	20.11.2023	06.02.2024	07.02.2024		-/-	-/-	21.03.2024	30.01.2025	24.02.2025	Finalizat	septembrie 2023	313 339
Cluciueni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Cotul Morii, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Crasnoarmeiscoe, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	29.06.2022	21.04.2023	29.03.2024	23.04.2024	06.06.2024	07.05.2025	18.11.2025	24.02.2026	15%				3045 346 856 774
Dancu, sat.	Imobil Star SRL	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	15.07.2024	25.04.2025		-/-	-/-		30.03.2026	07.04.2026		iunie 2024	979	
Drăgușeni Noi, com.		Privat Public Erori			24.06.2025	19.09.2025	29.09.2025	24.10.2025	13.11.2025	09.12.2025	09.03.2026		februarie 2026	979		
Fîrlădeni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Fundul Galbenei, sat.		Privat Public Erori														
Ivanovca, com.	Imobil Star SRL	Privat Public Erori			17.06.2025	16.10.2025	21.10.2025	11.11.2025	18.11.2025	12.12.2025	02.02.2026	40%				534 238 124
Lăpușna, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	29.06.2022	05.09.2024	04.12.2024	16.12.2024	24.01.2025	21.03.2025	12.05.2025	17.10.2025	Finalizat	novembrie 2025	2139		
Leușeni, com.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	04.03.2025	20.03.2025		-/-	-/-		06.01.2026	10.02.2026		ianuarie 2025	74 91 1800 412 82	
Logănești, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Mereșeni, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Mingir, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Mirești, com.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	14.09.2023	15.12.2023		-/-	-/-	19.12.2023	25.04.2024	31.05.2024	Inregistrat API nivel I	august 2023	122 1365	
Negrea, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Nemțeni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Obileni, sat.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	29.06.2022	03.03.2023	29.09.2023	05.10.2023	10.11.2023	06.12.2023	09.08.2024	11.04.2025	70%				547 138 842 740
Onești, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	05.02.2024	02.10.2024		-/-	-/-	19.05.2025	05.06.2025	Inregistrat API nivel I, II	aprilie 2026	110 153 73		
Pașcani, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	13.03.2023	17.07.2023	24.07.2023	21.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	02.11.2023	25%	martie 2024	72 203		
Pervomaiscoe, sat.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	16.12.2022	16.06.2023	17.07.2023	14.04.2023	23.11.2023	18.02.2025	14.07.2025	85%	aprilie 2024	202		
Pogănești, com.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	19.02.2024	18.09.2024		-/-	-/-	09.04.2025	08.05.2025	Inregistrat API nivel I	iunie 2024	52 500		
Sărata-Galbenă, com.	„ProCadGrup” SRL	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	26.10.2023	15.04.2024		-/-	-/-	03.01.2024	08.07.2024	16.05.2025				162 565 4959
Secăreni, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	14.11.2022	28.02.2023	06.03.2023	23.03.2023	01.03.2023	24.03.2023	28.04.2023	80%				337
Sofia, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Stolniceni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							
Șipoteni, sat.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	29.03.2023	30.05.2023		-/-	-/-	07.06.2023	19.02.2024	26.02.2025	Inregistrat API nivel I	aprilie 2024	58 420	
Voinescu, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-							



INGEOCAD I.S.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-265720-NC-RFQ/1 din 29.06.2022
31.12.2024

il "Dincredmar Cernea"
Contract
Data finalizării
MD-PSA-265720-NC-RFQ/1 din 19.07.2022
31.12.2024

„ProCadGrup” SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-399364-NC-RFQ din 23.05.2024
29.11.2025

Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-434287-NC-RFQ din 25.09.2024
30.04.2026

„ProCadGrup” S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-460719-NC-RFQ din 30.01.2025