

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL NISPORENI  
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare			Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI						
Nisporeni or.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Bălănești com.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Bălăurești sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	Finalizat											noiembrie 2025	1671	
		Public	05.12.2022	01.02.2023	11.09.2024	10.09.2025	-/-	-/-								
		Erori	Finalizat											noiembrie 2025	279	
Bărboieni sat.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Boldurești com.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Boțun sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	20.02.2024	02.05.2024	08.05.2024	06.06.2024	17.06.2024	23.07.2024	10.01.2025	90%			656	
		Public	05.12.2022	01.02.2023	13.02.2025	30.09.2025	-/-	-/-								
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	14.12.2023	06.06.2024	25.06.2024	15.07.2024	13.08.2024	28.10.2024	21.11.2024	70%			322	
Brătuleni com.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Bursuc sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	Finalizat											octombrie 2024	487	
		Public	05.12.2022	01.02.2023	11.09.2024	14.01.2025	-/-	-/-			24.11.2025	13.01.2026				89
		Erori	Finalizat											mai 2024	164	
Călimănești sat.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Ciorești com.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Ciutești com.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Cristești sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	16.08.2023	11.03.2024	08.04.2024	11.10.2024	23.12.2024	29.10.2025						
		Public	05.12.2022	01.02.2023	16.02.2026	30.03.2026	-/-	-/-								
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	28.11.2023	05.01.2024	15.01.2024	19.12.2024	18.11.2024	7.11.2025	12.12.2025	85%			273	
Grozești sat.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Iurceni com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	14.02.2025	11.09.2025	15.09.2025	08.10.2025	30.10.2025	2.12.2025	1.4.2026				1160	
		Public	05.12.2022	01.02.2023	02.04.2025	12.06.2025	-/-	-/-			19.12.2025					
		Erori	Finalizat											august 2025	662	
Marinici com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat														
		Public			16.02.2026		-/-	-/-								
		Erori			12.05.2025	14.08.2025	22.08.2025	02.10.2025	23.10.2025	6.11.2025	20.1.2026	Finalizat	martie 2026	317		
Milești sat.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat														
		Public			16.02.2026		-/-	-/-								
		Erori			29.05.2025	17.10.2025	27.10.2025	17.11.2025	09.12.2025	19.01.2026	02.04.2026				328	
Seliște com.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Soltănești sat.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Șișcani com.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Valea-Trestieni com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	Finalizat											noiembrie 2025	1320	
		Public	01.11.2022	01.11.2022	05.01.2024	04.09.2024	-/-	-/-	26.11.2024	19.12.2024	13.05.2025	Inregistrat APL nivel I			226	
		Erori	Finalizat											noiembrie 2025	48	
Vărzărești com.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Vînători sat.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
Zberoaia sat.*		Privat														
		Public						-/-	-/-							
		Erori														

Legendă  
 Finalizat  
 în derulare  
 întârziere  
 nu se execută lucrări  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării

„Cart Engineering” S.R.L  
Contract nr. MD-PSA-322023-NC-RFQ din 06.12.2022  
Data finalizării 31.12.2024

Contract nr. MD-PSA-322022-NC-RFQ din 06.12.2022  
Data finalizării 31.12.2024

Geocad Imobil Consulting SRL  
Contract MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025  
Data finalizării