

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL ȘTEFAN VODĂ
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare	
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
Ștefan Vodă, or.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		02.04.2024	12.12.2024	-/-	-/-		29.04.2026				
		Erori	Finalizat									Iulie 2024	317
Alava, com.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		10.04.2024	08.08.2024	-/-	-/-		02.12.2024	05.12.2024			
		Erori	Finalizat									august 2024	236
Antonești, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Brezoaia, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		19.12.2023	20.08.2024	-/-	-/-		02.12.2024	06.12.2024			
		Erori	Finalizat									ianie 2024	159
Carahasani, sat.	Imobil Star SRL	Privat	08.10.2024	01.05.2025	16.07.2025	30.07.2025	08.09.2025	02.10.2025	27.11.2025	04.03.2026			
		Public	08.10.2024	19.08.2025	13.01.2026	-/-	-/-		13.05.2026				
		Erori	08.10.2024	27.12.2024	04.03.2025	12.03.2025	04.04.2025	22.05.2025	17.07.2025	29.07.2025			
Căplani, sat.	ÎI "Dincredmar Cernea"	Privat		20.12.2022	06.06.2023	12.06.2023	15.08.2023	18.09.2023	21.12.2023	06.02.2024	30%		
		Public		02.03.2024	15.10.2024	-/-	-/-		15.04.2025	15.05.2025			
		Erori		25.05.2023	30.06.2023	26.10.2023	01.11.2023	30.11.2023	19.12.2023	02.01.2024	05.02.2024		
Cioburciu, sat.	Cart Engineering S.R.L	Privat	08.10.2024	19.05.2025	10.04.2026	21.04.2026							
		Public	08.10.2024			-/-	-/-						
		Erori	08.10.2024	12.05.2025	12.11.2025	26.11.2025	10.12.2025	10.12.2025					
Copceac, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		05.03.2024	11.09.2024	-/-	-/-		06.08.2025	01.09.2025			
		Erori	Finalizat									aprilie 2025	531
Crocmaș, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Ermoclia, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		01.04.2024	06.09.2024	-/-	-/-		31.01.2025	14.02.2025			
		Erori	09.12.2022	21.02.2023	11.08.2023	21.08.2023	14.09.2023	14.09.2023	12.10.2023	14.11.2023			
Feștețița, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		14.05.2024	23.10.2024	-/-	-/-		18.02.2025	25.02.2025			
		Erori	04.01.2023	20.02.2023	07.07.2023	10.08.2023	14.09.2023	10.11.2023	12.12.2023	19.12.2023	55%		
Marianca de Jos, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		30.03.2023	28.04.2023	-/-	-/-	03.05.2023	13.09.2023	18.09.2023	Inregistrat APL nivel I, STAT	martie 2025	113
		Erori	Finalizat									decembrie 2023	327
Olănești, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	06.12.2022	15.05.2023	11.07.2024	23.09.2024	04.11.2024	12.06.2025	15.12.2025	12.03.2026			
		Public		08.11.2024	11.02.2025	-/-	-/-						
		Erori	06.12.2022	26.02.2024	28.08.2024	23.09.2024	14.10.2024	27.01.2025	02.04.2025	23.05.2025			
Palanca, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Popeasca, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		23.10.2023	30.04.2024	-/-	-/-		19.09.2024	20.11.2024			
		Erori	Finalizat									august 2023	352
Purcari, com.	ÎI "Dincredmar Cernea"	Privat			22.03.2024	28.03.2024	20.04.2024	17.12.2024	10.02.2025	25.03.2025	5%		
		Public		21.03.2025	17.06.2025	-/-	-/-		17.04.2026	29.04.2026			
		Erori		25.05.2023	04.04.2025	18.04.2025	16.05.2025	03.07.2025	28.07.2025	21.08.2025			
Râscăieți, com.	Imobil Star SRL	Privat	08.10.2024	15.05.2025	08.10.2025	15.10.2025	06.11.2025	19.11.2025	31.12.2025	04.03.2026			
		Public	08.10.2024	04.08.2025	24.11.2025	-/-	-/-		24.04.2026				
		Erori	08.10.2024	31.03.2025	12.06.2025	19.06.2025	12.07.2025	22.08.2025	10.09.2025	30.09.2025			
Semionovca, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		08.05.2024	13.09.2024	-/-	-/-		31.01.2025	27.02.2025			
		Erori		06.02.2023	31.05.2023			21.09.2023	03.11.2023	22.11.2023			
Slobozia, sat.	Cart Engineering S.R.L	Privat	08.10.2024	19.05.2025	30.04.2026								
		Public	08.10.2024	30.01.2026		-/-	-/-						
		Erori	08.10.2024	27.06.2025	15.10.2025	19.11.2025	11.12.2025	11.12.2025					
Ștefănești, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		19.12.2023	13.08.2024	-/-	-/-		02.12.2024	06.12.2024			
		Erori	Finalizat									martie 2024	562
Talmază, sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat		27.12.2023	28.6.2024	23.9.2024	14.10.2024	13.12.2024	4.9.2025	11.11.2025			
		Public		16.4.2025	25.6.2025	-/-	-/-						
		Erori	10.11.2022	12.09.2023	16.05.2024	27.05.2024	27.06.2024	16.08.2024	17.12.2024	27.01.2025			
Tudora, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Volintiri, sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat											
		Public		27.05.2024	15.11.2024	-/-	-/-		25.06.2025	04.07.2025			
		Erori	10.10.2022	24.11.2022	12.12.2022	21.06.2023	03.07.2023	03.08.2023	28.09.2023	16.11.2023	21.11.2023		

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 în sarcina societății lucrării
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

INGEOCAD Î.S.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-290411-NC-RFB/2 din 08.08.2022
31.12.2024

ÎI "Dincredmar Cernea"
Contract
Data finalizării
MD-PSA-290411-NC-RFB/1 din 03.08.2022
31.12.2024

TERRALEX GRUP SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-290411-NC-RFB/3 din 04.08.2022
31.12.2024

Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-431545-NC-RFQ din 25.09.2024
25.03.2026

Cart Engineering S.R.L
Contract
Data finalizării
MD-PSA-431549-NC-RFQ din 30.09.2024
30.04.2026

Executanți lucrării