

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL TELENEȘTI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile		
			Compania	Compania	PCB	APL	APL / APP	PCB	PCB					
Telenești, or.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Bănești, com.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Bogzești, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	03.06.2025	10.10.2025	02.01.2026	26.01.2026	27.01.2026	26.05.2025	17.06.2025	19.09.2025	483		
		Public	26.06.2024	30.04.2025	11.07.2025	-/-	-/-			12.12.2025	16.01.2026	143		
		Erori	26.06.2024	28.02.2025	07.03.2025	14.03.2025	07.04.2025	26.05.2025	17.06.2025	16.07.2025	Finalizat	februarie 2026	53	
Brînzanii Noi, com.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Budăi, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	27.01.2025	28.03.2025	03.04.2025	27.04.2025	11.06.2025	10.07.2025	06.01.2026		2289		
		Public	26.06.2024	15.04.2025	28.05.2025	-/-	-/-			16.10.2025	15.12.2025	344		
		Erori	26.06.2024	04.12.2024	14.03.2025	20.03.2025	12.04.2025	11.06.2025	07.07.2025	09.09.2025	Finalizat	martie 2026	214	
Căzănești, com.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public		13.03.2026		-/-	-/-							
		Erori		30.05.2025	13.08.2025	08.09.2025	29.09.2025	07.11.2025	19.02.2026	02.03.2026		440		
Chiștelnița, sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Chițcanii Vechi, com		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Ciulucani, sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Cișla, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	07.04.2023	10.04.2023	04.09.2023	18.01.2024	23.01.2024	23.02.2024	04.03.2024	10.04.2024	04.06.2024	80%	1017	
		Public			22.04.2024	28.10.2024	-/-	-/-		13.03.2025	26.03.2025	Inregistrat APL nivel I	164	
		Erori										Finalizat	mai 2025	35
Codrul Nou, sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024	26.12.2024	26.02.2025	03.03.2025	24.03.2025	27.03.2025	04.04.2025	08.07.2025	Finalizat	februarie-26	451	
		Public	09.09.2024	17.06.2025	08.10.2025	-/-	-/-			30.12.2025	27.03.2026		104	
		Erori	09.09.2024	31.03.2025	08.05.2025	14.05.2025	06.06.2025	16.06.2025	15.07.2025	09.09.2025	Finalizat	februarie 2026	95	
Coropcenii, sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Crășnășeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	28.03.2025	12.06.2025	13.06.2025	06.07.2025	08.08.2025	26.08.2025	11.12.2025		966		
		Public	26.06.2024	30.06.2025	28.11.2025	-/-	-/-			12.02.2026	24.04.2026		351	
		Erori	26.06.2024	25.03.2025	09.06.2025	13.06.2025	06.07.2025	08.08.2025	20.08.2025	29.09.2025	Finalizat	aprilie 2026	519	
Ghiliceni, com.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	27.05.2025	30.09.2025	07.10.2025	28.10.2025	07.11.2025	17.12.2025	29.04.2026		2179		
		Public	26.06.2024	16.09.2025	13.01.2026	-/-	-/-							
		Erori	26.06.2024	30.04.2025	10.06.2025	07.07.2025	28.07.2025	28.07.2025	26.08.2025	29.09.2025	Finalizat	martie 2026	50	
Hirișeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat		04.01.2024	23.02.2024	01.03.2024	30.03.2024	28.05.2024	23.08.2024	18.10.2024	Finalizat	ianuarie-26	2625	
		Public		01.10.2024	18.12.2024	-/-	-/-		21.03.2025	08.04.2025	Inregistrat APL nivel II		466	
		Erori									Finalizat	iunie 2025	75	
Inești, sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Leușeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat												
		Public	01.02.2023	01.07.2024	18.12.2024	-/-	-/-		13.03.2025	27.03.2025	Inregistrat APL nivel II	august-25	1279	
		Erori									Finalizat	septembrie 2024	71	
Mindrești, com.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Negureni, com.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Nucăreni, sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024	11.03.2025	06.06.2025	12.06.2025	05.07.2025	17.07.2025	01.08.2025	09.09.2025	Finalizat	martie-26	636	
		Public	09.09.2024	08.07.2025	20.10.2025	-/-	-/-			23.12.2025	27.03.2026		188	
		Erori	09.09.2024	23.04.2025	13.06.2025	30.06.2025	22.06.2025	17.07.2025	28.07.2025	13.08.2025	Finalizat	februarie 2026	47	
Ordășei, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat												
		Public	14.12.2022	28.02.2024	03.09.2024	-/-	-/-		16.01.2025	06.02.2025	Inregistrat APL nivel I-5%	august-24	643	
		Erori									Finalizat	august 2024	266	
Pistruieni, com.	„Darysophcad” SRL	Privat												
		Public	01.12.2022	09.01.2023	30.05.2023	22.08.2024	-/-	-/-	07.11.2024	10.12.2024	21.01.2025	Inregistrat APL nivel I, II	august-25	818
		Erori									Finalizat	octombrie 2023	12	
Ratuș, com.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Sărătenii Vechi, com		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Scorțeni, sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024	25.04.2025	10.06.2025	23.06.2025	10.07.2025	10.07.2025	01.08.2025	19.09.2025		2005		
		Public	09.09.2024	01.10.2025	05.12.2025	-/-	-/-			09.02.2026	23.03.2026		305	
		Erori	09.09.2024	23.04.2025	13.06.2025	23.06.2025	10.07.2025	10.07.2025	29.07.2025	17.09.2025		634		
Suhuluceni, com.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Tîrșiței, com.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Tîntăreni, sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Văsieni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024	01.11.2024	29.11.2024	05.12.2024	28.12.2024	24.01.2025	06.03.2025	23.04.2025		1173		
		Public	26.06.2024	20.02.2025	31.03.2025	-/-	-/-			25.07.2025	08.08.2025		240	
		Erori									Finalizat	septembrie 2025	307	
Verejieni, sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Zgârdești, com.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori		09.06.2025	22.08.2025	11.09.2025	04.10.2025	09.12.2025	20.02.2026	06.04.2026		21		

Legendă
Finalizat
În derulare
Păstrare
Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrărilor
„Darysophcad” SRL
Contract
Data finalizării
nr. MD-PSA-313707-NC-RFQ din 17.11.2022
31.12.2024
„Darysophcad” SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-419614-NC-RFQ din 18.06.2024
18.12.2025
„Imobiland-Plus” S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-624269-NC-RFQ din 26.08.2024
30.04.2026
Terralex Grup SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-460709-NC-RFQ din 04.03.2025