

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL UNGHENI
LA DATA DE 04.05.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Companie	Companie	IPCBI	APL	APL / APB	IPCBI	IPCBI				
Ungheni, mun.*		Privat Public Erori				-/-	-/-						
Agronomovca, com.	I.L."Dincredmar - Cernea"	Privat	Finalizat									septembrie 2024	1110
		Public	04.11.2022	12.12.2022	25.04.2024	18.10.2024	-/-	-/-	11.04.2025	15.05.2025	Inregistrat APL nivel I, UATI		320
		Erori	Finalizat									martie 2024	342
Alexeevca, com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-						
Boghenii Noi, com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat											
		Public	10.03.2025				-/-	-/-					
Buciumeni, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	10.03.2025	28.05.2025	17.11.2025	24.11.2025	05.12.2025	05.12.2025	06.01.2026	23.02.2026		772	
		Public	22.10.2024	12.06.2025	25.09.2025	03.10.2025	21.10.2025	21.10.2025	19.11.2025	02.01.2026		918	
		Erori	22.10.2024			-/-	-/-						
Bumbăta, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024	12.05.2025	18.11.2025	25.11.2025	09.12.2025	09.12.2025	12.01.2026	29.01.2026		369	
		Public	05.06.2024	18.02.2025	19.11.2025	03.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	24.02.2026				
		Erori	05.06.2024		18.10.2024	14.02.2025	03.03.2025	24.03.2025	23.06.2025	06.08.2025	11.09.2025	Finalizat	aprilie 2026
Bușila, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cetireni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Chirileni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cioropcani, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Condrătești, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024	21.02.2025	04.11.2025	20.11.2025	08.12.2025	08.12.2025	02.02.2026	25.03.2026		1141	
		Public	05.06.2024			-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024	15.11.2024	24.09.2025	20.10.2025	07.11.2025	07.11.2025	23.12.2025				
Cornești, or.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cornești, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Cornova, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	29.01.2025	20.06.2025	07.07.2025	28.07.2025	15.08.2025	01.10.2025	20.11.2025		580
		Public	24.04.2023	24.05.2023	19.11.2025	27.04.2026	-/-	-/-					
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	20.03.2025	24.09.2025	16.10.2025	08.11.2025	25.11.2025	10.03.2026	06.05.2026		512
Costuleni, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Floritoaia Veche, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Hîrcești, com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	17.03.2025	21.10.2025	27.10.2025	13.11.2025	21.11.2025	04.02.2026			
		Public	24.04.2023	24.05.2023	13.01.2026	27.04.2026	-/-	-/-					
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	27.01.2025	08.05.2025	29.05.2025	21.06.2025	17.07.2025	07.11.2025	03.12.2025		201
Măcărești, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024				-/-	-/-					
		Public	21.06.2024										
		Erori	21.06.2024										
Măgurele, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024	20.06.2025	17.10.2025	20.10.2025	06.11.2025	06.11.2025	20.11.2025	02.01.2026		667	
		Public	22.10.2024			-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024	23.04.2025	08.09.2025	22.09.2025	13.10.2025	14.10.2025	19.11.2025	02.01.2026		602	
Mănoilești, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Morenii Noi, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Năpădeni, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	27.05.2024	24.07.2024	02.09.2024	22.09.2024	15.11.2024	24.03.2025	03.09.2025	60%	748
		Public	24.04.2023	24.05.2023	13.01.2026	27.04.2026	-/-	-/-					
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	01.04.2025	02.10.2025	13.10.2025	03.11.2025	01.12.2025	01.04.2026	05.05.2026		602
Negurenii Vechi, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024	11.07.2025	06.11.2025	10.11.2025	01.12.2025	08.12.2025	16.01.2026	15.04.2026		1615	
		Public	22.10.2024			-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024	07.07.2025	04.09.2025	16.09.2025	08.10.2025	08.10.2025	19.11.2025				
Petrești, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Pîrșița, com.	I.L."Dincredmar - Cernea"	Privat	04.11.2022	07.11.2022	24.05.2024	03.09.2024	11.09.2024	04.10.2024	11.12.2024	31.03.2025	22.07.2025		3583
		Public	04.11.2022	12.12.2022	29.11.2023	26.02.2025		-/-		24.11.2025	05.01.2026	Inregistrat APL nivel I-55%, UATI	701
		Erori	Finalizat									martie 2025	468
Rădenii Vechi, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024	05.03.2025	29.05.2025	02.06.2025	23.06.2025	27.06.2025	24.07.2025	03.09.2025		2049	
		Public	05.06.2024			-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024	03.03.2025	02.06.2025	04.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	05.08.2025	25.08.2025		988	
Sculeni, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Sinești, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024	31.01.2025	11.04.2025	22.04.2025	17.05.2025	30.06.2025	24.07.2025	17.09.2025		1023	
		Public	05.06.2024			-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024	07.03.2025	29.05.2025	06.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	05.08.2025	01.09.2025		604	
Teștureni, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024	30.09.2025	11.12.2025	15.12.2025	08.01.2026	19.01.2026	02.02.2026	24.02.2026		1134	
		Public	22.10.2024			-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024	08.08.2025	20.10.2025	19.11.2025	04.12.2025	04.12.2025	16.01.2026	24.03.2026		707	
Todirești, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024	10.10.2024			-/-	-/-					
		Public	21.06.2024										
		Erori	21.06.2024										
Unțești, sat.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Valea Mare, com.*		Privat											
		Public					-/-	-/-					
		Erori											
Zagaranca, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024										
		Public	21.06.2024				-/-	-/-					
		Erori	21.06.2024										

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Întârziere
 Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

I.L."Dincredmar - Cernea"
Contract nr. MD-PSA-299916-NC-RFB din 15.09.2022
Data finalizării 31.12.2024

„Cart Engineering” S.R.L
Contract nr. MD-PSA-345400-NC-RFQ din 14.04.2023
Data finalizării 31.12.2024

"URBANCITY GROUP", SRL
Contract nr. MD-PSA-408964-NC-RFQ din 29.05.2024
Data finalizării 29.05.2025

„GeoCad Engineering OA” SRL
Contract nr. MD-PSA-410934-NC-RFQ din 07.06.2024
Data finalizării 07.12.2025

"URBANCITY GROUP", SRL
Contract nr. MD-PSA-408965-NC-RFQ din 03.10.2024
Data finalizării

Geocad Imobil Consulting SRL
Contract MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025
Data finalizării