

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL BRICENI  
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile			
Briceni or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	17.05.2021	17.05.2021	19.08.2024	08.12.2025	-/-	-/-						
Balasnești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	17.05.2021	17.05.2021	07.08.2025	30.09.2025	10.12.2025	24.12.2025	23.01.2026	05.03.2026	17.04.2026	1		
		Public	26.08.2021	26.08.2021	15.04.2024	03.10.2024	-/-	-/-		14.11.2024	05.12.2024	Înregistrat APL nivelul I	328	
		Erori	Finalizat									decembrie 2022	220	
Bălcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	14.06.2021	14.06.2021	03.01.2023	28.02.2023	-/-	-/-	06.03.2023	02.01.2024	26.01.2024	Înregistrat APL nivelul I, II, STAT	215	
Beleaviți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	23.08.2021	23.08.2021	30.11.2022	30.06.2023	20.07.2023	19.08.2023	29.09.2023	17.04.2025	10.10.2025	Finalizat	februarie 2026	1798
		Erori	23.08.2021	23.08.2021	01.10.2025	14.11.2025	-/-	-/-		03.02.2026	25.03.2026		365	
Berlinți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.04.2021	01.04.2021	28.02.2022	10.11.2022	-/-	-/-	18.11.2022	02.01.2024	29.01.2024	Înregistrat APL nivelul I, II, STAT-50%	315	
		Erori	Finalizat									august 2022	464	
Bogdănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.08.2021	20.08.2021	03.01.2023	12.10.2023	01.11.2023	28.11.2023	16.02.2024	15.10.2024	19.11.2024	90%	770	
		Public	20.08.2021	20.08.2021	01.10.2025	16.01.2026	-/-	-/-		14.05.2026	16.06.2026		132	
		Erori	20.08.2021	20.08.2021	30.09.2024	23.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	05.11.2024	05.12.2024	16.01.2025	10%	157	
Bulboaca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	12.04.2021	12.04.2021	18.07.2025	15.09.2025	-/-	-/-		15.12.2025	05.01.2025	Înregistrat APL nivelul I, II	965	
		Erori	12.04.2021	12.04.2021	21.02.2024	03.07.2024	18.07.2024	15.08.2024	12.09.2024	15.11.2024	17.01.2025	Finalizat	noiembrie 2025	110
Caracușeni Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.09.2021	01.09.2021	28.03.2025	28.11.2025	23.12.2025	06.02.2026	27.02.2026					
		Public	01.09.2021	01.09.2021	08.04.2026		-/-	-/-						
		Erori	01.09.2021	01.09.2021	05.03.2025	28.05.2025	09.06.2025	07.07.2025	15.07.2025	18.09.2025	23.10.2025		1200	
Colicăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.06.2021	01.06.2021	30.04.2024	25.02.2025	-/-	-/-		13.10.2025	04.03.2026	Înregistrat APL nivelul II	431	
Corjeuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.11.2021	20.09.2021	27.06.2023	10.11.2023	22.11.2023	27.12.2023	08.02.2024	05.05.2026				
		Erori	15.11.2021	15.11.2021			-/-	-/-		03.02.2026				
Coteala sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2025	01.04.2025	-/-	-/-		21.11.2025	31.12.2025	Înregistrat APL nivelul I, II	1738	
		Erori	05.03.2021	05.03.2021	30.09.2024	03.12.2024	16.12.2024	20.01.2025	10.03.2025	25.03.2025	09.04.2025	Finalizat	ianuarie 2026	229
Cotiujeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.07.2021	01.07.2021	02.09.2024	05.11.2024	-/-	-/-		31.07.2025	27.03.2026		444	
		Erori	Finalizat									februarie 2024	443	
Criva sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	17.05.2021	17.05.2021	06.12.2022	30.08.2023	15.09.2023	14.11.2023	03.10.2024	26.03.2025	28.11.2025	90%	1032	
		Public	17.05.2021	17.05.2021	25.09.2025	28.01.2026	-/-	-/-		31.07.2025	27.03.2026		444	
		Erori	17.05.2021	17.05.2021	17.02.2025	14.03.2025	25.03.2025	10.04.2025	29.10.2025	24.11.2025	22.12.2025	20%	1299	
Drepcăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.06.2021	15.06.2021	02.04.2025	06.10.2025	-/-	-/-						
Grimăncăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	07.06.2021	07.06.2021	06.06.2024	18.12.2024	-/-	-/-		30.05.2025	31.10.2025	Înregistrat APL nivelul I	744	
		Erori	Finalizat									noiembrie 2023	587	
Halahora de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat extravilan												
		Public	29.06.2021	29.06.2021	28.12.2022	04.03.2024	-/-	-/-		30.05.2024	27.09.2024	Înregistrat APL nivelul I, II	878	
		Erori - volum suplimentar			18.04.2023	21.06.2023			14.09.2023	24.09.2024	21.05.2025		88	
		Erori	Finalizat									mai 2024	299	
Hlina sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.02.2021	08.12.2021	24.04.2024	24.09.2024	-/-	-/-	12.11.2024	3.12.2024	16.12.2024		15	
		Erori	Finalizat									ianuarie 2023	433	
Larga com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	18.06.2021	01.07.2021	16.07.2024	31.12.2024	-/-	-/-		13.06.2025	22.08.2025	Înregistrat APL nivelul I, II	728	
		Erori	Finalizat									martie 2023	207	
Lipcani or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	04.05.2021	04.05.2021	19.08.2024	28.05.2025	-/-	-/-		08.04.2026			52	
		Erori	04.05.2021	04.05.2021	09.06.2022	15.01.2026	02.02.2026	16.02.2026	27.02.2026	31.03.2026	08.05.2026			
Mărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	14.06.2021	14.06.2021	14.12.2022	11.09.2023	-/-	-/-	20.09.2023	18.10.2023	23.11.2023	Înregistrat APL nivelul I, II, STAT	1	
Medveja com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	12.07.2021		03.12.2024	26.06.2025	-/-	-/-		15.12.2025	19.02.2026	Înregistrat APL nivelul I, II	282	
		Erori	Finalizat									ianuarie 2023	659	
Mihăileni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.06.2021	01.06.2021	03.11.2022	26.01.2023	-/-	-/-	10.02.2023	23.10.2023	02.11.2023	Înregistrat APL nivelul I, II, STAT	1188	
Pererita sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	20.12.2021	20.12.2021	28.11.2022	29.12.2022	22.01.2024	16.04.2024	05.07.2024	19.11.2024	10.03.2025	95%	297	
		Erori	20.12.2021	20.12.2021	14.07.2025	26.11.2025	-/-	-/-		20.02.2026	27.03.2026		575	
Slobozia-Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	06.03.2021		23.04.2024	23.10.2024	-/-	-/-		16.12.2024	23.01.2025	Înregistrat APL nivel I	122	
		Erori	Finalizat									noiembrie 2024	216	
Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	22.03.2021	22.03.2021	24.06.2025	14.11.2025	-/-	-/-		09.02.2026	07.04.2026		1566	
		Erori	22.03.2021	22.03.2021	30.09.2024	02.12.2024	16.12.2024	02.01.2025	30.01.2025	13.03.2025	16.04.2025	Finalizat	decembrie 2025	238
Tabani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	05.03.2021	06.03.2021	10.07.2023	16.02.2024	26.02.2024	27.05.2024	10.03.2025	05.09.2025	11.11.2025	Finalizat	1184	
		Public	05.03.2021	05.03.2021	22.09.2025	15.12.2025	-/-	-/-		15.05.2026	05.06.2026		169	
		Erori	05.03.2021	05.03.2021	30.10.2024	27.11.2024	16.12.2024	30.12.2024	25.03.2025	18.09.2025	06.11.2025		377	
Tețcani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	26.08.2021	26.08.2021	12.09.2024	07.11.2024	-/-	-/-	18.11.2024	31.07.2025	29.04.2026		563	
Trebisăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.02.2021	15.02.2021	07.12.2022	11.05.2023	-/-	-/-	16.05.2023	23.08.2023	11.10.2023	Înregistrat APL nivelul I	122	
		Erori	Finalizat									noiembrie 2022	216	

