

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CĂLĂRAȘI
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania		Compania		IPCRI		APL		APL / APF		IPCRI				
			afect	înscris	afect	înscris	afect	înscris	afect	înscris	înscris	afect	afect	înscris			
Bahmut com.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Bravicea sat.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Buda com.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat			25.09.2025	26.01.2026	10.02.2026	16.06.2026									
		Public					-/-	-/-									
		Erori			08.06.2026												
Căbăiești sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat			26.09.2025	22.12.2025	19.01.2026	03.02.2026	20.02.2026								
		Public					-/-	-/-									
		Erori			12.06.2025	29.08.2025	14.11.2025	28.11.2025	05.12.2025	08.04.2026							
Călărași or.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Dereu com.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat	26.04.2023	01.05.2023	18.03.2024	18.07.2024	30.07.2024		27.09.2024	24.12.2025	29.04.2026					2032	
		Public	26.04.2023	01.05.2023	28.10.2025	17.12.2025	-/-	-/-									
		Erori	26.04.2023	01.05.2023	05.03.2025	28.08.2025					29.04.2026	02.06.2026					1773
Frumoasa sat.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Hirova sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat			08.12.2025	20.02.2026	16.03.2026	21.04.2026	19.05.2026								
		Public					-/-	-/-									
		Erori															
Hîrjauca com.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Hoginești sat.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat							-/-	-/-							
		Public	26.04.2023	01.05.2023	17.02.2026												
		Erori	26.04.2023	01.05.2023	20.10.2025	21.05.2026					26.12.2025						
Horodiște sat.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Meleşeni sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat			30.09.2025	26.01.2026	11.02.2026	19.06.2026									
		Public					-/-	-/-									
		Erori			28.05.2025	23.02.2026	09.03.2026	19.06.2026									
Nișcani sat.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Onișcani com.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Păulești sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat			13.06.2025	24.09.2025	25.09.2025	13.10.2025	17.10.2025	05.12.2025	06.01.2026	Finalizat	martie 2026		1149		
		Public			05.11.2025	26.01.2026	-/-	-/-		03.04.2026	30.04.2026				314		
		Erori			10.10.2025	19.12.2025	06.01.2026	21.01.2026	30.01.2026	06.03.2026	07.04.2026				369		
Petriceni sat.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Pîtușca sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat			08.12.2025	06.02.2026	12.02.2026	11.03.2026		28.04.2026							
		Public			28.11.2025	27.02.2026	-/-	-/-									
		Erori			24.11.2025	19.02.2026	24.02.2026	11.03.2026		28.04.2026	02.06.2026					269	
Pîrjolteni sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat			02.10.2025												
		Public					-/-	-/-									
		Erori			10.03.2026	24.04.2026	04.05.2026	28.05.2026									
Răciula com.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Rădeni sat.	"O&V Imobil Consult" SRL	Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Sadova sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat			14.11.2025	11.06.2026	22.06.2026										
		Public					-/-	-/-									
		Erori			04.11.2025												
Săseni com.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Sipoteni com.	TERRALEX GRUP SRL	Privat			03.11.2025	10.03.2026	25.03.2026	16.04.2026									
		Public					-/-	-/-									
		Erori			22.08.2025	21.11.2025	10.12.2025	23.01.2026	05.03.2026	06.05.2026							
Temeleuți sat.*		Privat							-/-	-/-							
		Public															
		Erori															
Tuzara com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat			07.11.2025	08.06.2026	-/-	-/-									
		Public			18.04.2025	27.11.2025	01.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	06.01.2026	23.02.2026	Finalizat	martie 2026		348		
		Erori															
Țibrica com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat			11.11.2025	10.06.2026	-/-	-/-									
		Public			28.05.2025	10.09.2025	24.09.2025	09.10.2025	05.11.2025	06.01.2026	20.02.2026					452	
		Erori			03.05.2022	31.05.2022	28.12.2022	21.05.2024	29.05.2024	12.06.2024	17.06.2024	28.08.2024	15.10.2024	95%		2487	
Vălcineț sat.	GeoMar Grup SRL	Privat	03.05.2022	31.05.2022	28.12.2022	21.05.2024	29.05.2024	12.06.2024	17.06.2024	28.08.2024	15.10.2024	95%					
		Public					-/-	-/-			04.06.2024	12.12.2024					
		Erori															
Vărzăreștii Noi sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat			30.09.2025	30.01.2026	18.02.2026	25.02.2026									
		Public					-/-	-/-									
		Erori			12.05.2025	11.02.2026	25.03.2026	15.06.2026									

Finalizat
 În derulare
 În așteptare
 Nu s-a început lucrările
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

GeoMar Grup SRL
 Contract
 Data finalizării
 MD-PSA-236024-NC-RFB din 08.09.2021
 31.12.2024

"O&V Imobil Consult" SRL
 Contract
 Data finalizării
 MD-PSA-342894-NC-RFQ din 14.04.2023
 31.12.2024

"URBANCITY GROUP, SRL
 Contract
 Data finalizării
 MD-PSA-424270-NC-RFQ din 14.08.2024
 30.04.2026

TERRALEX GRUP SRL
 Contract
 Data finalizării
 MD-PSA-431557-NC-RFQ din 25.09.2024
 30.04.2026

"URBANCITY GROUP, SRL
 Contract
 Data finalizării
 MD-PSA-434271-NC-RFQ din 25.09.2024
 30.04.2026

"O&V Imobil Consult" SRL
 Contract
 Data finalizării
 MD-PSA-431551-NC-RFQ din 03.10.2024
 03.04.2026

„Imobiland-Plus” S.R.L.
 Contract
 Data finalizării
 MD-PSA-434262-NC-RFQ din 17.10.2024

Geocad Imobil Consulting SRL
 Contract
 Data finalizării
 MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025

Executanții lucrărilor