

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CIMIȘLIA
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrări		Întocmirea documentației		Verificarea	Consultări publice		Ancheta de teren		Recepția	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Companie	stadiu	Companie	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu	stadiu		
Cimișlia, or.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat													
		Public													
		Erori			30.07.2025	23.04.2026	08.06.2026								
Albina, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat													
		Public	28.08.2022	28.08.2022	26.10.2023	11.04.2024	-/-	-/-		16.07.2024	16.10.2024	Înregistrat APL nivelul I-70%		417	
		Erori	28.06.2022	28.06.2022	02.02.2023	13.06.2023	22.06.2023	11.09.2023	13.09.2023	30.10.2023	21.12.2023	80%		760	
Batîr, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat													
		Public	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2024	24.01.2025	-/-	-/-		03.06.2025	29.01.2026			333	
		Erori	Finalizat										ianuarie 2025	416	
Cenac, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat													
		Public	21.06.2022	21.06.2022	03.04.2024	15.11.2024	-/-	-/-		21.10.2025	16.12.2025			272	
		Erori	Finalizat										ianuarie 2025	1485	
Ciucur-Mingir, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat													
		Public	18.07.2022	18.07.2022	06.05.2024	27.01.2025	-/-	-/-		21.05.2025	27.06.2025	Înregistrat APL nivelul I		338	
		Erori	Finalizat										octombrie 2025	246	
Codreni, com.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	05.06.2022	05.06.2022	02.05.2023	20.05.2024	31.05.2024	25.06.2024	28.06.2024	11.02.2025	12.03.2025			370	
		Public	22.07.2022	22.07.2022	31.01.2024	11.09.2024	-/-	-/-						57	
		Erori	Finalizat										decembrie 2023	57	
Ecaterinovca, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat													
		Public	21.08.2022	21.08.2022	02.04.2024	20.01.2025	-/-	-/-		18.02.2025	12.03.2025	Înregistrat APL nivelul I		303	
		Erori	Finalizat										noiembrie 2024	245	
Gradiște, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat													
		Public	20.08.2022	20.08.2022	20.09.2023	17.04.2024	-/-	-/-		16.07.2024	27.11.2024	Înregistrat APL nivelul I		312	
		Erori	30.06.2022	30.06.2022	31.01.2023	18.08.2023	22.08.2023	12.09.2023	19.09.2023	19.10.2023	30.10.2023	40%		354	
Gura Galbenei, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat													
		Public	28.08.2022	28.08.2022	17.11.2023	07.05.2024	-/-	-/-		16.07.2024	29.10.2024	Înregistrat APL nivelul I-30%, STAT		662	
		Erori	Finalizat										ianuarie 2024	384	
Hîrtop, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat	21.06.2022	21.06.2022	15.11.2022	08.06.2023	14.06.2023	11.07.2023	04.08.2023	04.08.2023	06.11.2023	95%		1337	
		Public	21.08.2022	21.08.2022	17.05.2024	26.03.2025	-/-	-/-		10.12.2025	19.03.2026			615	
		Erori	Finalizat										ianuarie 2025	719	
Ialpujeni, com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Ivanovca Nouă, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat													
		Public	28.08.2022	28.08.2022	14.09.2023	10.01.2024	-/-	-/-		24.04.2024	18.07.2024	Înregistrat APL nivelul I		128	
		Erori	Finalizat										noiembrie 2023	89	
Javgur, com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Lipoveni, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat													
		Public	28.08.2022	28.08.2022	20.09.2023	10.01.2024	-/-	-/-		08.08.2024	04.11.2024	Înregistrat APL nivelul I		356	
		Erori	Finalizat										septembrie 2025	389	
Mihailovca, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat													
		Public	22.07.2022	22.07.2022	15.10.2024	17.12.2024	-/-	-/-		18.12.2025	25.05.2026			430	
		Erori	Finalizat										noiembrie 2024	394	
Porumbrei, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat													
		Public	20.08.2022	20.08.2022	07.07.2023	28.02.2024	-/-	-/-		20.12.2024	15.01.2025	Înregistrat APL nivelul I-85%		192	
		Erori	Finalizat										noiembrie 2025	320	
Sagaidac, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat	05.06.2022	05.06.2022	06.03.2024	03.12.2024	06.12.2024	30.12.2024	05.03.2025	30.09.2025	04.12.2025	5%		1485	
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.01.2025	06.02.2025	-/-	-/-		30.12.2025	16.01.2026			434	
		Erori	Finalizat										ianuarie 2024	520	
Satul Nou, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat													
		Public	22.07.2022	22.07.2022	04.06.2024	27.11.2024	-/-	-/-		23.06.2025	20.08.2025	Înregistrat APL nivelul I		314	
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	09.11.2022	26.06.2023	13.07.2023	14.09.2023	29.09.2023	31.10.2023	15.11.2023			56	
Selemet, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat													
		Public	22.07.2022	22.07.2022	04.09.2023	10.01.2024	-/-	-/-		12.09.2024	09.04.2025	Înregistrat APL nivelul I, STAT		471	
		Erori	17.06.2022	17.06.2022	27.10.2022	28.04.2023	15.05.2023	05.06.2023	03.07.2023	03.07.2023	04.08.2023	30%		110	
Suric, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat													
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.10.2023	20.08.2024	-/-	-/-		17.09.2024	18.12.2024	Înregistrat APL nivelul I		165	
		Erori	Finalizat										septembrie 2023	24	
Topala, sat.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat	21.08.2022	21.08.2022	29.03.2023	02.08.2023	07.08.2023	01.09.2023	05.09.2023	18.09.2023	01.12.2023	95%		462	
		Public	21.08.2022	21.08.2022	02.04.2024	05.06.2025	-/-	-/-		09.02.2026	30.04.2026			212	
		Erori	Finalizat										august 2024	161	
Troitșoe, sat.	„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.	Privat													
		Public	22.07.2022	22.07.2022	09.11.2023	05.09.2024	-/-	-/-		06.06.2025	16.01.2026			382	
		Erori	Finalizat										octombrie 2023	154	
Valea Perjei, sat.	ÎI ”Dincredmar Cernea	Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori	Finalizat										august 2024	575	

Finalizat
În derulare
Înstrăiere
Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

„Cart Engineering” S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 23.06.2022
31.12.2024

„Comerzan-Latifundiar” S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-265720-NC-RFB/2 din 27.05.2022
31.12.2024

„ProCadGrup” S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-265720-NC-RFB/3 din 30.05.2022
31.12.2024

ÎI ”Dincredmar Cernea
Contract
Data finalizării
nr. MD-PSA-290419-NC-RFQ din 15.06.2022
31.12.2024

„ProCadGrup” S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-460719-NC-RFQ din 30.01.2025

Executanții lucrării