

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL DROCHIA
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de benzi imobile			
Drochia or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public		03.04.2026		-/-	-/-							
Antoneuca sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat		21.03.2025	20.03.2026	02.04.2026	27.04.2026							
		Public				-/-	-/-							
Baroncea com.	IMOBIL STAR SRL	Privat	Finalizat								octombrie 2024	327		
		Public	06.04.2021	19.04.2021	06.09.2024	24.01.2025	-/-	-/-	03.06.2025	22.07.2025	Inregistrat STAT-50%	ianuarie 2025	1207	
Chetrosu sat.*		Privat	FINALIZAT								februarie 2025	420		
		Public					-/-	-/-						
Cotova com.*		Privat					-/-	-/-						
		Public					-/-	-/-						
Dominteni sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat												
		Public	06.04.2021	11.05.2021	07.06.2022	25.09.2024	-/-	-/-	28.05.2025	11.06.2025	Inregistrat APL nivelul III, STAT	ianuarie 2026	237	
Drochia sat.*		Privat	FINALIZAT								mai 2024	351		
		Public					-/-	-/-						
Fintinița com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public		23.01.2024	17.10.2024		-/-	-/-	01.08.2025	19.08.2025	Inregistrat APL nivelul I-80%		280	
Gribova sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat	Finalizat								aprilie 2024	805		
		Public	06.04.2021	17.05.2021	16.10.2024	18.03.2025	-/-	-/-	04.08.2025	21.08.2025	Inregistrat APL nivelul I	aprilie 2025	1771	
Hăsnășenii Mari sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	25.08.2021	28.09.2021	07.11.2023	05.12.2023	11.04.2024	12.06.2024	24.12.2024	24.05.2025	Finalizat	martie 2026	1386
		Public	22.04.2021	28.04.2021	28.02.2024	11.09.2024	-/-	-/-	29.01.2025	07.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT-50%		183	
Hăsnășenii Noi com.	INGEOCAD Î.S.	Privat	Finalizat								decembrie 2023	1457		
		Public	22.04.2021	28.04.2021	02.08.2022	10.04.2024	-/-	-/-	26.07.2024	28.02.2025	06.03.2025	Inregistrat APL nivelul I, STAT	august 2023	307
Maramonovca sat.*		Privat	FINALIZAT									466		
		Public					-/-	-/-						
Micurin sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
Mîndic sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
Moara de Piatră sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	24.05.2021	26.11.2021	27.02.2024	08.04.2024	22.05.2024	10.12.2024	19.05.2025	01.08.2025	Finalizat	aprilie 2026	1300
		Public	22.04.2021	29.04.2021	26.08.2024	19.09.2024	-/-	-/-	06.11.2025	24.11.2025				202
Nicoreni sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	20.04.2021	20.04.2021	20.12.2021	25.11.2024	16.12.2024	20.02.2025	03.11.2025	21.05.2026				186
		Public	20.04.2021	20.04.2021	27.11.2023	21.11.2024	-/-	-/-						1814
Ochiul Alb sat.		Privat	FINALIZAT								octombrie 2023	1814		
		Public					-/-	-/-						
Palanca com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
Pelinia com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
Pervomaiscoe com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat		20.05.2025	12.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	23.03.2026						
		Public					-/-	-/-						
Petreni com.	IMOBIL STAR SRL	Privat	Finalizat								octombrie 2024	730		
		Public	06.04.2021	19.04.2021	16.08.2024	21.01.2025	-/-	-/-	06.05.2025	03.06.2025	Inregistrat APL nivelul I, STAT	ianuarie 2024	262	
Popeștii de Jos sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	29.04.2021	18.01.2023	15.03.2023	03.04.2023	20.04.2023	15.09.2023	01.04.2025	11.07.2025	Finalizat	ianuarie 2024	394
		Public	21.04.2021	21.04.2021	06.09.2021	23.08.2024	-/-	-/-	29.01.2025	06.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II	ianuarie 2023	197	
Popeștii de Sus sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	30.04.2021	20.04.2023	04.12.2023	18.01.2024	20.02.2024	14.06.2024	02.12.2024	17.04.2025	Finalizat	mai 2026	1745
		Public	21.04.2021	23.04.2021	29.04.2024	04.10.2024	-/-	-/-	22.11.2024	29.01.2025	06.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II	decembrie 2023	1502
Sofia sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
Șalvirii Vechi com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
Șuri com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
Țarigrad sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
Zgurița sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	22.04.2021	29.04.2021	22.12.2023	13.09.2024	-/-	-/-	22.11.2024	20.02.2025	03.03.2025	Inregistrat STAT	iulie 2023	344
FINALIZAT											444			

Finalizat
 În derulare
 Înregistrare
 Încercare lucrări
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

IMOBIL STAR SRL
 Contract MD-PSA-204704-NC-RF9/02 din 22.03.2021
 Data finalizării 31.12.2024

Î.S. INGEOCAD
 Contract MD-PSA-204704-NC-RF9/01 din 22.03.2021
 Data finalizării 31.12.2024

ALION-GEOCAD SRL
 Contract MD-PSA-355734-NC-RFQ din 14.06.2023
 Data finalizării 31.12.2024

ALION-GEOCAD SRL
 Contract MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025
 Data finalizării