

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL FĂLEȘTI  
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	P	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Încadrarea documentației cadastrale în teren	Verificarea cartajii	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale de delimitare a comisiei de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare		
			Completare	Completare									PCDR	APL
Fălești or.	ÎS IPOT	Privat			03.03.2025	30.09.2025	-/-	-/-	21.01.2026	24.03.2026		944		
		Public	10.02.2023	13.02.2023	19.10.2023	22.03.2024	27.03.2024	25.04.2024	26.04.2024	25.06.2024	18.11.2024	85%	206	
Albinișul Vechi com.	ÎS IPOT	Privat			21.05.2025	16.12.2025	-/-	-/-	09.04.2026	24.06.2026		356		
		Public	10.02.2023	13.02.2023	29.04.2024	24.01.2025	20.02.2025	15.03.2025	26.05.2025	06.06.2025	17.11.2025	80%	266	
Bocani sat.	ÎS IPOT	Privat			18.02.2025	11.09.2025	22.09.2025	10.10.2025	10.10.2025	20.11.2025	17.12.2025		480	
		Public			28.05.2025	21.11.2025	-/-	-/-	17.12.2025	23.01.2026			487	
Călinești sat.	ÎS IPOT	Privat	10.02.2023	01.03.2023	25.04.2024	31.01.2025	17.02.2025	10.03.2025	20.03.2025	13.08.2025	26.11.2025	95%	397	
		Public			18.04.2025	28.07.2025	-/-	-/-	10.11.2025	28.11.2025			2447	
Călugăr com.	ÎS IPOT	Privat			20.05.2025	29.10.2025	-/-	-/-	16.02.2026	07.04.2026		505		
		Public	10.02.2023	13.02.2023	23.09.2024	30.12.2024	09.01.2025	01.02.2025	28.03.2025	14.05.2025	13.06.2025	Finalizat	decembrie 2025	181
Cătraniș sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021	19.02.2024	09.10.2024	-/-	-/-	02.06.2025	12.06.2025		mai 2024	1025	
		Public					Finalizat	Finalizat					septembrie 2023	232
Chetriș com.	ÎS IPOT	Privat	10.02.2023	01.03.2023	22.01.2024	16.04.2024	29.04.2024	26.05.2024	23.08.2024	03.02.2025	09.04.2025	Finalizat	februarie 2026	1182
		Public			12.11.2024	15.04.2025	-/-	-/-	15.10.2025	12.11.2025				210
Ciocau Nou com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021	25.11.2022	03.08.2023	09.08.2023	11.09.2023	18.09.2023					
		Public	15.06.2021	15.06.2021			-/-	-/-						
Egorovca com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021	25.11.2022	03.08.2023	09.08.2023	11.09.2023	18.09.2023					
		Public	15.06.2021	15.06.2021			-/-	-/-						
Fălești Noi com.	ÎS IPOT	Privat			15.06.2021	15.08.2021	19.02.2024	27.09.2024	28.11.2024	04.12.2024	10.12.2024	Inregistrat APL nivel I-70%	557	
		Public	15.06.2021	15.08.2021	27.07.2022	30.08.2023	30.08.2023	23.09.2023	28.09.2023	11.10.2023	02.11.2023	90%	663	
Glinjeni sat.	ÎS IPOT	Privat			10.07.2024	03.12.2024	-/-	-/-	03.06.2025	24.06.2025	Inregistrat APL nivel I		356	
		Public	11.05.2023	15.05.2023	01.12.2025	27.02.2026	09.03.2026	30.03.2026	24.04.2026	26.05.2026			august 2024	95
Hiliuți com.	ÎS IPOT	Privat			14.2.2025	31.7.2025	-/-	-/-	17.10.2025	20.11.2025			408	
		Public					Finalizat	Finalizat					octombrie 2024	87
Hîncești sat.	ÎS IPOT	Privat			30.1.2025	14.2.2025	-/-	-/-	31.10.2025	4.11.2025	Inregistrat APL nivel I-10%		184	
		Public					Finalizat	Finalizat					noiembrie 2025	1061
Horești com.	Catagraf Imobili SRL	Privat	24.10.2024		16.07.2025	03.09.2025	12.09.2025	05.10.2025	10.10.2025	27.11.2025	31.12.2025		1486	
		Public	24.10.2024		03.06.2025	07.10.2025	-/-	-/-	29.01.2026	12.02.2026			255	
Îleuța sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021	30.01.2024	09.09.2024	-/-	-/-	26.11.2024	18.12.2024	13.01.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT	noiembrie 2023	1106
		Public					Finalizat	Finalizat					234	
Îșcălău com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021	19.02.2024	18.09.2024	-/-	-/-	03.10.2024	30.01.2025	10.02.2025	Inregistrat APL nivel I	noiembrie 2023	195
		Public					Finalizat	Finalizat					octombrie 2023	2286
Izvoare sat.	Catagraf Imobili SRL	Privat	24.10.2024		23.05.2025	09.06.2025	23.06.2025	14.07.2025	06.10.2025	04.12.2025	14.01.2026		1465	
		Public	24.10.2024		21.07.2025	18.09.2025	-/-	-/-	06.12.2025	15.12.2025			168	
Logoftești com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.07.2021	20.11.2024	18.02.2025	-/-	-/-	12.06.2025	17.06.2025	Inregistrat APL nivel I		592	
		Public					Finalizat	Finalizat					septembrie 2023	372
Mărăndeni sat.	ÎS IPOT	Privat			14.02.2025	26.05.2025	-/-	-/-	15.09.2025	25.09.2025	Inregistrat APL nivel I		477	
		Public					Finalizat	Finalizat					aprilie 2025	1176
Musteța sat.	ÎS IPOT	Privat			07.05.2025	29.09.2025	-/-	-/-	03.11.2025	17.11.2025	Inregistrat APL nivel I		288	
		Public	10.02.2023	13.02.2023	10.05.2024	03.12.2024	16.12.2024	10.01.2025	14.03.2025	15.04.2025	18.07.2025	75%	317	
Natalieva com.	ÎS IPOT	Privat			27.01.2025	14.02.2025	-/-	-/-	11.08.2025	31.03.2026			771	
		Public	10.02.2023	01.03.2023	22.03.2024	24.01.2025	04.02.2025	27.02.2025	19.03.2025	07.08.2025	30.09.2025		157	
Navrîneț sat.	ÎS IPOT	Privat	10.02.2023	13.02.2023	24.04.2025	05.08.2025	-/-	-/-	10.11.2025	29.12.2025			1744	
		Public			21.05.2025	29.08.2024	11.09.2024	03.10.2024	15.11.2024	14.02.2025	06.03.2025	Finalizat	februarie 2026	1356
Obreja Veche com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.07.2021	17.06.2025	27.02.2026	-/-	-/-	05.09.2023	01.03.2024	22.04.2024	90%	1778	
		Public	15.06.2021	15.07.2021			Finalizat	Finalizat						
Pietrosu com.	ÎS IPOT	Privat	10.02.2023	21.02.2023	20.08.2024	24.12.2025	02.01.2026	29.01.2026	13.02.2026	03.03.2026	06.04.2026		545	
		Public			20.10.2025	29.1.2026	-/-	-/-	29.4.2026					324
Pînăreni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	10.02.2023	13.02.2023	16.08.2023	23.04.2024	15.05.2024	08.06.2024	26.06.2024	16.07.2024	08.08.2024	60%	941	
		Public	15.06.2021	15.07.2021	30.04.2024	16.09.2024	-/-	-/-	26.11.2024	18.12.2024	06.01.2025	Inregistrat APL nivel I	noiembrie 2023	288
Pîrlița sat.	ÎS IPOT	Privat			27.02.2025	17.09.2025	-/-	-/-	25.11.2025	05.01.2026	Inregistrat APL nivel I		449	
		Public					Finalizat	Finalizat					martie 2025	129
Pompa com.	ÎS IPOT	Privat			24.12.2024	5.5.2025	-/-	-/-	17.9.2025	27.10.2025			470	
		Public					Finalizat	Finalizat					septembrie 2025	109
Pruteni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021	30.04.2024		-/-	-/-					mai 2024	982
		Public	15.06.2021	15.06.2021			Finalizat	Finalizat						
Răuțel sat.	ÎS IPOT	Privat			21.03.2025	12.11.2025	-/-	-/-	16.03.2026	17.04.2026			308	
		Public					Finalizat	Finalizat					mai 2025	266
Risipeni com.	ÎS IPOT	Privat			29.04.2025	31.07.2025	-/-	-/-	23.10.2025	17.11.2025			380	
		Public	10.02.2023	13.02.2023	10.05.2024	10.12.2024	20.12.2024	17.01.2025	25.02.2025	15.04.2025	02.06.2025		1244	
Sărata Veche com.	ÎS IPOT	Privat			30.01.2025	12.03.2025	-/-	-/-	18.08.2025	15.12.2025	Inregistrat APL nivel I-50%		753	
		Public					Finalizat	Finalizat					februarie 2025	345
Scumpia com.	ÎS IPOT	Privat			29.08.2024	06.12.2024	-/-	-/-	27.03.2025	08.05.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT		664	
		Public					Finalizat	Finalizat					martie 2026	267
Taxobeni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.07.2021	28.11.2025	28.01.2026	-/-	-/-	10.06.2024	16.07.2024	04.09.2024	80%	1324	
		Public	15.06.2021	15.07.2021	03.06.2022	16.05.2024	17.05.2024	09.06.2024	10.06.2024	16.07.2024	04.09.2024		900	

Legendă  
 Finalizat  
 În derulare  
 Înregistrare  
 Încadrare necorespunzătoare  
 N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Tera Plus Proiect SRL  
Contract MD-PSA-214547-NC-RFB din 24.05.2021  
Data finalizării 31.12.2024  
ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”  
Contract nr. MD-PSA-302058-NC-RFB din 06.12.2022  
Data finalizării 31.12.2024  
Catagraf Imobili SRL  
Contract MD-PSA-410938-NC-RFQ din 16.10.2024  
Data finalizării