

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL GLODENI  
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea câștigărilor	Consultări publice		Ancheta documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția cadastrală	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI	Data finalizării			
Glodeni or.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Balatina com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Cajba sat.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat	24.10.2024	3.2.2026	27.3.2026	16.4.2026	25.5.2026						
		Public	24.10.2024	1.10.2025	23.2.2026	-/-	-/-						
		Erori	24.10.2024	18.9.2025	16.10.2025	13.11.2025	27.11.2025	27.11.2025	29.1.2026	24.3.2026		1067	
Camenca com.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat	24.10.2024	2.6.2026									
		Public	24.10.2024	8.12.2025	18.3.2026	-/-	-/-						
		Erori	24.10.2024	17.10.2025	27.11.2025	3.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	9.2.2026	31.3.2026		1524	
Ciuciulea sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Cobani sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Cuhnești com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Danu com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Dușmani sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Fundurii Noi sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Fundurii Vechi sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat											
		Public			03.10.2025	19.11.2025	-/-	-/-					
		Erori			11.03.2025	12.06.2025	06.08.2025	29.08.2025	03.10.2025	31.10.2025	01.12.2025	5%	686
Hijdieni sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Iabloana com.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat											
		Public	18.10.2021	10.01.2022	28.10.2022	28.02.2024	-/-	-/-	29.02.2024	08.04.2024	30.04.2024	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT	549
		Erori	Finalizat									septembrie 2024	1613
Limbenii Noi sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat											
		Public	04.11.2021	04.11.2021	02.04.2024	06.09.2024	-/-	-/-		18.02.2025	27.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT	190
		Erori	Finalizat									august 2024	97
Limbenii Vechi sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat											
		Public	04.11.2021	04.11.2021	02.04.2024	18.10.2024	-/-	-/-		16.05.2025	04.06.2025	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT	225
		Erori	Finalizat									septembrie 2024	454
Petruna sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Sturzovca sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat											
		Public			02.10.2025	14.01.2026	-/-	-/-					
		Erori			8.5.2025	15.8.2025	21.8.2025	10.9.2025	10.9.2025	31.10.2025	24.11.2025	Finalizat	mai 2026
Ustia sat.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat											
		Public	18.10.2021	10.01.2022	15.09.2022	21.02.2023	-/-	-/-	15.03.2023	10.10.2023	18.12.2023	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT	259
		Erori	Finalizat									iunie 2025	381
Vișoara com.	CART ENGINEERING SRL	Privat											
		Public	05.10.2021	04.01.2022	02.04.2024	06.11.2024	-/-	-/-		28.07.2025	19.08.2025	Inregistrat APL nivelul I, II	243
		Erori	Finalizat									august 2024	559

Legendă  
 finalizat  
 în dezbateri  
 înregistrare  
 \* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Cart Engineering SRL  
 Contract MD-PSA-230424-NC-RFB din 06.09.2021  
 Data finalizării 31.12.2024

Catagraf Imobil SRL  
 Contract MD-PSA-230424-NC-RFB/1 din 06.09.2021  
 Data finalizării 31.12.2024

Executantul lucrării  
 Catagraf Imobil SRL  
 Contract MD-PSA-410938-NC-RFQ din 16.10.2024  
 Data finalizării

ALION-GEOCAD SRL  
 Contract MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025  
 Data finalizării