

**EVOLUTIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIVE TERITORIALE DIN RAIONUL HÎNCEȘTI
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	P	Tipul lucrării	Lucrări pregătitoare				Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
			Comisia	Comisia	INCBI	API	API / ADB	INCBI	INCBI	INCBI							
Hîncești, mun.*		Privat Public Erori															
Bălceana, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Bobeca, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Boghiceni, sat.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024	06.09.2024		-/-	-/-		12.05.2025	22.05.2025	Inregistrat APL nivel I/2%		73		
Bozieni, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-						octombrie 2023	314	
Bujor, sat.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	15.02.2024	17.10.2024		-/-	-/-		17.06.2025	03.07.2025	Inregistrat APL nivel I/40%, II		decembrie 2024	2881	
Buteni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-						ianuarie 2024	812	
Caracui, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Călmățui, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Cârpineni, com.	„ProCadGrup” SRL	Privat Public Erori			27.03.2026	10.04.2026	04.06.2026	29.06.2026									
Cățeleni, sat.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	19.07.2024	24.10.2024		-/-	-/-		18.07.2025	06.08.2025	Inregistrat APL nivel I		ianuarie 2025	896	
Cloara, sat.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	20.11.2023	06.02.2024	07.02.2024		-/-	-/-	21.03.2024	30.01.2025	24.02.2025	Inregistrat APL nivel I/65%	septembrie 2023	906	1541
Cluciueni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-						februarie 2026	1541	
Cotul Morii, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Crasnoarmeiscoe, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	29.06.2022	21.04.2023	29.03.2024	23.04.2024	06.06.2024	07.05.2025	18.11.2025	24.02.2026	15%			ianuarie 2025	896	
Dancu, sat.	Imobil Star SRL	Privat Public Erori			24.06.2025	19.09.2025	29.09.2025	24.10.2025	13.11.2025	09.12.2025	09.03.2026				februarie 2026	979	
Drăgușeni Noi, com.		Privat Public Erori			10.07.2025	24.10.2025	30.10.2025	13.11.2025	13.11.2025	28.11.2025	02.01.2026	Finalizat			februarie 2026	979	
Fîrlădeni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Fundul Galbenei, sat.		Privat Public Erori															
Ivanovca, com.	Imobil Star SRL	Privat Public Erori			17.06.2025	16.10.2025	21.10.2025	11.11.2025	18.11.2025	12.12.2025	02.02.2026	40%				524	
Lăpușna, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	29.06.2022	05.09.2024	04.12.2024	16.12.2024	24.01.2025	21.03.2025	12.05.2025	17.10.2025	Finalizat		nolembrie 2025	238	124	
Leușeni, com.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	01.03.2023	01.12.2023	06.12.2023	02.01.2024	06.03.2024	28.05.2024	24.10.2024	85%		ianuarie 2025	1800	412	
Logănești, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-						nolembrie 2023	82	
Mereșeni, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Mingir, com.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Mirești, com.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	14.09.2023	15.12.2023		-/-	-/-	19.12.2023	25.04.2024	31.05.2024	Inregistrat APL nivel I		august 2023	1365	122
Negrea, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Nemțeni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Obileni, sat.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	29.06.2022	03.03.2023	29.09.2023	05.10.2023	10.11.2023	06.12.2023	09.08.2024	11.04.2025	70%			547		
Onești, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	05.02.2024	02.10.2024		-/-	-/-	19.05.2025	05.06.2025	Inregistrat APL nivel I, II		138		842	
Pașcani, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	13.03.2023	17.07.2023	24.07.2023	21.08.2023	24.08.2023	24.08.2023	02.11.2023	25%		740		110	
Pervomaiscoe, sat.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	15.12.2022	16.06.2023	17.07.2023	14.04.2023	23.11.2023	18.02.2025	14.07.2025	85%		aprilie 2026	110	153	
Pogănești, com.	il "Dincredmar Cernea"	Privat Public Erori	10.08.2022	10.08.2022	19.02.2024	18.09.2024		-/-	-/-	09.04.2025	08.05.2025	Inregistrat APL nivel I		aprilie 2024	153	73	
Sărata-Galbenă, com.	„ProCadGrup” SRL	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024	29.08.2024		-/-	-/-	23.09.2024	27.12.2024	29.01.2025	Inregistrat APL nivel I		martie 2024	72	203
Secăreni, com.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024	23.09.2024		-/-	-/-	16.08.2023	31.10.2023	31.10.2023	90%			52	500
Sofia, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Stolniceni, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								
Șipoteni, sat.	INGEOCAD I.S.	Privat Public Erori	29.06.2022	01.08.2022	29.03.2023	30.05.2023		-/-	-/-	07.06.2023	19.02.2024	26.02.2025	Inregistrat APL nivel I		aprilie 2024	58	420
Voinescu, sat.*		Privat Public Erori						-/-	-/-								



INGEOCAD I.S.
Contract
Data finalizării

il "Dincredmar Cernea"
Contract
Data finalizării

„ProCadGrup” SRL
Contract
Data finalizării

Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării

„ProCadGrup” S.R.L.
Contract
Data finalizării

MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 29.06.2022
31.12.2024

MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 19.07.2022
31.12.2024

MD-PSA-399364-NC-RFQ din 29.05.2024
29.11.2025

MD-PSA-434287-NC-RFQ din 25.09.2024
30.04.2026

MD-PSA-460719-NC-RFQ din 30.01.2025