

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL IALOVENI
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI					
Ialoveni, or.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Bardar, sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Cărbuna, sat.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	24.04.2023	14.05.2024	20.09.2024	12.11.2024	15.01.2025	07.03.2025	07.08.2025	24.12.2025	30%		1000	
		Public	24.04.2023				-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	01.04.2024	30.09.2024	12.11.2024	20.12.2024	07.03.2025	07.08.2025	05.12.2025				171
Cigîrleni, sat.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	24.04.2023	01.10.2024	22.01.2025	27.01.2025	11.06.2025	03.07.2025	03.12.2025					
		Public	24.04.2023				-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	08.04.2024	29.01.2025	17.02.2025	11.06.2025	03.07.2025	03.12.2025	16.02.2026				664
Costești, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Dănceni, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Gangura, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat												
		Public	24.04.2023	10.10.2024	17.12.2024	-/-	-/-		24.04.2025	26.05.2025	Inregistrat APL nivel I, II	martie 2025	1539	
		Erori	24.04.2023	17.08.2023	02.11.2023	11.12.2023	20.01.2024	30.01.2024	04.04.2024	17.05.2024	Finalizat	ianuarie 2026	1059	
Hansca, sat.	Terralex Grup SRL	Privat		11.03.2025	17.07.2025	28.07.2025	02.09.2025		08.12.2025					
		Public					-/-	-/-						
		Erori		03.03.2025	10.04.2025	05.05.2025	20.05.2025	27.06.2025	31.07.2025	12.09.2025	Finalizat	ianuarie 2026	24	
Horești, sat.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori		24.09.2025	21.11.2025	12.12.2025	16.01.2026							
Horodca, sat.	Terralex Grup SRL	Privat		11.04.2025	07.07.2025	15.07.2025	08.08.2025	25.08.2025	18.11.2025	22.12.2025	95%		540	
		Public					-/-	-/-						
		Erori		09.04.2025	02.07.2025	07.07.2025	04.08.2025	25.08.2025	15.10.2025	26.11.2025				11
Malcoci, sat.	Catagraf Imobil SRL	Privat												
		Public	07.03.2022	02.05.2022	22.06.2023	14.12.2023	-/-	-/-		01.02.2024	28.02.2024	Inregistrat APL nivel I, STAT		232
		Erori	07.03.2022	27.04.2022	16.01.2023	12.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	18.07.2023	28.08.2023	20.09.2023	40%		283
Mileștii Mici, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Molești, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Nimoreni, sat.	Catagraf Imobil SRL	Privat extravan												
		Public	07.03.2022	02.05.2022	10.10.2023	25.03.2024	-/-	-/-		18.07.2024	08.10.2024	Inregistrat APL nivel I, STAT	iunie 2025	1464
		Erori												
Pojăreni, sat.	Terralex Grup SRL	Privat		06.03.2025	07.07.2025	16.07.2025	12.08.2025	04.12.2025	20.03.2026	05.05.2026				
		Public					-/-	-/-						
		Erori		12.03.2025	16.06.2025	07.07.2025	30.07.2025	07.08.2025	04.12.2025	24.02.2026				627
Puhoi, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Răzeni, com.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori		24.11.2025	16.02.2026	26.02.2026								
Ruseștii Noi, com.	Terralex Grup SRL	Privat		14.11.2025	18.03.2026	24.04.2026								
		Public					-/-	-/-						
		Erori		08.05.2025	17.09.2025	06.11.2025								
Sociteni, sat.	Terralex Grup SRL	Privat		26.06.2025	28.01.2026	03.02.2026	06.03.2026		24.03.2026					
		Public					-/-	-/-						
		Erori		02.04.2025	03.07.2025	16.07.2025	05.08.2025	12.08.2025	24.03.2026	27.05.2026				303
Suruceni, sat.	Catagraf Imobil SRL	Privat												
		Public	07.03.2022	02.05.2022	04.10.2023	22.03.2024	-/-	-/-		31.05.2024	11.07.2024	Inregistrat APL nivel I, STAT	august 2023	5
		Erori	07.03.2022	27.04.2022	15.12.2022	27.07.2023	02.08.2023	25.08.2023	28.08.2023	04.10.2023	18.10.2023	40%	octombrie 2024	248
Țipala, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Ulmu, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Văratice, sat.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori		22.09.2025	16.12.2025	01.03.2026	16.03.2026	24.03.2026	29.04.2026	12.05.2026				66
Văsieni, sat.	Imobil Star SRL	Privat	06.01.2022	20.01.2022	14.07.2023	04.10.2023	16.10.2023	14.11.2023	12.12.2023	28.03.2024	23.05.2024	Finalizat	decembrie 2025	2848
		Public	06.01.2022		25.03.2024	08.11.2024	-/-	-/-		03.04.2025	23.06.2025	Inregistrat APL nivel I		435
		Erori	06.01.2022	20.04.2022	25.04.2023	21.03.2024	03.04.2024	19.04.2024	14.03.2025	26.03.2025	09.06.2025	20%		1026
Zimbreni, com.	Terralex Grup SRL	Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori		21.07.2025	11.12.2025	26.12.2025	09.01.2026	03.03.2026	06.05.2026					399

Finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări

* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării	Catagraf Imobil SRL	Contract	MD-PSA-252455-NC-RFB/2 din 30.12.2021
		Data finalizării	31.12.2024
	Imobil Star SRL	Contract	MD-PSA-252455-NC-RFB/1 din 28.12.2021
		Data finalizării	31.12.2024
	„GeoExpertGrup” SRL	Contract	MD-PSA-344331-NC-RFQ din 14.04.2023
		Data finalizării	31.12.2024
	„Cart Engineering” S.R.L.	Contract	MD-PSA-347392-NC-RFQ din 14.04.2023
		Data finalizării	31.12.2024
	Terralex Grup SRL	Contract	MD-PSA-424271-NC-RFQ din 14.08.2024
		Data finalizării	30.04.2026
Terralex Grup SRL	Contract	MD-PSA-424273-NC-RFQ din 25.09.2024	
	Data finalizării	30.04.2026	
Terralex Grup SRL	Contract	MD-PSA-460715-NC-RFQ din 04.03.2025	