

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL NISPORENI  
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare			Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	Compania	IPCBI	IPCBI	APL	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI						
Nisporeni or.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Bălănești com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Bălăurești sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	Finalizat													noiembrie 2025	1671	
		Public	05.12.2022	01.02.2023	11.09.2024	10.09.2025	-/-	-/-										
		Erori	Finalizat													noiembrie 2025	279	
Bârboieni sat.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Boldurești com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Boțun sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	20.02.2024	02.05.2024	08.05.2024	06.06.2024	17.06.2024	23.07.2024	10.01.2025	90%					656	
		Public	05.12.2022	01.02.2023	13.02.2025	30.09.2025	-/-	-/-										
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	14.12.2023	06.06.2024	25.06.2024	15.07.2024	13.08.2024	28.10.2024	21.11.2024	70%						322
Brătuleni com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Bursuc sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	Finalizat													octombrie 2024	487	
		Public	05.12.2022	01.02.2023	11.09.2024	14.01.2025	-/-	-/-					24.11.2025	13.01.2026				89
		Erori	Finalizat													mai 2024	164	
Călimănești sat.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Ciorești com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Ciutești com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Cristești sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	16.08.2023	11.03.2024	08.04.2024	11.10.2024	23.12.2024	29.10.2025								
		Public	05.12.2022	01.02.2023	16.02.2026	30.03.2026	-/-	-/-										
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	28.11.2023	05.01.2024	15.01.2024	19.12.2024	18.11.2024	7.11.2025	12.12.2025	90%						273
Grozești sat.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Iurceni com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	14.02.2025	11.09.2025	15.09.2025	08.10.2025	30.10.2025	02.12.2025	01.04.2026	30%					1160	
		Public	05.12.2022	01.02.2023	02.04.2025	12.06.2025	-/-	-/-			19.12.2025	08.06.2026						350
		Erori	Finalizat													august 2025	662	
Marinici com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat																
		Public			16.02.2026			-/-	-/-									
		Erori			12.05.2025	14.08.2025	22.08.2025	02.10.2025	23.10.2025	6.11.2025	20.1.2026	Finalizat		martie 2026	317			
Milești sat.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat																
		Public			16.02.2026			-/-	-/-									
		Erori			29.05.2025	17.10.2025	27.10.2025	17.11.2025	09.12.2025	19.01.2026	02.04.2026							328
Seliște com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Soltănești sat.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Șișcani com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Valea-Trestieni com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	Finalizat													noiembrie 2025	1320	
		Public	01.11.2022	01.11.2022	05.01.2024	04.09.2024	-/-	-/-	26.11.2024	19.12.2024	13.05.2025	Inregistrat APL nivel I						226
		Erori	Finalizat													noiembrie 2025	48	
Vărzărești com.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Vînători sat.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																
Zberoaia sat.*		Privat																
		Public							-/-	-/-								
		Erori																

Legendă  
 Finalizat  
 în derulare  
 întârziere  
 nu se execută lucrări  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

„Cart Engineering” S.R.L  
Contract nr. MD-PSA-322023-NC-RFQ din 06.12.2022  
Data finalizării 31.12.2024

Contract nr. MD-PSA-322022-NC-RFQ din 06.12.2022  
Data finalizării 31.12.2024

Geocad Imobil Consulting SRL  
Contract MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025  
Data finalizării