

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL OCNIȚA
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile		
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
com. Dingeni	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				august 2021	1387		
		Public					10.03.2022	07.04.2022	30.11.2022	Înregistrat APL nivel I-60%, STAT	august 2024	242	
		Erori					finalizat				septembrie 2021	46	
com. Lencăuți	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				septembrie 2021	2092		
		Public								august 2024	286		
		Erori					finalizat				ianuarie 2022	455	
com. Calarașovca	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				octombrie 2021	1666		
		Public			10.08.2022			11.08.2022	18.10.2022	06.12.2022	Înregistrat APL nivel I-50%, nivel II, STAT	august 2024	347
		Erori*											
sat. Unguri	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				noiembrie 2021	986		
		Public								august 2024	382		
		Erori					finalizat				decembrie 2021	276	
com. Vălcineț	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat				finalizat				noiembrie 2021	2074		
		Public								august 2024	394		
		Erori					finalizat				decembrie 2021	715	
Or. Ocnîța	Aliongeocad SRL	Privat							10.06.2022		50		
		Public		29.02.2024	29.03.2024			19.07.2024	12.09.2024	Înregistrat APL nivel I, II	ianuarie 2025	593	
		Erori									decembrie 2021	3	
Or. Frunze	Aliongeocad SRL	Privat				finalizat				iunie 2022	108		
		Public								august 2024	109		
		Erori					finalizat				august 2021	2	
Or. Otaci	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public			13.07.2023			29.11.2023	14.12.2023	Înregistrat APL nivel I, II		375	
		Erori								10%		87	
Com. Birlădeni	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public								august 2024	386		
		Erori									decembrie 2021	209	
Com. Coresăuți	Aliongeocad SRL	Privat				finalizat				iunie 2022	50		
		Public			03.08.2022			03.08.2022	18.10.2022	14.11.2022	Înregistrat STAT	august 2024	185
		Erori									februarie 2022	122	
Com. Grinăuți-Moldova	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public			23.05.2022			24.05.2022	10.08.2022	01.11.2022	Înregistrat STAT	august 2024	341
		Erori									decembrie 2021	237	
Com. Lipnic	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public								august 2024	278		
		Erori									decembrie 2022	153	
Com. Mereșeuca	Aliongeocad SRL	Privat							31.05.2022	20%	50		
		Public									august 2024	181	
		Erori									decembrie 2022	305	
Com. Mihălășeni	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public								august 2024	210		
		Erori									decembrie 2021	127	
Com. Ocnîța	Aliongeocad SRL	Privat				finalizat				decembrie 2023	105		
		Public									310		
		Erori								80%		592	
Sat. Bîrnova	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public								iunie 2022	290		
		Erori									decembrie 2021	227	
Sat. Clocușna	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public								august 2024	232		
		Erori									iunie 2022	553	
Sat. Girbova	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public								august 2024	155		
		Erori									februarie 2021	191	
Sat. Hădărăuți	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public								iunie 2022	43		
		Erori									august 2024	195	
Sat. Naslavcea	Aliongeocad SRL	Privat								decembrie 2021	32		
		Public			27.10.2023	4.3.2024			23.05.2024	25.07.2024	Înregistrat APL nivel I, II	215	
		Erori							19.07.2022	12.08.2022	20%	262	
Sat. Sauca	Aliongeocad SRL	Privat											
		Public			20.12.2022			21.12.2022	30.10.2023	01.11.2023	Înregistrat APL nivel I, II	404	
		Erori									decembrie 2021	240	
						finalizat					223		

Legendă

Finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări

Executanții lucrărilor

Î.I."Dincredmar - Cernea"
 Contract MD PSA 124230 NC RFQ din 29.11.2019
 Data finalizării contract finalizat
Aliongeocad SRL
 Contract MD PSA 124235 NC RFQ din 29.11.2019
 Data finalizării 31.12.2024

* Lucrările se execută cu finanțare alocată de Agenție Relații Funciare și Cadastru