

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL REZINA
LA DATA DE 02.06.2026**

| Localitatea | Compania Executant | Tipul lucrărilor | Lucrări pregătitoare | | Întocmirea documentației cadastrale în teren | | Verificarea calității | | Consultări publice | | Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare | | Recepția lucrărilor cadastrale | | Înregistrarea | Data finalizării | Numărul de bunuri imobile | |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------|--|------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|---|---------------------------|--------------------------------|------|---------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | Compania | Compania | IPCRI | APL | APL / APP | IPCRI | IPCRI | | | | | | | | | |
| Rezina, or. | Terralex Grup SRL | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | 17.07.2025 | 29.10.2025 | 11.11.2025 | 25.11.2025 | 09.12.2025 | 29.04.2026 | | | | | | | | |
| Bușăuca, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cinișeuți, sat. | SC "IMOBIL STAR" SRL | Privat | 27.12.2022 | 27.12.2022 | 10.05.2024 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 13.08.2024 | 28.08.2024 | 04.10.2024 | 22.11.2024 | Finalizat | martie-26 | 2792 | | | | |
| | | Public | 27.12.2022 | 27.12.2022 | 16.07.2024 | 25.10.2024 | -/- | -/- | 23.08.2024 | 26.02.2025 | 28.03.2025 | Înregistrat APL nivelul I | februarie 2026 | 302 | | | | |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | mai 2024 | 376 | | | | |
| Cogîlniceni, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuizăuca, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echimăuți, sat. | SC "IMOBIL STAR" SRL | Privat | Finalizat | | | | | | | | | | februarie 2025 | 2492 | | | | |
| | | Public | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 02.07.2024 | 12.12.2024 | -/- | -/- | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Înregistrat APL nivelul I | martie 2024 | 162 | | | | | |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ghiduleni, com. | Terralex Grup SRL | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | 10.07.2025 | 24.11.2025 | 04.12.2025 | 17.12.2025 | 24.02.2026 | 14.05.2026 | | | | | | | | |
| Gordinești, sat. | SC "IMOBIL STAR" SRL | Privat | Finalizat | | | | | | | | | | iunie 2025 | 1304 | | | | |
| | | Public | 27.12.2022 | 27.12.2022 | 14.05.2024 | 23.12.2024 | -/- | -/- | 11.04.2025 | 18.04.2025 | Înregistrat APL nivelul I -65% | mai 2024 | 151 | | | | | |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horodiște, com.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ignăței, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lalova, com.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lipcenii, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mateuți, sat. | Terralex Grup SRL | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | 11.07.2025 | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 24.11.2025 | 04.12.2025 | 20.02.2026 | | | | | | | | |
| Meșeni, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mincenii de Jos, com. | SC "IMOBIL STAR" SRL | Privat | | | 01.05.2025 | 25.07.2025 | 18.08.2025 | 05.09.2025 | 10.09.2025 | 08.10.2025 | 15.01.2026 | 85% | 699 | | | | | |
| | | Public | | | 04.08.2025 | 01.12.2025 | -/- | -/- | 27.03.2026 | 09.04.2026 | | | 141 | | | | | |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | octombrie 2025 | 83 | | | | |
| Otac, sat. | SC "IMOBIL STAR" SRL | Privat | | | 08.04.2025 | 22.08.2025 | 10.09.2025 | 08.10.2025 | 28.10.2025 | 02.12.2025 | 09.02.2026 | 75% | 635 | | | | | |
| | | Public | | | 01.08.2025 | 18.11.2025 | -/- | -/- | 07.04.2026 | 21.04.2026 | | | 78 | | | | | |
| | | Erori | | | 19.05.2025 | 10.09.2025 | 19.09.2025 | 08.10.2025 | 28.10.2025 | 02.12.2025 | 06.01.2026 | Finalizat | martie 2026 | 349 | | | | |
| Păpăuți, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peciște, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peciște, sat.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pripiceni-Răzeși, com. | SC "IMOBIL STAR" SRL | Privat | | | 27.05.2025 | 30.09.2025 | 20.10.2025 | 17.11.2025 | 10.12.2025 | 22.01.2026 | 02.03.2026 | 5% | 1005 | | | | | |
| | | Public | | | 13.08.2025 | 26.01.2026 | -/- | -/- | 13.05.2026 | 05.06.2026 | | | 127 | | | | | |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | noiembrie 2025 | 263 | | | | |
| Saharna Nouă, com.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sîrcova, com. | SC "IMOBIL STAR" SRL | Privat | 10.01.2023 | 10.01.2023 | 16.02.2024 | 10.05.2024 | 20.05.2024 | 24.06.2024 | 17.07.2024 | 11.09.2024 | 01.11.2024 | Finalizat | ianuarie-26 | 2196 | | | | |
| | | Public | 10.01.2023 | 10.01.2023 | 24.07.2024 | 14.11.2024 | -/- | -/- | 18.02.2025 | 22.04.2025 | Înregistrat APL nivelul I | februarie 2026 | 227 | | | | | |
| | | Erori | Finalizat | | | | | | | | | | iunie 2024 | 436 | | | | |
| Solonceni, com. | Terralex Grup SRL | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | 04.07.2025 | 17.10.2025 | 30.10.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 09.02.2026 | 11.03.2026 | | | 414 | | | | |
| Trifești, sat. | SC "IMOBIL STAR" SRL | Privat | | | 23.06.2025 | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 17.11.2025 | 09.12.2025 | 22.01.2026 | 24.02.2026 | 10% | 818 | | | | | |
| | | Public | | | 31.07.2025 | 31.10.2025 | -/- | -/- | 20.02.2026 | 07.04.2026 | Înregistrat APL nivelul I | | 140 | | | | | |
| | | Erori | | | 20.05.2025 | 29.07.2025 | 04.08.2025 | 29.08.2025 | 24.10.2025 | 02.12.2025 | 28.01.2026 | Finalizat | mai 2026 | 560 | | | | |
| Țareuca, com.* | | Privat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erori | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Întârziere
 Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării

„Imobil Star” SRL
Contract
Data finalizării
„Imobil Star” SRL
Contract
Data finalizării
Terralex Grup SRL
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-313708-NC-RFQ din 17.11.2022
31.12.2024
nr. MD-PSA-410937-NC-RFQ din 25.09.2024
25.03.2026
MD-PSA-460709-NC-RFQ din 04.03.2025
04.03.2026