

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL SÎNGEREI
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare		
							APL / APP	IPCBI						
			Compania	Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI					
Sîngerei or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public												
		Erori		03.10.2025	12.01.2026	19.01.2026	02.02.2026	03.02.2026	09.04.2026					
Alexăndreni com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Bălăești com.	CART ENGINEERING SRL	Privat									Finalizat	Iulie 2024	2074	
		Public	07.06.2021	24.05.2021	15.04.2024	19.02.2025			14.08.2025	05.09.2025			156	
		Erori										Finalizat	august 2023	202
Biliceni Noi com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Biliceni Vechi com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Biruința or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			24.09.2025	06.01.2026								
		Erori			14.05.2025	23.06.2025	04.08.2025	25.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	10.12.2025		4	
Bursuceni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023	17.03.2025	21.10.2025	27.10.2025	17.11.2025						
		Public	22.05.2023	29.06.2023	29.04.2025	21.11.2025			02.04.2026					
		Erori	22.05.2023	30.05.2023	29.11.2024	11.04.2025	05.05.2025	27.05.2025	03.06.2025	27.10.2025	26.11.2025	75%	306	
Chișcăreni com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Ciuciueni com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		04.03.2025	10.10.2025	15.10.2025	07.11.2025	11.12.2025	02.02.2026	23.04.2026		590	
		Public	26.06.2024											
		Erori	26.06.2024		06.12.2024	30.05.2025	04.06.2025	27.06.2025	08.07.2025	06.08.2025	12.09.2025	60%	647	
Copăcenii com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Coșcodeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023	10.10.2024	31.10.2024	06.11.2024	29.11.2024	25.03.2025	24.07.2025	16.09.2025		2771	
		Public	22.05.2023	29.06.2023	09.07.2025	31.10.2025				06.02.2026	24.04.2026		520	
		Erori	22.05.2023	30.05.2023	03.02.2025	03.03.2025	18.03.2025	10.04.2025	20.06.2025	01.12.2025	12.01.2026		509	
Cotiujeni Mici com.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	22.05.2023	22.05.2023	28.12.2023	16.04.2024	30.04.2024	16.06.2024	27.06.2024	28.07.2025	26.11.2025		1378	
		Public	29.06.2023	03.07.2023										
		Erori	26.06.2023	27.06.2023	16.01.2024	16.09.2024	26.09.2024	19.10.2024	13.12.2024	11.07.2025	22.12.2025		2559	
Cubolta com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Dobrogea Veche com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Drăgănești com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	27.05.2024	19.02.2025	25.02.2025	10.04.2025	19.05.2025	20.02.2026				
		Public												
		Erori	29.06.2023	10.07.2023	16.04.2024	03.07.2024	22.07.2024	12.08.2024	23.08.2024	18.10.2024	11.11.2024	5%	3203	
Dumbrăvița com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		15.01.2025	29.07.2025	18.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	30.03.2026				
		Public	26.06.2024											
		Erori	26.06.2024		05.12.2024	29.07.2025	18.08.2025	12.09.2025	14.11.2025	16.01.2026	17.03.2026		1030	
Grigorauca com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Heciu Nou com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		30.09.2025									
		Public	26.06.2024											
		Erori	26.06.2024		10.12.2025	22.5.2026	29.5.2026	22.6.2026						
Izvoare com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		30.09.2025	23.04.2026	04.05.2026	25.05.2026	01.06.2026	18.06.2026				
		Public	26.06.2024											
		Erori	26.06.2024		18.09.2025									
Izvoare com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023	26.12.2023	31.01.2025	20.02.2025	15.03.2025	18.03.2025	04.12.2025	24.04.2026		419	
		Public												
		Erori	29.06.2023	10.07.2023		22.03.2024	26.03.2024	25.04.2024	26.04.2024	22.07.2024	20.08.2024	85%	216	
Pepeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat										Finalizat	august 2023	2544
		Public	19.07.2021	24.05.2021	22.03.2024	16.10.2024			31.03.2025	27.06.2025			386	
		Erori											Finalizat	august 2023
Prepelita com.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024		06.01.2025	11.03.2025	13.03.2025	05.04.2025	08.04.2025	02.05.2025	21.07.2025	25%	2665	
		Public	09.09.2024		20.10.2025	28.01.2026				03.04.2026	30.04.2026		712	
		Erori	09.09.2024		05.06.2025	05.09.2025	05.09.2025	28.09.2025	14.10.2025	26.11.2025	15.01.2026	30%	1450	
Rădoia sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		01.12.2025									
		Public	26.06.2024											
		Erori	26.06.2024		12.05.2026									
Sîngerei Noi com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Tambula com.*		Privat												
		Public												
		Erori												
Tăura Veche com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	26.06.2024		12.05.2026									
		Public	26.06.2024											
		Erori	26.06.2024		01.07.2025	21.07.2025	28.07.2025	18.08.2025	26.08.2025	21.04.2026	08.06.2026		710	

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Realizare
 Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OPERTE

Cart Engineering SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-218340-NC-RF8 din 24.05.2021
31.12.2024

Cart Engineering SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342902-NC-RFQ din 14.04.2023
31.12.2024

„GeoExpertGrup” SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342906-NC-RFQ din 14.04.2023
31.12.2024

„URBANCITY GROUP”, SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-355725-NC-RFQ din 14.06.2023
31.12.2024

„URBANCITY GROUP”, SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-419610-NC-RFQ din 21.06.2024
MD-PSA-419611-NC-RFQ din 21.06.2024
21.12.2025

„Imobiland-Plus” S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-424269-NC-RFQ din 26.08.2024
30.04.2026

ALION-GEOCAD SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025