

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL SOROCA
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității		Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Data finalizării	Numărul de locuri disponibile	
			Companie	Companie	ICSI	ICSI	APL	APL	APL / APV	APL / APV	ICSI	ICSI					
Soroca mun.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	11.05.2021	11.05.2021	07.11.2025			-/-	-/-								
		Erori	11.05.2021	11.05.2021	04.02.2026												
Bădiceni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	17.05.2021	17.05.2021	29.10.2024	13.08.2025		-/-	-/-			15.12.2025	05.02.2026			480	
		Erori															
Băxani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													august 2024	156	
		Public	25.05.2021	25.05.2021	26.01.2022	10.11.2022	14.12.2022	18.04.2023	28.11.2024	10.06.2025	23.10.2025	Finalizat			martie 2026	1080	
		Erori	25.05.2021		29.01.2025	15.04.2025		-/-	-/-		25.09.2025	29.10.2025				223	
		Erori	25.05.2021		12.09.2024	29.01.2025	03.02.2025	18.02.2025	20.03.2025	16.04.2025	22.05.2025	Finalizat			decembrie 2025	626	
Bulboci com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													septembrie 2025	1854	
		Public	12.04.2021		08.05.2024	25.10.2024		-/-	-/-		18.07.2025	11.08.2025				280	
		Erori														octombrie 2024	462
Căinari Vechi com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	01.10.2021	01.10.2021	30.09.2024	16.01.2025		-/-	-/-		05.03.2025	13.10.2025	26.12.2025			559	
		Erori														octombrie 2024	969
Cosăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	11.05.2021	11.05.2021	22.07.2025	20.10.2025		-/-	-/-		05.05.2026						
		Erori															
Cremenciug com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													ianuarie 2025	1124	
		Public	11.05.2021		03.06.2025	10.10.2025		-/-	-/-		15.01.2026	06.03.2026			februarie 2025	843	
		Erori	11.05.2021		20.08.2024	23.01.2025	25.02.2025	10.03.2025	07.08.2025	25.09.2025	16.10.2025					332	
Dărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													octombrie 2024	134	
		Public	20.01.2022	20.01.2022	14.11.2024	02.01.2025		-/-	-/-		13.10.2025	30.01.2026				314	
		Erori														martie 2025	465
Dubna sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	01.10.2021	01.10.2021	16.08.2024	20.05.2025		-/-	-/-		26.11.2025	04.12.2025				190	
		Erori														februarie 2024	634
Egoreni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	11.05.2021	11.05.2021	22.11.2024	02.06.2025		-/-	-/-								
		Erori	11.05.2021	11.05.2021	31.03.2022	13.02.2024	22.04.2024	23.05.2024	13.06.2024	22.07.2024							
Holoșnița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													iunie 2024	1434	
		Public	13.12.2021		29.04.2025	30.06.2025		-/-	-/-		13.02.2026	31.03.2026				258	
		Erori														martie 2025	520
Hristici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													februarie 2024	1408	
		Public	18.10.2021		29.11.2024	29.05.2025		-/-	-/-		13.10.2025	12.12.2025				224	
		Erori	18.10.2021		05.03.2024	30.05.2024	26.06.2024	10.07.2024	01.08.2024	31.10.2024	04.12.2024		90%			417	
Iarova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													mai 2024	1123	
		Public			13.03.2025	26.06.2025		-/-	-/-		24.12.2025	06.03.2026				267	
		Erori														ianuarie 2025	1441
Nimereuca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													iulie 2025	3145	
		Public	20.09.2021		09.06.2025	03.10.2025		-/-	-/-		19.03.2026	14.04.2026				302	
		Erori	20.09.2021		29.10.2024	06.02.2025	10.03.2025	25.03.2025	08.05.2025	26.05.2025	15.08.2025	Finalizat		decembrie 2025	683		
Oclanda sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	14.05.2021	14.05.2021	01.04.2022	23.08.2022	26.04.2024	15.05.2024	06.09.2024	21.11.2024	11.04.2025	Finalizat		februarie 2026	735		
		Public	14.05.2021		29.04.2025	30.06.2025		-/-	-/-		03.02.2026	06.03.2026				153	
		Erori														ianuarie 2025	97
Ocolina com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													noiembrie 2023	336	
		Public			23.04.2025	18.06.2025		-/-	-/-		13.10.2025	12.12.2025				274	
		Erori														martie 2025	293
Parcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	15.06.2021	15.06.2021	27.11.2024	03.03.2025		-/-	-/-		11.12.2025	17.02.2026				410	
		Erori														iulie 2024	152
Pirlița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	15.09.2021	15.09.2021	29.11.2023	08.04.2024		-/-	-/-		09.09.2024	24.03.2025	30.04.2025	înregistrat APL nivelul I	ianuarie 2026	207	
		Erori														noiembrie 2023	447
Racovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public			07.10.2024	16.05.2025	02.06.2025	29.07.2025	22.08.2025	04.03.2026							
		Erori	25.10.2021	25.10.2021	31.03.2025	09.12.2025		-/-	-/-		30.03.2026					iulie 2024	2970
Redi-Cereșni ovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	15.09.2021		29.08.2023	21.08.2024		-/-	-/-		09.09.2024	24.03.2025	30.04.2025			145	
		Erori														aprilie 2023	642
Regina Maria com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	15.09.2021		29.05.2023	11.08.2023		-/-	-/-		16.08.2023	16.04.2025	10.06.2025			147	
		Erori														octombrie 2022	48
Rubenița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			18.06.2025	30.10.2025	11.11.2025	23.12.2025	26.12.2025	13.02.2026	08.04.2026				1237		
		Public	03.06.2021	03.06.2021	27.02.2025	29.04.2025		-/-	-/-		09.12.2025	20.02.2026				334	
		Erori														aprilie 2023	162
Rudi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													noiembrie 2024	896	
		Public	25.05.2021		25.02.2025	28.03.2025		-/-	-/-		18.09.2025	01.10.2025				317	
		Erori	25.05.2021		04.09.2024	05.11.2024	18.11.2024	03.12.2024	10.12.2024	09.01.2025	11.02.2025	Finalizat		martie 2026	1551		
Schineni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	15.06.2021	15.06.2021	30.03.2023	21.07.2023		-/-	-/-		27.07.2023	28.12.2023	26.01.2024			176	
		Erori														decembrie 2022	673
Stoicani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	03.02.2022	03.02.2022	26.07.2023	07.02.2024	12.02.2024	22.03.2024	06.09.2024	23.01.2025	20.02.2025	Finalizat		ianuarie 2026	1279		
		Public	03.02.2022	03.02.2022	25.04.2025	24.06.2025		-/-	-/-								
		Erori	03.02.2022	03.02.2022	18.11.2024	11.06.2025	01.07.2025	21.07.2025	12.11.2025	08.12.2025	01.04.2026					981	
Șeptelici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													martie 2024	999	
		Public			29.04.2025	18.12.2025		-/-	-/-		20.02.2026	17.03.2026				165	
		Erori	14.06.2021		12.09.2024	03.12.2025	22.07.2025	19.08.2025	07.10.2025	22.12.2025	03.03.2026				232		
Șolcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	24.05.2021	24.05.2021	27.09.2023	11.10.2023		-/-	-/-		17.10.2023	25.01.2024	05.02.2024	înregistrat APL nivelul I		251	
		Erori														ianuarie 2023	231
Tătărauca Vechie com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	12.07.2021		02.04.2025	22.08.2025		-/-	-/-		16.03.2026	16.04.2026				2324	
		Erori	12.07.2021		02.04.2025	11.09.2025	22.09.2025	07.10.2025	17.11.2025	01.12.2025	05.01.2026		5%			559	
Trifăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat													septembrie 2025	927	
		Public			22.04.2025	27.06.2025		-/-	-/-		15.12.2025	09.02.2026				116	
		Erori														martie 2025	129
Vasilcău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	21.09.2021		15.08.2025	15.01.2026		-/-	-/-							martie 2025	95
		Erori															
Vădeni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat															
		Public	01.10.2021	01.10.2021	29.03.2024	16.05.2025		-/-	-/-		21.11.2025	15.12.2025				364	
		Erori	01.10.2021	01.10.2021	17.02.2023	25.04.2023	25.05.2023	26.06.2023	18.09.2023	03.04.2024	17.05.2024		80%			262	
Vărăncău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.11.2021	01.11.2021	19.06.2023	23.08.2023	07.09.2023	23.04.2024	19.09.2024	06.05.2025	16.10.2025				3955		
		Public			09.06.2025	15.12.2025		-/-	-/-		06.04.20						