

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL STRĂȘENI  
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobiliare
					Compania	IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
Strășeni or.	GeoMar Grup SRL	Privat	23.07.2021	01.09.2021	26.04.2023	03.11.2023	13.11.2023	05.12.2023	06.12.2023	11.01.2024	25.03.2024	85%		2596
		Public	23.07.2021	01.09.2021	26.04.2023	05.11.2024	-/-	-/-		18.02.2026				
		Erori	23.07.2021	01.10.2021	26.04.2023	27.11.2023	13.12.2023	02.01.2024	12.01.2024	18.01.2024	07.02.2024	85%		404
		Privat	Finalizat										noiembrie 2022	24
Bucovăț or.	IMOBIL STAR SRL	Public	12.08.2021	16.09.2021	08.07.2022	08.08.2024	-/-	-/-		06.03.2025	15.04.2025	Inregistrat APL nivel I-80%, II.	martie 2026	298
		Erori	12.08.2021	16.09.2021	24.06.2022	17.10.2022				09.01.2023	03.04.2023			4
		Privat	15.07.2022	15.07.2022	27.07.2022									
Căpřiana sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.09.2022	15.09.2022	04.04.2023		-/-	-/-						
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	28.10.2025	05.12.2025	19.12.2025							
		Privat												
Chirleanca sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.08.2022	01.08.2022	25.07.2023	14.08.2023	-/-	-/-	14.09.2023	23.05.2025	11.06.2025	Inregistrat APL nivel I		210
		Erori	15.05.2022	15.05.2022	21.10.2022	10.03.2023	20.06.2023	11.07.2023	18.07.2023	23.08.2023	05.10.2023	20%		190
		Privat												
Codreanca com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.08.2022	15.08.2022	26.07.2023	10.04.2024	-/-	-/-		23.04.2025	15.05.2025	Inregistrat APL nivel I-25%		733
		Erori											decembrie 2024	709
		Privat												
Cojușna sat.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Dołna sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.11.2021	15.08.2022	31.12.2024	05.02.2025	-/-	-/-		01.08.2025	14.08.2025	Inregistrat APL nivel I-70%		220
		Erori	15.11.2021	15.06.2022	03.10.2022	29.08.2024	06.09.2024	27.09.2024	25.02.2025	21.03.2025	15.04.2025	60%		1084
		Privat												
Gălești com.	IMOBIL STAR SRL	Public	12.08.2021	16.09.2021	11.07.2022	12.08.2024	-/-	-/-		29.01.2025	14.05.2025	Inregistrat APL nivel I-85%		567
		Erori	12.08.2021	16.09.2021	23.06.2022	19.08.2022			09.01.2023	31.03.2023	31.03.2023			71
		Privat											august 2024	1385
Ghelăuza com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.08.2022	01.08.2022	20.01.2023	26.04.2023	-/-	-/-	29.09.2023	07.02.2024	01.03.2024	Inregistrat APL nivelul I-90%, STAT-85%		346
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	26.12.2022	31.05.2023	29.06.2023	06.09.2023	29.09.2023	27.12.2023	29.01.2024			130
		Privat	15.07.2022	15.07.2022	19.12.2022	14.03.2023	17.03.2023			04.10.2024	13.11.2024	65%		711
Greblești com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.09.2022	01.09.2022			-/-	-/-						
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	26.09.2022									
		Privat	20.07.2022	20.07.2022	26.04.2023	05.01.2024	09.02.2024	13.05.2024	28.06.2024	16.07.2025	23.12.2025			7528
Lozova com.	INGEOCAD Î.S.	Public	20.07.2022	04.10.2022	29.04.2024	11.12.2024	-/-	-/-		12.03.2026	26.03.2026			517
		Erori	20.07.2022	20.09.2022	23.03.2023	04.03.2024	14.03.2024	21.06.2024	28.06.2024	14.02.2025	24.03.2025	FINALIZAT	mai 2026	996
		Privat												
Micăuți com.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Micleușeni com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.08.2022	15.08.2022	13.05.2025	19.06.2025	-/-	-/-		21.11.2025	15.12.2025			263
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	03.10.2022	04.03.2025	01.04.2025	16.04.2025	12.08.2025	16.09.2025	07.10.2025	5%		915
		Privat												
Negrești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.07.2022	15.07.2022	20.02.2023	09.09.2024	-/-	-/-						
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	28.12.2022	07.09.2023	12.09.2023	29.09.2023	02.10.2023	15.03.2024	22.03.2024			92
		Privat											august 2023	35
Onești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.10.2023		21.02.2024	30.08.2024	-/-	-/-		27.11.2024	03.12.2024	Inregistrat APL nivel I, II; STAT-20%		248
		Erori											septembrie 2025	762
		Privat												
Pănășești com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.07.2022	15.07.2022	27.07.2022	06.07.2023	24.07.2023	15.08.2023	18.08.2023	18.08.2023	20.08.2024	70%		704
		Erori	01.08.2022	01.08.2022	14.06.2024	26.11.2024	-/-	-/-		03.12.2025	05.01.2026			397
		Privat	17.01.2022	07.03.2022										
Rădeni com.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Recea sat.	Tera Plus Proiect SRL	privat-grădini	15.07.2022	15.07.2022	17.11.2022	30.08.2023	30.08.2023	24.05.2024		14.05.2025	17.09.2025			2359
		Public	15.09.2022	15.09.2022			12.12.2025	23.12.2025	29.12.2025					
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	07.09.2022	15.09.2025				18.05.2026				
Romănești sat.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Roșcani sat.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Scoreni sat.*		Public					-/-	-/-						
		Erori												
		Privat												
Sireți sat.	Geocad Imobil Consulting SRL	Public					-/-	-/-						
		Erori			04.07.2025	31.10.2025	03.11.2025	19.11.2025	28.11.2025	15.01.2026	05.03.2026			201
		Privat											februarie 2023	724
Tătărăști sat.	IMOBIL STAR SRL	Public	15.08.2021	16.09.2021	16.10.2021	28.08.2024	-/-	-/-		21.02.2025	18.03.2025			317
		Erori											septembrie 2023	403
		Privat												182
Țigănești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	01.10.2023		09.01.2024	16.04.2024	-/-	-/-		08.10.2024	09.10.2024	Inregistrat APL nivel I, II; STAT-40%		167
		Erori											iulie 2025	774
		Privat											septembrie 2025	1492
Voinoava sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.08.2022	15.08.2022	20.02.2023	12.09.2023	-/-	-/-	14.09.2023	20.05.2025	09.06.2025	Inregistrat APL nivel I-35%		314
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	23.08.2022	12.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	19.07.2023	19.07.2023	23.10.2023	35%		812
		Privat	16.07.2022	20.05.2022	06.10.2022	08.11.2023	07.12.2023	22.03.2024	09.04.2024	18.07.2024	31.03.2025	70%		5439
Vorniceni sat.	INGEOCAD Î.S.	Public	16.07.2022	14.09.2022	25.03.2024	03.12.2024	-/-	-/-		11.06.2025	02.07.2025	Inregistrat APL nivel I-35%		350
		Erori	16.07.2022	22.07.2022	23.08.2022	17.05.2023	14.05.2023	29.05.2023	31.05.2024	26.06.2023	28.06.2023	50%		405
		Privat												
Zubrești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.09.2022	15.09.2022	03.05.2024	13.11.2024	-/-	-/-		23.05.2025	10.06.2025	Inregistrat APL nivel I-40%		528
		Erori											aprilie 2025	301
		Privat												

Legendă  
 finalizat  
 în proces  
 erori  
 \* NU AU FOST DEPUSE OFERTE

**Executanții lucrărilor**

GeoMar Grup SRL  
 Contract  
 Data finalizării  
 nr. MD-PSA-218341-NC-RF/4 din 16.07.2021  
 31.12.2024

IS - INGEOCAD  
 Contract  
 Data finalizării  
 nr. MD-PSA-218341-NC-RF/9 din 16.07.2021  
 31.12.2024

Imobil Star SRL  
 Contract  
 Data finalizării  
 nr. MD-PSA-218341-NC-RF/8 din 16.07.2021  
 31.12.2024

Tera Plus Proiect SRL  
 Contract  
 Data finalizării  
 nr. MD-PSA-218341-NC-RF/2 din 16.07.2021  
 31.12.2024

Geocad Imobil Consulting SRL  
 Contract  
 Data finalizării  
 MD-PSA-460708-NC-RF/2 din 28.01.2025