

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF  
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL UNGHENI  
LA DATA DE 02.06.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile		
			Companie	Companie	IPCBI	APL	APL / APB	IPCBI	IPCBI					
Ungheni, mun.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Agronomovca, com.	I.L."Dincredmar - Cernea"	Privat	Finalizat									septembrie 2024	1110	
		Public	04.11.2022	12.12.2022	25.04.2024	18.10.2024	-/-	-/-	11.04.2025	15.05.2025	Inregistrat APL nivel I, UATII, STAT		320	
		Erori	Finalizat									martie 2024	342	
Alexeevca, com.*		Privat Public Erori				-/-	-/-							
Boghenii Noi, com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat												
		Public	10.03.2025		28.05.2026		-/-	-/-						
Buciumeni, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	10.03.2025		28.05.2025	17.11.2025	24.11.2025	05.12.2025	05.12.2025	06.01.2026	23.02.2026		772	
		Public	22.10.2024		12.06.2025	25.09.2025	03.10.2025	21.10.2025	21.10.2025	19.11.2025	02.01.2026		918	
		Erori	22.10.2024				-/-	-/-						
Bumbăta, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024		12.05.2025	18.11.2025	25.11.2025	09.12.2025	09.12.2025	12.01.2026	29.01.2026		369	
		Public	05.06.2024		18.02.2025	19.11.2025	03.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	24.02.2026				
		Erori	05.06.2024				-/-	-/-						
Bușila, sat.*		Privat	05.06.2024		18.10.2024	14.02.2025	03.03.2025	24.03.2025	23.06.2025	06.08.2025	11.09.2025	Finalizat	aprilie 2026	117
		Public												
		Erori					-/-	-/-						
Cetireni, sat.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Chirileni, sat.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Cioropcani, com.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Condrătești, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024		21.02.2025	04.11.2025	20.11.2025	08.12.2025	08.12.2025	02.02.2026	25.03.2026		1141	
		Public	05.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024		15.11.2024	24.09.2025	20.10.2025	07.11.2025	07.11.2025	23.12.2025	08.06.2026		1137	
Cornești, or.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Cornești, sat.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Cornova, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	29.01.2025	20.06.2025	07.07.2025	28.07.2025	15.08.2025	01.10.2025	20.11.2025		580	
		Public	24.04.2023	24.05.2023	19.11.2025	27.04.2026	-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	20.03.2025	24.09.2025	16.10.2025	08.11.2025	25.11.2025	10.03.2026	06.05.2026		512	
Costuleni, sat.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Floritoaia Veche, com.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Hîrcești, com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	17.03.2025	21.10.2025	27.10.2025	13.11.2025	21.11.2025	04.02.2026	24.06.2026		1873	
		Public	24.04.2023	24.05.2023			-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	27.01.2025	08.05.2025	29.05.2025	21.06.2025	17.07.2025	07.11.2025	03.12.2025		201	
Măcărești, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024											
		Public	21.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	21.06.2024											
Măgurele, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024		20.06.2025	17.10.2025	20.10.2025	06.11.2025	06.11.2025	20.11.2025	02.01.2026		667	
		Public	22.10.2024				-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024		23.04.2025	08.09.2025	22.09.2025	13.10.2025	14.10.2025	19.11.2025	02.01.2026		602	
Mănoilești, com.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Morenii Noi, com.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Năpădeni, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	27.05.2024	24.07.2024	02.09.2024	22.09.2024	15.11.2024	24.03.2025	03.09.2025	90%	748	
		Public	24.04.2023	24.05.2023	13.01.2026	27.04.2026	-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	01.04.2025	02.10.2025	13.10.2025	03.11.2025	01.12.2025	01.04.2026	05.05.2026		602	
Negurenii Vechi, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024		11.07.2025	06.11.2025	10.11.2025	01.12.2025	08.12.2025	16.01.2026	15.04.2026		1615	
		Public	22.10.2024				-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024		07.07.2025	04.09.2025	16.09.2025	08.10.2025	08.10.2025	19.11.2025	05.06.2026		501	
Petrești, com.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Pîrșița, com.	I.L."Dincredmar - Cernea"	Privat	04.11.2022	07.11.2022	24.05.2024	03.09.2024	11.09.2024	04.10.2024	11.12.2024	31.03.2025	22.07.2025		3583	
		Public	04.11.2022	12.12.2022	29.11.2023	26.02.2025		-/-		24.11.2025	05.01.2026	Inregistrat APL nivel I-55%, UATII		701
		Erori	Finalizat									martie 2025	468	
Rădenii Vechi, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024		05.03.2025	29.05.2025	02.06.2025	23.06.2025	27.06.2025	24.07.2025	03.09.2025		2049	
		Public	05.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024		03.03.2025	02.06.2025	04.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	05.08.2025	25.08.2025		988	
Sculeni, com.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Sinești, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024		31.01.2025	11.04.2025	22.04.2025	17.05.2025	30.06.2025	24.07.2025	17.09.2025		1023	
		Public	05.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024		07.03.2025	29.05.2025	06.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	05.08.2025	01.09.2025		604	
Teșurenii, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024		30.09.2025	11.12.2025	15.12.2025	08.01.2026	19.01.2026	02.02.2026	24.02.2026		1134	
		Public	22.10.2024				-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024		08.08.2025	20.10.2025	19.11.2025	04.12.2025	04.12.2025	16.01.2026	24.03.2026		707	
Todirești, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024		10.10.2024									
		Public	21.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	21.06.2024											
Unțești, sat.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Valea Mare, com.*		Privat Public Erori					-/-	-/-						
Zagaranca, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024											
		Public	21.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	21.06.2024											

Legendă  
 Finalizat  
 În derulare  
 Întârziere  
 Nu se execută lucrări  
\* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

**Executanți lucrări**

I.L."Dincredmar - Cernea"  
Contract nr. MD-PSA-299916-NC-RFB din 15.09.2022  
Data finalizării 31.12.2024

„Cart Engineering” S.R.L  
Contract nr. MD-PSA-345400-NC-RFQ din 14.04.2023  
Data finalizării 31.12.2024

"URBANCITY GROUP", SRL  
Contract nr. MD-PSA-408964-NC-RFQ din 29.05.2024  
Data finalizării 29.05.2025

„GeoCad Engineering OA” SRL  
Contract nr. MD-PSA-410934-NC-RFQ din 07.06.2024  
Data finalizării 07.12.2025

"URBANCITY GROUP", SRL  
Contract nr. MD-PSA-408965-NC-RFQ din 03.10.2024  
Data finalizării

Geocad Imobil Consulting SRL  
Contract MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025  
Data finalizării