

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL BRICENI
LA DATA DE 01.07.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
Briceni or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	17.05.2021	17.05.2021	19.08.2024	08.12.2025	-/-	-/-			
		Erori	17.05.2021	17.05.2021	07.08.2025	30.09.2025	10.12.2025	24.12.2025	23.01.2026	05.03.2026	17.04.2026
Balasnești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									1
		Public	26.08.2021	26.08.2021	15.04.2024	03.10.2024	-/-	-/-		14.11.2024	05.12.2024
		Erori								Înregistrat APL nivelul I	
Bălcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	14.06.2021	14.06.2021	03.01.2023	28.02.2023	-/-	-/-	06.03.2023	02.01.2024	26.01.2024
		Erori								Înregistrat APL nivelul I, II, STAT	
Beleaviniți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	23.08.2021	23.08.2021	30.11.2022	30.06.2023	20.07.2023	19.08.2023	29.09.2023	17.04.2025	10.10.2025
		Public	23.08.2021	23.08.2021	01.10.2025	14.11.2025	-/-	-/-		03.02.2026	25.03.2026
		Erori	23.08.2021	23.08.2021	31.10.2024	11.02.2025	13.03.2025	17.04.2025	13.06.2025	23.06.2025	23.10.2025
Berlinți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	01.04.2021	01.04.2021	28.02.2022	10.11.2022	-/-	-/-	18.11.2022	02.01.2024	29.01.2024
		Erori								Înregistrat APL nivelul I, II, STAT-50%	
Bogdănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.08.2021	20.08.2021	03.01.2023	12.10.2023	01.11.2023	28.11.2023	16.02.2024	15.10.2024	19.11.2024
		Public	20.08.2021	20.08.2021	01.10.2025	16.01.2026	-/-	-/-		14.05.2026	16.06.2026
		Erori	20.08.2021	20.08.2021	30.09.2024	23.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	05.11.2024	05.12.2024	16.01.2025
Bulboacă sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	12.04.2021	12.04.2021	18.07.2025	15.09.2025	-/-	-/-		15.12.2025	05.01.2026
		Erori	12.04.2021	12.04.2021	21.02.2024	03.07.2024	18.07.2024	15.08.2024	12.09.2024	15.11.2024	17.01.2025
Caracuseii Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.09.2021	01.09.2021	28.03.2025	28.11.2025	23.12.2025	06.02.2026	27.02.2026	14.07.2026	
		Public	01.09.2021	01.09.2021	08.04.2026	26.06.2026	-/-	-/-			
		Erori	01.09.2021	01.09.2021	05.03.2025	28.05.2025	09.06.2025	07.07.2025	15.07.2025	18.09.2025	23.10.2025
Colicăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	01.06.2021	01.06.2021	30.04.2024	25.02.2025	-/-	-/-		13.10.2025	04.03.2026
		Erori								Înregistrat APL nivelul I, II	
Corjeuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	15.11.2021	20.09.2021	27.06.2023	10.11.2023	22.11.2023	27.12.2023	08.02.2024	05.05.2026	
		Public	15.11.2021	15.11.2021			-/-	-/-		03.02.2026	
		Erori	15.11.2021	15.11.2021	18.11.2024	13.08.2025	08.09.2025	23.09.2025	04.12.2025	31.12.2025	17.02.2026
Coteala sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	05.03.2021	05.03.2021	05.03.2025	01.04.2025	-/-	-/-		21.11.2025	31.12.2025
		Erori	05.03.2021	05.03.2021	30.09.2024	03.12.2024	16.12.2024	20.01.2025	10.03.2025	25.03.2025	09.04.2025
Cotiujeni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	01.07.2021	01.07.2021	02.09.2024	05.11.2024	-/-	-/-		31.07.2025	27.03.2026
		Erori								Înregistrat APL nivelul I-5%	
Criva sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	17.05.2021	17.05.2021	06.12.2022	30.08.2023	15.09.2023	14.11.2023	03.10.2024	26.03.2025	28.11.2025
		Public	17.05.2021	17.05.2021	25.09.2025	28.01.2026	-/-	-/-		06.07.2026	
		Erori	17.05.2021	17.05.2021	17.02.2025	14.03.2025	25.03.2025	10.04.2025	29.10.2025	24.11.2025	22.12.2025
Drepcăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	15.06.2021	15.06.2021	02.04.2025	06.10.2025	-/-	-/-		06.07.2026	
		Erori									
Grimăncăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	07.06.2021	07.06.2021	06.06.2024	18.12.2024	-/-	-/-		30.05.2025	31.10.2025
		Erori								Înregistrat APL nivelul I	
Halahora de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat extravilan									
		Public	29.06.2021	29.06.2021	28.12.2022	04.03.2024	-/-	-/-		30.05.2024	27.09.2024
		Erori - volum suplimentar			18.04.2023	21.06.2023			14.09.2023	24.09.2024	21.05.2025
Hlina sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	15.02.2021	08.12.2021	24.04.2024	24.09.2024	-/-	-/-	12.11.2024	3.12.2024	16.12.2024
		Erori									
Larga com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	18.06.2021	01.07.2021	16.07.2024	31.12.2024	-/-	-/-		13.06.2025	22.08.2025
		Erori								Înregistrat APL nivelul I, II	
Lipcani or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	04.05.2021	04.05.2021	19.08.2024	28.05.2025	-/-	-/-		08.04.2026	
		Erori	04.05.2021	04.05.2021	09.06.2022	15.01.2026	02.02.2026	16.02.2026	27.02.2026	31.03.2026	08.05.2026
Mărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	14.06.2021	14.06.2021	14.12.2022	11.09.2023	-/-	-/-	20.09.2023	18.10.2023	23.11.2023
		Erori								Înregistrat APL nivelul I, II, STAT	
Medveja com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	12.07.2021		03.12.2024	26.06.2025	-/-	-/-		15.12.2025	19.02.2026
		Erori								Înregistrat APL nivelul I, II	
Mihăileni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	01.06.2021	01.06.2021	03.11.2022	26.01.2023	-/-	-/-	10.02.2023	23.10.2023	02.11.2023
		Erori								Înregistrat APL nivelul I, II, STAT	
Pererita sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	20.12.2021	20.12.2021	28.11.2022	29.12.2023	22.01.2024	16.04.2024	05.07.2024	19.11.2024	10.03.2025
		Public	20.12.2021	20.12.2021	14.07.2025	26.11.2025	-/-	-/-		20.02.2026	27.03.2026
		Erori	20.12.2021	20.12.2021	30.09.2024	10.12.2024	20.01.2025	06.02.2025	13.02.2025	08.04.2025	14.05.2025
Slobozia-Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	06.03.2021		23.04.2024	23.10.2024	-/-	-/-		16.12.2024	23.01.2025
		Erori								Înregistrat APL nivel I	
Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	22.03.2021	22.03.2021	24.06.2025	14.11.2025	-/-	-/-		09.02.2026	07.04.2026
		Erori	22.03.2021	22.03.2021	30.09.2024	02.12.2024	16.12.2024	02.01.2025	30.01.2025	13.03.2025	16.04.2025
Tabani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	05.03.2021	06.03.2021	10.07.2023	16.02.2024	26.02.2024	27.05.2024	10.03.2025	05.09.2025	11.11.2025
		Public	05.03.2021	05.03.2021	22.09.2025	15.12.2025	-/-	-/-		15.05.2026	05.06.2026
		Erori	05.03.2021	05.03.2021	30.10.2024	27.11.2024	16.12.2024	30.12.2024	25.03.2025	18.09.2025	06.11.2025
Tețcani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	26.08.2021	26.08.2021	12.09.2024	07.11.2024	-/-	-/-	18.11.2024	31.07.2025	29.04.2026
		Erori								Înregistrat APL nivel I	
Trebișăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat									
		Public	15.02.2021	15.02.2021	07.12.2022	11.05.2023	-/-	-/-	16.05.2023	23.08.2023	11.10.2023
		Erori								Înregistrat APL nivelul I, STAT-70%	