

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL CĂLĂRAȘI
LA DATA DE 01.07.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile					
			Compania	Compania	afect	afect	afect	afect	afect			afect				
			afect	înscris	afect	afect	înscris	afect	înscris			afect				
Bahmut com.*		Privat														
Public					-/-	-/-										
Erori																
Bravicea sat.*		Privat														
Public					-/-	-/-										
Erori																
Buda com.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat		25.09.2025	26.01.2026	10.02.2026	16.06.2026									
		Public		08.06.2026		-/-	-/-									
		Erori		26.09.2025	22.12.2025	19.01.2026	03.02.2026	20.02.2026	25.06.2026							
		Privat				-/-	-/-									
Căbăiești sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Public														
		Public				-/-	-/-									
		Erori		12.06.2025	29.08.2025	14.11.2025	28.11.2025	05.12.2025	08.04.2026							
		Privat														
Călărași or.*		Public				-/-	-/-									
Erori																
Privat																
Dereneu com.	"O&V Imobil Consult" SRL	Public	26.04.2023	01.05.2023	18.03.2024	18.07.2024	30.07.2024		27.09.2024	24.12.2025	29.04.2026	10%		2032		
		Public	26.04.2023	01.05.2023	28.10.2025	17.12.2025	-/-	-/-								
		Erori	26.04.2023	01.05.2023	05.03.2025	28.08.2025				29.04.2026	02.06.2026			1773		
Frumoasa sat.*		Privat														
		Public					-/-	-/-								
		Erori														
Hirova sat.	TERRALEX GRUP SRL	Privat			08.12.2025	20.02.2026	16.03.2026	21.04.2026	19.05.2026							
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
		Finalizat														
Hîrjauca com.	"O&V Imobil Consult" SRL	Public					-/-	-/-								
		Public						-/-	-/-							
		Erori														
		Privat														
Hoginești sat.	"O&V Imobil Consult" SRL	Public	26.04.2023	01.05.2023	17.02.2026		-/-	-/-								
		Public	26.04.2023	01.05.2023	20.10.2025	21.05.2026										
		Erori														
		Privat														
Horodiște sat.*		Public					-/-	-/-								
Erori																
Privat																
Meleșeni sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat			30.09.2025	26.01.2026	11.02.2026	19.06.2026								
		Public					-/-	-/-								
		Erori			28.05.2025	23.02.2026	09.03.2026	19.06.2026								
		Privat														
Nișcani sat.*		Public					-/-	-/-								
Erori																
Privat																
Onișcani com.*		Public					-/-	-/-								
Erori																
Privat																
Păulești sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Public			13.06.2025	24.09.2025	25.09.2025	13.10.2025	17.10.2025	05.12.2025	06.01.2026	Finalizat	martie 2026		1149	
		Public			05.11.2025	26.01.2026	-/-	-/-		03.04.2026	30.04.2026				314	
		Erori			10.10.2025	19.12.2025	06.01.2026	21.01.2026	30.01.2026	06.03.2026	07.04.2026				369	
Petriceni sat.*		Privat						-/-	-/-							
		Public														
		Erori														
Pitușca sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Public			08.12.2025	06.02.2026	12.02.2026	11.03.2026		28.04.2026						
		Public			28.11.2025	27.02.2026	-/-	-/-								
		Erori			24.11.2025	19.02.2026	24.02.2026	11.03.2026		28.04.2026	02.06.2026				269	
Pîrjolteni sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Privat			02.10.2025											
		Public					-/-	-/-								
		Erori			10.03.2026	24.04.2026	04.05.2026	28.05.2026								
Răciula com.*		Public					-/-	-/-								
		Erori														
		Privat														
Rădeni sat.	"O&V Imobil Consult" SRL	Public					-/-	-/-								
		Public														
		Erori														
		Privat														
Sadova sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Public			14.11.2025	11.06.2026	22.06.2026	23.07.2026								
		Public					-/-	-/-								
		Erori			04.11.2025											
		Privat														
Săseni com.*		Public					-/-	-/-								
Erori																
Privat																
Șipoteni com.	TERRALEX GRUP SRL	Public			03.11.2025	10.03.2026	25.03.2026	16.04.2026	04.06.2026	16.07.2026						
		Public					-/-	-/-								
		Erori			22.08.2025	21.11.2025	10.12.2025	23.01.2026	05.03.2026	06.05.2026	17.07.2026				3125	
Temeleuți sat.*		Public					-/-	-/-								
		Erori														
		Privat														
Tuzara com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Public			07.11.2025	08.06.2026		-/-	-/-							
		Public			18.04.2025	27.11.2025	01.12.2025	12.12.2025	12.12.2025	06.01.2026	23.02.2026	Finalizat	martie 2026		348	
		Erori														
Țibirica com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Public			11.11.2025	10.06.2026		-/-	-/-							
		Public			28.05.2025	10.09.2025	24.09.2025	09.10.2025	05.11.2025	06.01.2026	20.02.2026				452	
		Erori														
Vălcineț sat.	GeoMar Grup SRL	Public	03.05.2022	03.05.2022	28.12.2022	21.05.2024	29.05.2024	12.06.2024	17.06.2024	28.08.2024	15.10.2024	95%			2487	
		Public	31.05.2022	31.05.2022	28.12.2022	09.04.2024	-/-	-/-		04.06.2024	12.12.2024					
		Erori														
Vărzăreștii Noi sat.	"URBANCITY GROUP, SRL	Public			30.09.2025	30.01.2026	18.02.2026	25.02.2026							junie 2024	784
		Public					-/-	-/-								
		Erori			12.05.2025	11.02.2026	25.03.2026	15.06.2026								

Finalizat
In derulare
Înregistrare
Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

GeoMar Grup SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-236024-NC-RFB din 08.09.2021
31.12.2024

"O&V Imobil Consult" SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342894-NC-RFQ din 14.04.2023
31.12.2024

"URBANCITY GROUP, SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-424270-NC-RFQ din 14.08.2024
30.04.2026

TERRALEX GRUP SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-431557-NC-RFQ din 25.09.2024
30.04.2026

"URBANCITY GROUP, SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-434271-NC-RFQ din 25.09.2024
30.04.2026

"O&V Imobil Consult" SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-431551-NC-RFQ din 03.10.2024
03.04.2026

"Imobiland-Plus" S.R.L.
Contract
Data finalizării
MD-PSA-434262-NC-RFQ din 17.10.2024

Geocad Imobil Consulting SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025