

EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL FĂLEȘTI
LA DATA DE 01.07.2026

Localitatea	P	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Înscrisura documentației cadastrale în teren	Verificarea cartajii	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale de către comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile		
			Completat			Completat	POC						APL	APL / APD
Făleşti or.	ÎS IPOT	Privat			03.03.2025	30.09.2025	-/-	-/-	21.01.2026	24.03.2026		944		
		Public	10.02.2023	13.02.2023	19.10.2023	22.03.2024	27.03.2024	25.04.2024	26.04.2024	25.06.2024	18.11.2024	85%	206	
		Erori												
Albinișul Vechi com.	ÎS IPOT	Privat			21.05.2025	16.12.2025	-/-	-/-	09.04.2026	24.06.2026		356		
		Public	10.02.2023	13.02.2023	29.04.2024	24.01.2025	20.02.2025	15.03.2025	26.05.2025	06.06.2025	17.11.2025	80%	266	
		Erori	10.02.2023	21.02.2023	18.02.2025	11.09.2025	22.09.2025	10.10.2025	10.10.2025	20.11.2025	11.12.2025		480	
Bocani sat.	ÎS IPOT	Privat			28.05.2025	21.11.2025	-/-	-/-	17.12.2025	23.01.2026		487		
		Erori											397	
		Finalizat									august 2024		2447	
Călinești sat.	ÎS IPOT	Privat	10.02.2023	01.03.2023	25.04.2024	31.01.2025	17.02.2025	10.03.2025	20.03.2025	13.08.2025	26.11.2025	Finalizat	ieunie 2026	360
		Public			18.04.2025	28.07.2025	-/-	-/-		10.11.2025	28.11.2025			
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	22.08.2025									
Călugăr com.	ÎS IPOT	Privat												
		Public			20.05.2025	29.10.2025	-/-	-/-		16.02.2026	07.04.2026			505
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	23.09.2024	30.12.2024	09.01.2025	01.02.2025	28.03.2025	14.05.2025	13.06.2025	Finalizat	decembrie 2025	181
		Finalizat											mai 2024	1025
Catranic sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021	19.02.2024	09.10.2024	-/-	-/-	02.06.2025	12.06.2025			septembrie 2023	199
		Erori	10.02.2023	01.03.2023	22.01.2024	16.04.2024	29.04.2024	26.05.2024	23.08.2024	03.02.2025	09.04.2025	Finalizat	februarie 2026	1182
Chetriș com.	ÎS IPOT	Public			12.11.2024	15.04.2025	-/-	-/-		15.10.2025	12.11.2025			210
		Erori												
Cioclau Nou com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.06.2021	15.06.2021	25.11.2022	03.08.2023	09.08.2023	11.09.2023	18.09.2023	16.07.2026				
		Public	15.06.2021	15.06.2021			-/-	-/-						
		Erori	15.06.2021	15.06.2021										
Egorovca com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat												
		Public	15.06.2021	15.08.2021	19.02.2024	27.09.2024	-/-	-/-	28.11.2024	04.12.2024	10.12.2024	Inregistrat APL nivel I-70%		557
		Erori	15.06.2021	15.08.2021	27.07.2022	30.08.2023	30.08.2023	23.09.2023	28.09.2023	11.10.2023	02.11.2023	90%		663
		Finalizat												
Făleşti Noi com.	ÎS IPOT	Public			10.07.2024	03.12.2024	-/-	-/-		03.06.2025	24.06.2025	Inregistrat APL nivel I		356
		Erori											august 2024	95
		Finalizat												1469
Glinjeni sat.	ÎS IPOT	Privat	11.05.2023	15.05.2023	01.12.2025	27.02.2026	09.03.2026	30.03.2026	24.04.2026	26.05.2026	21.07.2026			870
		Public			05.06.2025	11.08.2025	-/-	-/-		16.03.2026	07.07.2026			
		Erori											august 2025	2162
		Finalizat												
Hiliuți com.	ÎS IPOT	Privat												
		Public			14.2.2025	31.7.2025	-/-	-/-		17.10.2025	20.11.2025			408
		Erori												
		Finalizat											octombrie 2024	87
		Finalizat											noiembrie 2025	1061
Hîncești sat.	ÎS IPOT	Privat												
		Public			30.1.2025	14.2.2025	-/-	-/-		31.10.2025	4.11.2025	Inregistrat APL nivel I		184
		Erori											ieulie 2024	64
		Finalizat												1486
Horești com.	Catagraf Imobili SRL	Privat	24.10.2024		16.07.2025	03.09.2025	12.09.2025	05.10.2025	10.10.2025	27.11.2025	31.12.2025			255
		Public	24.10.2024		03.06.2025	07.10.2025	-/-	-/-		29.01.2026	12.02.2026			1587
		Erori	24.10.2024		30.04.2025	30.06.2025	22.07.2025	14.08.2025	10.10.2025	17.11.2025	09.04.2026			
		Finalizat											noiembrie 2023	1106
Îlenița sat.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.06.2021	15.06.2021	30.01.2024	09.09.2024	-/-	-/-	26.11.2024	18.12.2024	13.01.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT		234
		Erori												
		Finalizat											noiembrie 2023	195
		Finalizat											octombrie 2023	2286
Îșcălău com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.06.2021	15.06.2021	19.02.2024	18.09.2024	-/-	-/-	03.10.2024	30.01.2025	10.02.2025	Inregistrat APL nivel I	februarie 2026	428
		Erori											octombrie 2023	377
		Finalizat												1465
Izvoare sat.	Catagraf Imobili SRL	Privat	24.10.2024		23.05.2025	09.06.2025	23.06.2025	14.07.2025	06.10.2025	04.12.2025	14.01.2026			168
		Public	24.10.2024		21.07.2025	18.09.2025	-/-	-/-		06.12.2025	15.12.2025			1755
		Erori	24.10.2024		12.05.2025	30.06.2025	16.07.2025	08.08.2025	06.10.2025	18.11.2025	18.12.2025			
		Finalizat											septembrie 2023	592
Logoftești com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.06.2021	15.07.2021	20.11.2024	18.02.2025	-/-	-/-		12.06.2025	17.06.2025	Inregistrat APL nivel I		372
		Erori											septembrie 2024	161
		Finalizat												
Mărandeni sat.	ÎS IPOT	Privat												
		Public			14.02.2025	26.05.2025	-/-	-/-		15.09.2025	25.09.2025	Inregistrat APL nivel I	martie 2026	477
		Erori											aprilie 2025	1176
		Finalizat												
Musteșa sat.	ÎS IPOT	Public			07.05.2025	29.09.2025	-/-	-/-		03.11.2025	17.11.2025	Inregistrat APL nivel I	martie 2026	288
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	10.05.2024	03.12.2024	16.12.2024	10.01.2025	14.03.2025	15.04.2025	18.07.2025	75%		317
Natalievca com.	ÎS IPOT	Privat												
		Public			27.01.2025	14.02.2025	-/-	-/-		11.08.2025	31.03.2026			771
		Erori											octombrie 2024	157
		Finalizat												1744
Navirneț sat.	ÎS IPOT	Public	10.02.2023	01.03.2023	22.03.2024	24.01.2025	04.02.2025	27.02.2025	19.03.2025	07.08.2025	30.09.2025			413
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	01.11.2023	29.08.2024	11.09.2024	03.10.2024	15.11.2024	14.02.2025	06.03.2025	Inregistrat APL nivel I-40%		
		Public	15.06.2021	15.07.2021	21.05.2022	04.07.2023	11.07.2023	11.08.2023	05.09.2023	01.03.2024	22.04.2024	Finalizat	februarie 2026	1356
Obreja Vechi com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.06.2021	15.07.2021	17.06.2025	27.02.2026	-/-	-/-						1778
		Erori	15.06.2021	15.07.2021										
		Finalizat												
Pietrosu com.	ÎS IPOT	Privat	10.02.2023	21.02.2023	20.08.2024	24.12.2025	02.01.2026	29.01.2026	13.02.2026	03.03.2026	06.04.2026			545
		Public			20.10.2025	29.1.2026	-/-	-/-		29.4.2026	2.7.2026			367
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	16.08.2023	23.04.2024	15.05.2024	08.06.2024	26.06.2024	16.07.2024	08.08.2024	Finalizat	ieunie 2026	324
		Finalizat											noiembrie 2023	941
Pinzăreni com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.06.2021	15.07.2021	30.04.2024	16.09.2024	-/-	-/-	26.11.2024	18.12.2024	06.01.2025	Inregistrat APL nivel I		288
		Erori											octombrie 2025	142
		Finalizat												
Pîrlița sat.	ÎS IPOT	Privat												
		Public			27.02.2025	17.09.2025	-/-	-/-		25.11.2025	05.01.2026	Inregistrat APL nivel I		449
		Erori											martie 2025	129
		Finalizat												
Pompa com.	ÎS IPOT	Privat												
		Public			24.12.2024	5.5.2025	-/-	-/-		17.9.2025	27.10.2025			470
		Erori											septembrie 2025	109
		Finalizat											mai 2024	982
Pruteni com.	Tera Plus Proiect SRL	Public	15.06.2021	15.06.2021	30.04.2024		-/-	-/-						
		Erori	15.06.2021	01.09.2021										
		Finalizat												
Răuțel sat.	ÎS IPOT	Public			21.03.2025	12.11.2025	-/-	-/-		16.03.2026	17.04.2026			308
		Erori											mai 2025	266
		Finalizat												
Risipeni com.	ÎS IPOT	Privat			29.04.2025	31.07.2025	-/-	-/-		23.10.2025	17.11.2025			380