

**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL GLODENI
LA DATA DE 01.07.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale / comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	IPCRI	APL		APL / APP		IPCRI	IPCRI			
Glodeni or.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Balatina com.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Cajba sat.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat	24.10.2024	3.2.2026	27.3.2026	16.4.2026	25.5.2026							
		Public	24.10.2024	1.10.2025	23.2.2026	-/-	-/-							
		Erori	24.10.2024	18.9.2025	16.10.2025	13.11.2025	27.11.2025	27.11.2025	29.1.2026	24.3.2026			1067	
Camenca com.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat	24.10.2024	2.6.2026	3.7.2026	7.7.2026	30.7.2026							
		Public	24.10.2024	8.12.2025	18.3.2026	-/-	-/-							
		Erori	24.10.2024	17.10.2025	27.11.2025	3.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	9.2.2026	31.3.2026			1524	
Ciuciulea sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Cobani sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Cuhnești com.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Danu com.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Dușmani sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Fundurii Noi sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Fundurii Vechi sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			03.10.2025	19.11.2025	-/-	-/-						
		Erori			11.03.2025	12.06.2025	06.08.2025	29.08.2025	03.10.2025	31.10.2025	01.12.2025	Finalizat	iunie2026	686
Hîjdieni sat.*		Privat												
		Public				-/-	-/-							
		Erori												
Iabloana com.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat												
		Public	18.10.2021	10.01.2022	28.10.2022	28.02.2024	-/-	-/-	29.02.2024	08.04.2024	30.04.2024	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT		549
		Erori	Finalizat										septembrie 2024	1613
Limbenii Noi sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat												
		Public	04.11.2021	04.11.2021	02.04.2024	06.09.2024	-/-	-/-		18.02.2025	27.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT		190
		Erori	Finalizat										august 2024	97
Limbenii Vechi sat.	CART ENGINEERING SRL	Privat	Finalizat										octombrie 2025	1154
		Public	04.11.2021	04.11.2021	02.04.2024	18.10.2024	-/-	-/-		16.05.2025	04.06.2025	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT		225
		Erori	Finalizat										septembrie 2024	454
Petrunea sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Sturzovca sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			02.10.2025	14.01.2026	-/-	-/-						
		Erori			8.5.2025	15.8.2025	21.8.2025	10.9.2025	10.9.2025	31.10.2025	24.11.2025	Finalizat	mai 2026	1141
Ustia sat.	CATAGRAF IMOBIL SRL	Privat	Finalizat										iunie 2025	1504
		Public	18.10.2021	10.01.2022	15.09.2022	21.02.2023	-/-	-/-	15.03.2023	10.10.2023	18.12.2023	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT		259
		Erori	Finalizat										iunie 2025	381
Vișoara com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	Finalizat										mai 2025	1966
		Public	05.10.2021	04.01.2022	02.04.2024	06.11.2024	-/-	-/-		28.07.2025	19.08.2025	Inregistrat APL nivelul I, II		243
		Erori	Finalizat										august 2024	559

Legendă
Finalizat
În derulare
Înregistrare
Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Cart Engineering SRL
Contract MD-PSA-230424-NC-RFB din 06.09.2021
Data finalizării 31.12.2024

Catagraf Imobil SRL
Contract MD-PSA-230424-NC-RFB/1 din 06.09.2021
Data finalizării 31.12.2024

Catagraf Imobil SRL
Contract MD-PSA-410938-NC-RFQ din 16.10.2024
Data finalizării

ALION-GEOCAD SRL
Contract MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025
Data finalizării