

EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL RÎȘCANI
LA DATA DE 01.07.2026

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile			
			Compania						Compania			IPCII	APL	APL / APP
Rîșcani, or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat			16.01.2026	24.04.2026	-/-	-/-						
		Public			16.04.2025	18.08.2025	11.09.2025	04.10.2025	08.10.2025	31.10.2025	14.11.2025	65%		
		Erori			05.08.2025	03.12.2025	-/-	-/-						
Alexandrești, com.	"Imobiland-Plus"	Privat	26.07.2022	27.07.2022	24.01.2023	30.08.2023	04.09.2023	25.09.2023	11.10.2023	21.11.2023	28.02.2024	Finalizat	februarie-26	698
	ALION-GEOCAD SRL	Public			05.08.2025	03.12.2025	-/-	-/-						
	ALION-GEOCAD SRL	Erori			09.04.2025	19.05.2025	02.06.2025	23.06.2025	03.07.2025	01.08.2025	05.09.2025	Finalizat	martie 2026	624
Aluniș, sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			03.11.2025	13.01.2026	-/-	-/-						
		Erori			28.08.2025	24.12.2025	20.02.2026	15.03.2026	03.04.2026	08.06.2026				
Borosenii Noi, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat	09.06.2022	08.06.2022	04.01.2023	22.09.2023	19.10.2023	18.11.2023	28.12.2023	18.01.2024	12.02.2024	Finalizat	aprilie-25	1324
	ÎS IPOT	Public			20.05.2025	19.12.2025	-/-	-/-			21.07.2026			
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	14.11.2024	05.11.2025	13.11.2025	06.12.2025	10.12.2025	28.01.2026	26.03.2026	55%		505
Braniște, com.	ÎS IPOT	Privat			Finalizat								iulie-25	129
		Public			02.12.2024	11.06.2025	-/-	-/-		24.10.2025	11.11.2025	Înregistrat APL nivelul I	martie 2026	538
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	18.09.2024	06.01.2025	10.01.2025	03.02.2025	14.03.2025	08.04.2025	22.05.2025	95%		1205
Corlăteni, sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			21.10.2025	6.2.2026	-/-	-/-						
		Erori			13.03.2025	16.05.2025	26.05.2025	16.06.2025	22.08.2025	31.10.2025	13.11.2025	Finalizat	ianuarie 2026	235
Costești, or.	ÎS IPOT	Privat												
		Public			01.12.2025	28.04.2026	-/-	-/-						
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	25.09.2024	23.07.2025	04.08.2025	25.08.2025	16.10.2025	06.11.2025	03.12.2025	85%		793
Duruitoarea Nouă, com.	"Imobiland-Plus"	Privat			Finalizat								aprilie-25	816
	ÎS IPOT	Public			13.03.2025	30.04.2025	-/-	-/-		13.01.2026	06.03.2026			123
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	16.10.2023	23.02.2024	22.03.2024	22.04.2024	31.07.2024	16.09.2024	23.09.2024	Finalizat	mai 2026	208
Gălășeni, com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			16.10.2025	16.12.2025	-/-	-/-						
		Erori			31.03.2025	01.07.2025	14.08.2025	06.09.2025	24.10.2025	14.11.2025	28.11.2025	Finalizat	februarie 2026	369
Grinăuți, com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			21.10.2025	28.1.2026	-/-	-/-		16.7.2026				
		Erori			16.07.2025	20.01.2026	29.01.2026	21.02.2026	27.03.2026	28.04.2026	08.05.2026			429
Hiliuți, sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			17.11.2025	22.1.2026	-/-	-/-						
		Erori			29.08.2025	23.01.2026	27.01.2026	20.02.2026	25.02.2026	09.04.2026	22.05.2026	40%		3221
Horodiște, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat			Finalizat								ianuarie-24	763
	ÎS IPOT	Public			16.04.2025	17.06.2025	-/-	-/-		30.01.2026	09.03.2026			155
		Erori			Finalizat								aprilie 2025	150
Malinovscoe, com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			13.06.2025	13.08.2025	-/-	-/-						
		Erori			Finalizat								noiembrie 2025	427
Mihăileni, sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			24.09.2025	21.01.2026	-/-	-/-						
		Erori			07.04.2025	25.09.2025	14.10.2025	30.10.2025	30.10.2025	14.11.2025	04.12.2025	85%		700
Nihoreni, sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			14.08.2025	27.11.2025	-/-	-/-						
		Erori			02.04.2025	11.06.2025	07.07.2025	28.07.2025	15.08.2025	31.10.2025	13.11.2025	Finalizat	februarie 2026	957
Petrușeni, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat			Finalizat								iunie-25	903
	ÎS IPOT	Public			10.03.2025	24.06.2025	-/-	-/-		05.12.2025	12.01.2026			160
		Erori			Finalizat								noiembrie 2025	312
Pîrjota, sat.	ÎS IPOT	Privat	01.06.2023	05.06.2023										
		Public			19.05.2025	28.10.2025	-/-	-/-		21.07.2026				
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	14.11.2024	03.10.2025	10.10.2025	02.11.2025	05.12.2025	28.01.2026	26.03.2026	Finalizat	aprilie 2026	167
Pociumbăuți, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat			Finalizat								decembrie-23	306
	ÎS IPOT	Public			13.11.2024	11.12.2024	-/-	-/-		28.03.2025	06.06.2025	Înregistrat APL nivelul I		185
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	26.12.2023	11.07.2024	30.07.2024	22.08.2024	26.03.2025	08.05.2025	23.05.2025	Finalizat	decembrie 2025	7
Pociumbeni, com.	ÎS IPOT	Privat	01.04.2023	03.04.2023	28.03.2024									
		Public			09.01.2025	10.03.2025	-/-	-/-		03.12.2025	27.01.2026			254
		Erori			Finalizat								aprilie 2025	92
Răcăria, com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			24.09.2025	03.12.2025	-/-	-/-						
		Erori			06.06.2025	08.10.2025	27.10.2025	17.11.2025	09.12.2025	15.01.2026	05.02.2026	Finalizat	mai 2026	718
Recea, com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			13.08.2025	24.11.2025	-/-	-/-						
		Erori			25.04.2025	26.09.2025	20.10.2025	05.11.2025	06.11.2025	28.11.2025	22.12.2025	Finalizat	aprilie 2026	559
Singureni, sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			16.10.2025	10.2.2026	-/-	-/-						
		Erori			24.02.2025	18.04.2025	16.05.2025	08.06.2025	30.09.2025	31.10.2025	25.11.2025	Finalizat	decembrie 2025	109
Sturzeni, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat			Finalizat								iunie-25	1043
	ALION-GEOCAD SRL	Public			16.07.2025	27.11.2025	-/-	-/-						
	ALION-GEOCAD SRL	Erori			21.02.2025	14.03.2025	01.04.2025	24.04.2025	18.06.2025	01.08.2025	26.08.2025	Finalizat	decembrie 2025	228
Șaptebani, sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			16.10.2025	30.1.2026	-/-	-/-						
		Erori			13.08.2025	07.11.2025	19.11.2025	09.12.2025	09.12.2025	15.01.2026	19.06.2026			1356
Șumna, com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			13.06.2025	21.10.2025	-/-	-/-						
		Erori			24.02.2025	24.04.2025	02.05.2025	26.05.2025	17.07.2025	01.08.2025	04.09.2025	95%		531
Vasileuți, com.	ÎS IPOT	Privat	01.04.2023	03.04.2023										
		Public			30.04.2025	12.06.2025	-/-	-/-		10.12.2025	27.03.2026			558
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	20.03.2024	28.06.2024	15.07.2024	05.08.2024	23.08.2024	19.11.2024	17.12.2024	60%		463
Vărtic, sat.	ÎS IPOT	Privat												
		Public			08.04.2025	18.07.2025	-/-	-/-		10.12.2025	13.03.2026	Înregistrat APL nivelul I-15%		418
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	19.10.2023	25.03.2024	01.04.2024	24.04.2024	29.05.2024	19.08.2024	03.10.2024	85%		1326
Zăicani, sat.	"Imobiland-Plus"	Privat	21.06.2022	22.06.2022	30.12.2022	06.04.2023	18.04.2023	18.05.2023	26.06.2023	20.10.2023	04.12.2023	95%		1174
	ÎS IPOT	Public			30.04.2025	27.11.2025	-/-	-/-		02.02.2026	24.03.2026	Înregistrat APL nivelul I-55%		387
		Erori	10.02.2023	13.02.2023	31.05.2024	24.09.2024	07.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	16.12.2024	16.01.2025	Finalizat	februarie 2026	3162

Legendă
Finalizat
În derulare
Păzire
Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

"Imobiland-Plus" SRL
Contract MD-PSA-285343-NC-RFQ din 03.06.2022
Data finalizării 31.5.2024
ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
Contract nr. MD-PSA-302058-NC-RFB din 06.12.2022
Data finalizării 31.12.2024
ALION-GEOCAD SRL
Contract MD-PSA-460711-NC-RFQ din 28.01.2025
Data finalizării MD-PSA-460713-NC-RFQ din 28.01.2025