

EVOUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL SOROCA
LA DATA DE 01.07.2026

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de locuri imobile		
			Compania	Compania	SPCD	APL	APL / APF	SPCD	SPCD					
Soroca mun.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021	11.05.2021	07.11.2025		-/-	-/-						
		Erori	11.05.2021	11.05.2021	04.02.2026	15.07.2026	23.07.2026	15.08.2026						
Bădiceni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat										480		
		Public	17.05.2021	17.05.2021	29.10.2024	13.08.2025	-/-	-/-		15.12.2025	05.02.2026		156	
		Erori					Finalizat					august 2024	1080	
Băxani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	25.05.2021	25.05.2021	26.01.2022	10.11.2022	14.12.2022	18.04.2023	28.11.2024	10.06.2025	23.10.2025	Finalizat	martie 2026	223
		Public	25.05.2021			29.01.2025	15.04.2025	-/-	-/-		25.09.2025	29.10.2025		626
		Erori	25.05.2021		12.09.2024	29.01.2025	03.02.2025	18.02.2025	20.03.2025	16.04.2025	22.05.2025	Finalizat	decembrie 2025	1854
Bulboci com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											septembrie 2025	280
		Public	12.04.2021		08.05.2024	25.10.2024	-/-	-/-		18.07.2025	11.08.2025		462	
		Erori					Finalizat					octombrie 2024	462	
Căinari Vechi com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.10.2021	01.10.2021	30.09.2024	16.01.2025	-/-	-/-	05.03.2025	13.10.2025	26.12.2025		559	
		Erori					Finalizat					octombrie 2024	969	
Cosăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021	11.05.2021	22.07.2025	20.10.2025	-/-	-/-		05.05.2026	26.06.2026		599	
		Erori					Finalizat					ianuarie 2025	1124	
Cremenciug com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											februarie 2025	843
		Public	11.05.2021		03.06.2025	10.10.2025	-/-	-/-		15.01.2026	06.03.2026		332	
		Erori	11.05.2021		20.08.2024	23.01.2025	25.02.2025	10.03.2025	07.08.2025	25.09.2025	16.10.2025		268	
Dărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											octombrie 2024	134
		Public	20.01.2022	20.01.2022	14.11.2024	02.01.2025	-/-	-/-		13.10.2025	30.01.2026		314	
		Erori					Finalizat					martie 2025	465	
Dubna sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.10.2021	01.10.2021	16.08.2024	20.05.2025	-/-	-/-		26.11.2025	04.12.2025		190	
		Erori					Finalizat					februarie 2024	772	
Egoreni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021	11.05.2021	22.11.2024	02.06.2025	-/-	-/-		14.07.2026				
		Erori	11.05.2021	11.05.2021	31.03.2022	13.02.2024	22.04.2024	23.05.2024	13.06.2024	22.07.2024			440	
Holoșnița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											junie 2024	1434
		Public	13.12.2021		29.04.2025	30.06.2025	-/-	-/-		13.02.2026	31.03.2026		258	
		Erori					Finalizat					martie 2025	520	
Hristici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											februarie 2024	1408
		Public	18.10.2021		29.11.2024	29.05.2025	-/-	-/-		13.10.2025	12.12.2025		224	
		Erori	18.10.2021		05.03.2024	30.05.2024	26.06.2024	10.07.2024	01.08.2024	31.10.2024	04.12.2024	90%	417	
Iarova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											mai 2024	1123
		Public			13.03.2025	26.06.2025	-/-	-/-		24.12.2025	06.03.2026		267	
		Erori					Finalizat					ianuarie 2025	1441	
Nimereuca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											iulie 2025	3145
		Public	20.09.2021		09.06.2025	03.10.2025	-/-	-/-		19.03.2026	14.04.2026		302	
		Erori	20.09.2021		29.10.2024	06.02.2025	10.03.2025	25.03.2025	08.05.2025	26.05.2025	15.08.2025	Finalizat	decembrie 2025	683
Oclanda sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	14.05.2021	14.05.2021	01.04.2022	23.08.2022	26.04.2024	15.05.2024	06.09.2024	21.11.2024	11.04.2025	Finalizat	februarie 2026	735
		Public	14.05.2021		29.04.2025	30.06.2025	-/-	-/-		03.02.2026	06.03.2026		153	
		Erori					Finalizat					ianuarie 2025	97	
Ocolina com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											noiembrie 2023	336
		Public			23.04.2025	18.06.2025	-/-	-/-		13.10.2025	12.12.2025		274	
		Erori					Finalizat					martie 2025	293	
Parcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.06.2021	15.06.2021	27.11.2024	03.03.2025	-/-	-/-		11.12.2025	17.02.2026		410	
		Erori					Finalizat					iulie 2024	152	
Pirlița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.09.2021	15.09.2021	29.11.2023	08.04.2024	-/-	-/-	09.09.2024	24.03.2025	30.04.2025	Inregistrat APL nivelul I	ianuarie 2026	207
		Erori					Finalizat					noiembrie 2023	447	
Racovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat extrăvalen			07.10.2024	16.05.2025	02.06.2025	29.07.2025	22.08.2025	04.03.2026	02.07.2026			1018
		Public	25.10.2021	25.10.2021	31.03.2025	09.12.2025	-/-	-/-		30.03.2026				
		Erori					Finalizat					iulie 2024	2970	
Redi-Cereșnovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.09.2021		29.08.2023	21.08.2024	-/-	-/-	09.09.2024	24.03.2025	30.04.2025		145	
		Erori					Finalizat					aprilie 2023	642	
Regina Maria com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.09.2021		29.05.2023	11.08.2023	-/-	-/-	16.08.2023	16.04.2025	10.06.2025		147	
		Erori					finalizat					octombrie 2022	48	
Rublenița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			18.06.2025	30.10.2025	11.11.2025	23.12.2025	26.12.2025	13.02.2026	08.04.2026		1237	
		Public	03.06.2021	03.06.2021	27.02.2025	29.04.2025	-/-	-/-		09.12.2025	20.02.2026		334	
		Erori					Finalizat					aprilie 2023	182	
Rudi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											noiembrie 2024	896
		Public	25.05.2021		25.02.2025	28.03.2025	-/-	-/-		18.09.2025	01.10.2025		317	
		Erori	25.05.2021		04.09.2024	05.11.2024	18.11.2024	03.12.2024	10.12.2024	09.01.2025	11.02.2025	Finalizat	martie 2026	1551
Schineni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.06.2021	15.06.2021	30.03.2023	21.07.2023	-/-	-/-	27.07.2023	28.12.2023	26.01.2024		176	
		Erori					Finalizat					decembrie 2022	673	
Stoicani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	03.02.2022	03.02.2022	26.07.2023	07.02.2024	12.02.2024	22.03.2024	06.09.2024	23.01.2025	20.02.2025	Finalizat	ianuarie 2026	1279
		Public	03.02.2022	03.02.2022	25.04.2025	24.06.2025	-/-	-/-						
		Erori	03.02.2022	03.02.2022	18.11.2024	11.06.2025	01.07.2025	21.07.2025	12.11.2025	08.12.2025	01.04.2026		981	
Șeptelici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public			29.04.2025	18.12.2025	-/-	-/-		20.02.2026	17.03.2026		999	
		Erori	14.06.2021		12.09.2024	03.12.2025	22.07.2025	19.08.2025	07.10.2025	22.12.2025	03.03.2026		165	
Șolcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	24.05.2021	24.05.2021	27.09.2023	11.10.2023	-/-	-/-	17.10.2023	25.01.2024	05.02.2024	Inregistrat APL nivelul I		251
		Erori					Finalizat					ianuarie 2023	231	
Tătărauca Vechi com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											aprilie 2024	2324
		Public	12.07.2021		02.04.2025	22.08.2025	-/-	-/-		16.03.2026	16.04.2026		559	
		Erori	12.07.2021		02.04.2025	11.09.2025	22.09.2025	07.10.2025	17.11.2025	01.12.2025	05.01.2026	5%	1440	
Trifăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											septembrie 2025	927
		Public			22.04.2025	27.06.2025	-/-	-/-		15.12.2025	09.02.2026		116	
		Erori					Finalizat					martie 2025	129	
Vasilcău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	21.09.2021		15.08.2025	15.01.2026	-/-	-/-		02.07.2026				
		Erori					Finalizat					martie 2025	95	
Vădeni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.10.2021	01.10.2021	29.03.2024	16.05.2025	-/-	-/-		21.11.2025	15.12.2025		364	
		Erori	01.10.2021	01.10.2021	17.02.2023	25.04.2023	25.05.2023	26.06.2023	18.09.2023	03.04.2024	17.05.2024	80%	262	
Vărăncău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.11.2021	01.11.2021	19.06.2023	23.08.2023	07.09.2023	23.04.2024	19.09.2024	06.05.2025	16.10.2025		3955	
		Public			09.06.2025	15.12.2025	-/-	-/-		06.04.2026	30.04.2026		751	
		Erori			29.11.2024	04.06.2025	04.07.2025	24.07.2025	18.08.2025	18.09.2025	09.10.2025		683	
Visoca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											decembrie 2023	1847
		Public	20.07.2021		25.04.2025	23.07.2025	-/-	-/-		03.02.2026	12.03.2026		317	
		Erori					Finalizat					noiembrie 2025	534	
Volovița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											septembrie 2024	1315
		Public			18.03.2025	20.10.2025	-/-	-/-		20.02.2026	23.03.2026		195	